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ANALISA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN, 
MUTU BETON DAN WAKTU PADA PROYEK 
HOTEL SWISS-BELINN JUANDA KOTA 
SURABAYA 
 
Nama Mahasiswa = Dimas Afrizal 
NRP   = 3113 041 090 
Dosen Pembimbing = Ir. Kusumastuti, MT. 
NIP   = 19530329 198502 1 001 
ABSTRAK 
Proyek pembangunan ini dibangun 8 lantai dengan luas 
tanah 5578.45 m2 dan luas bangunan 1466.25 m2 yang berada di 
Jl. Raya Juanda Kota Surabaya. Proyek ini menggunakan metode 
pengecoran di tempat atau yang sering di kenal dengan cast in-
situ yang terdiri dari pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur 
utama beton yaitu balok, kolom dan plat lantai. 
 Dalam tugas akhir ini membahas mengenai perhitungan 
anggaran biaya pelaksanaan, mengawasi mutu material, pekerja 
dan alat yang digunakan pada proyek dan yang terakhir 
perhitungan waktu pelaksanaan pada pekerjaan struktur beton 
pembangunan gedung tersebut.  
Dari perhitungan biaya dan waktu yang telah dilakukan, 
diperoleh durasi pekerjaan selama 402 hari kalender dan biaya 
pekerjaan senilai Rp 14.182.564.065,-. Penyajian penjadwalan 
pekerjaan pembangunan hotel Swiss-belinn Juanda Kota 
Surabaya ini menggunakan kurva ‘S’ pekerjaan. 
 
Kata kunci : Anggaran Biaya Pelaksanaan, Mutu Beton, Durasi 
pekerjaan 
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BUDGET ANALYSIS OF CONSTRUCTION COST, 
CONCRETE QUALITY, TIME MANAGEMENT ON 
SWISS-BELINN HOTEL JUANDA SURABAYA 
PROJECT 
 
Student’s Name    = Dimas Afrizal 
NRP    = 3113 041 090 
Lecturer   = Ir. Kusumastuti, MT. 
NIP   = 19530329 198502 1 001 
 
ABSTRACT 
Swiss-belinn Hotel Juanda Surabaya has 8 floors with 
total area building as ±5578.45  m2 . The construction of this 
project needs the planning cost and time off efficiently based on 
reference books and contractor’s experience. 
Cost and time of work presented by calculating volume of 
ork and building shop-drawing to decide work methods and 
calculate productivity of resources (man, material and tool). 
As the result, the time of work is 402 days. And the cost 
of work is Rp 14.182.564.065,-. Swiss-belinn Juanda Building’s 
scheduling pproject presented by ‘S’ Curve. 
 
 
Keywords : Construction Cost, Concrete Quality, Time Management
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG  
 Proyek pembangunan ini dibangun 8 lantai dengan luas 
tanah 5578.45 m
2
 dan luas bangunan 1466.25 m
2 
yang berada 
di Jl. Raya Juanda Kota Surabaya. Proyek ini menggunakan 
metode pengecoran di tempat atau yang sering di kenal dengan 
in-situ yang terdiri dari pekerjaan pondasi dan pekerjaan 
struktur utama beton yaitu balok, kolom dan plat lantai. 
 Dalam tugas akhir ini membahas mengenai perhitungan 
anggaran biaya pelaksanaan, mengawasi mutu material, 
pekerja dan alat yang digunakan pada proyek dan yang 
terakhir perhitungan waktu pelaksanaan pada pekerjaan 
struktur beton pembangunan gedung tersebut. Untuk 
perhitungan anggaran biaya pelaksanaan maka dibutuhkan 
analisa harga satuan untuk membantu perhitungan anggaran 
biaya tersebut. Dimana hasil perhitungan tersebut ditunjukkan 
pada grafik kurva-S setelah bar chart tersusun dan dihitung 
bobot setiap pekerjaan tersebut. 
 Sedangkan untuk mengetahui mutu dari material, pekerja 
dan alat yang akan digunakan akan mengacu pada peraturan-
peraturan pemerintah, Standar Nasional Indonesia dan Standar 
dari Luar Negeri.  
 Pada proyek ini  mutu dari konstruksi kurang 
diperhatikan seperti halnya pada lantai 1 terdapat plat lantai 
yang di isi pipa clumbing sehingga bisa mengurangi daya 
kekuatan dari konstruksi tersebut. Meliputi fungsi-fungsi 
kontstruksi dalan mempersiapkan pelaksanaan pembangunan 
hotel Swiss-Belinn Juanda ini harus ada manajemen 
perencanaan yang baik agar perencanaan sasaran proyek dapat 
terealisasikan. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 
 Dari permasalahan pokok mengenai perhitungan biaya, 
mutu dan penjadwalan waktu pada proyek ini sehingga bisa 
dirumuskan, diantaranya yaitu : 
1. Bagaimana perhitungan rencana anggaran biaya 
pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton 
pada proyek pembangunan gedung Swiss-belinn 
Hotel Juanda Kota Surabaya? 
2. Bagaimana mengawasi mutu dari material, 
pekerja dan alat yang digunakan untuk 
pekerjaan struktur beton pada proyek 
pembangunan gedung Swiss-belinn Hotel 
Juanda Kota Surabaya? 
3. Bagaimana perhitungan waktu pelaksanaan atau 
penjadwalan hasil dari Software Microsoft 
Project untuk pekerjaan struktur beton pada 
proyek pembangunan gedung Swiss-belinn 
Hotel Juanda Kota Surabaya? 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud analisis tugas akhir: 
merencanakan metode pelaksanaan suatu proyek 
sehingga dapat mengetahui tentang penjadwalan yang 
tepat, anggaran biaya, dan mutu yang tepat. 
 
Tujuan analisis tugas akhir yaitu: 
1. Menghitung rencana anggaran biaya pelaksanaan 
untuk pekerjaan struktur beton pada proyek 
pembangunan gedung Swiss-belinn Hotel 
Juanda Kota Surabaya. 
2. Mengawasi mutu dari material, pekerja dan alat 
yang digunakan untuk pekerjaan struktur beton 
pada proyek pembangunan gedung Swiss-belinn 
Hotel Juanda Kota Surabaya. 
3. Menghitung waktu pelaksanaan atau penjadwalan 
hasil dari Software Microsoft Project berupa 
network diagram, bar chart, resource graphic 
dan kurva S untuk pekerjaan struktur beton pada 
proyek pembangunan gedung Swiss-belinn 
Hotel Juanda Kota Surabaya. 
 
1.4 MANFAAT 
Manfaat dari pengerjaan tugas akhir ini adalah untuk 
mendapatkan perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan 
struktur beton, dapat mengawasi mutu dari material, pekerja 
dan alat yang digunakan, dan penjadwalan waktu pelaksanaan 
pada proyek pembangunan gedung Swiss-belinn Hotel Juanda 
Kota Surabaya. 
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1.5 BATASAN MASALAH 
 Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Analisa mutu beton di tinjau hanya mengambil 
mutu beton pada proyek pembangunan gedung 
Swiss-belinn Hotel Juanda Kota Surabaya. 
2. Perhitungan rencana anggaran pelaksanaan dan 
waktu pelaksanaan hanya pada struktur utama 
(struktur beton) yang meliputi pekerjaan pondasi, 
sloof, balok, kolom, plat lantai dan tangga pada 
proyek pembangunan gedung Swiss-belinn Hotel 
Juanda Kota Surabaya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN 
Menurut buku Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedrajat S. Dijelaskan mempunyai 3 
aspek untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan biaya 
pada pelaksanaan proyek antara lain : 
a. Upah pekerja 
Upah pekerja sangat dipengaruhi oleh bermacam-
macam hal sebagai berikut: durasi waktu yang dikerjakan, 
keadaan lingkungan dari tempat kerja, ketrampilan dan 
keahlian pekerja. Rumus perhitungan biaya pekerja : 
 
 
b. Alat-alat konstruksi 
Suatu peralatan yang diperlukan untuk suatu jenis 
konstruksi meliputi: bangunan-bangunan sementara, 
mesin-mesin, alat-alat tangan (tools). Perhitungan 
anggaran biaya alat-alat konstruksi berhubungan dengan 
masa pakai alat tersebut, lama durasi pemakaian alat, dan 
besarnya volume pekerjaan yang akan diselesaikan. Biaya 
alat-alat konstruksi juga mencakup biaya sewa alat, biaya 
pengangkutan alat, biaya pemasangan alat, biaya 
pemindahan lokasi penempatan alat di lapangan, biaya 
pembongkaran alat saat pekerjaan sudah selesai, dan 
biaya operasional alat. Satuan anggaran biaya dari 
peralatan dapat dipakai per jam dari durasi jam kerja alat 
tersebut atau dari satuan volume pekerjaan yang 
dikerjakan oleh alat tersebut. Rumus perhitungan biaya 
alat berat: 
 
 
 
 
Biaya Pekerja = Durasi x Upah 
pekerja 
Biaya Alat Berat = Durasi x Harga Sewa Alat Berat 
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c. Bahan material 
Perhitungan anggaran biaya untuk bahan material 
didasarkan dari daftar yang telah dibuat oleh tukang ukur 
bahan atau quantity surveyor dan daftar ini dipakai oleh 
para pemborong untuk membuat penawaran harga. 
Pembuatan daftar harga bahan material memakai harga 
bahan material ditempat pekerjaan sehingga sudah 
mencakup biaya transportasi ke lokasi proyek, biaya 
menaikkan serta menurunkan bahan material, 
pengepakan, penyimpanan sementara di gudang, 
pemeriksaan kualitas, dan asuransi. Rumus perhitungan 
biaya material.  
 
 
Sebelum menentukan anggaran biaya sebaiknya dilakukan 
penjabaran item-item pekerjaan dalam pelaksanaan di lapangan 
sebagai langkah awal untuk melakukan pengendalian waktu dan 
biaya proyek sebelum melakukan perhitungan durasi dari tiap-tiap 
pekerjaan. Berikut item pekerjaan di lapangan: 
1. Pekerjaan Pondasi 
Menurut: Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan 
Gedung dan Sipil karya PT. PP. Pada proyek pembangunan 
Swiss-belinn Hotel Juanda Kota Surabaya menggunakan 
jenis pondasi  bor pile. Adapun tahapan yang dilakukan 
pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile sebagai 
berikut: 
 Mobilisasi peralatan 
 Set up mesin bor 
 Persiapan keranjang 
 Pembuatan bor pile 
 Loading test 
 Pekerjaan de-mobilisasi peralatan 
Kapasitas pengeboran per unit mesin bor, dengan jam 
kerja normal 8 jam kerja dapat menyelesaikan pekerjaan 
pengeboran dan pengecoran dalam ukuran volume beton 
Biaya Material = Volume material x Harga Material 
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sebanyak 2-5 m
3
 dengan sistem wash boring dan 1-3 m
3
 
dengan sistem dry drilling. 
 
2. Pekerjaan Galian dan Urukan 
Pada proyek pembangunan gedung Swiss-belinn Hotel 
Juanda Kota Surabaya pekerjaan galian meliputi: 
 Pile cap 
 Pit lift 
Tabel 2. 1 Data Produktifitas Galian 
Cara 
m
3/
/jam Jam/m
3
 
Tanah 
sedang 
Tanah 
liat 
cadas Tanah 
sedang 
Tanah 
liat 
cadas 
Dengan 
cangkul 
(orang) 
1,5 – 
3,0 
0,75 – 
2,25 
0,35 
– 1,1 
0,3 – 
0,6 
0,4 – 
1,3 
0,85 
– 
2,65 
Dengan bajak 
tangan 
19 – 38 11,5 – 
23 
 0,03 – 
0,06 
0,04 – 
0,09 
 
Traktor 
dengan 1 
bajak 
30 – 53 19 – 
38 
3,5 – 
15 
0,01 – 
0,04 
0,03 – 
0,06 
0,07 
– 
0,26 
Traktor 
denggan 2 
bajak 
38 - 76 30 – 
53 
 0,01 – 
0,03 
0,01 – 
0,04 
 
 (sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya 
pelaksanaan karya Ir. A. Soedrajat) 
 
Tabel 2. 2 Data Produktifitas Pembuangan Tanah Galian 
Dengan Alat Berat 
Kapasitas bucket 
dipper atau scraper 
(m
3
) 
Alat berat dengan lengan pendek 
m
3/
/jam Jam/m
3
 
0,35 22,50 – 76,00 13,2 – 44,00 
0,55 34,00 – 98,80 10,2 – 29,30 
0,75 45,50 – 121,6 8,32 – 22,00 
8 
 
0,95 57,00 – 144,4 7,00 – 17,56 
1,15 68,40 – 167,2 6,00 – 14,65 
1,35 79,80 – 186,2 5,41 – 12,54 
1,50 91,20 – 205,2 4,88 – 10,96 
2,00 110,0 – 243,0 4,09 – 9,110 
2,25 129,2 – 281,2 3,56 – 7,790 
2,65 144,4 – 319,0 3,17 – 7,000 
3,00 159,6 – 349,6 2,90 – 5,280 
(sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya 
pelaksanaan karya Ir. A. Soedrajat) 
Berdasarkan buku referensi untuk kontraktor bangunan gedung 
dan sipil. Rumus produktivitas Dump Truck: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Q’ = kapasitas DT (m3//jam) 
N = jumlah dump truck (buah) 
Ql = kapasitas bucket excavator (m
3/
) 
K = faktor bucket excavator 
Cms = Cycle time excavator (menit) 
D = jarak DT dengan Excavator (m) 
V1 = kecepatan DT bermuatan (m/menit) 
V2 = kecepatan DT kosong (m/menit) 
T1 = waktu loading (menit) 
T2  = waktu delay dan memposisikan DT 
(menit) 
 
Q = n x ql x K x E 
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Et = faktor efisiensi alat 
 
3. Pekerjaan bekisting 
Pekerjaan bekisting meliputi antara lain: 
 Bekisting pilecap 
 Bekisting sloof 
 Bekisting kolom 
 Bekisitng plat lantai 
 Bekisting balok 
 Bekisting dinding beton (Retening wall,, 
GWT) 
 Bekisting tangga 
Kayu-kayu cetakan ini dapat digunakan kembali 
sebanyak 50% hingga 80% 
 
Tabel 2. 3 Data Keperluan Kayu Untuk Cetakan 
Beton Seluas 10 M
2
 
(sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedrajat) 
Jenis Cetakan Kayu Paku, Baut-Baut, dan 
Kawat (kg) 
Pondasi 0,46 – 0,81 2,73 – 5,00 
Dinding 0,46 – 0,62 2,73 – 4,00 
Lantai 0,41 – 0,64 2,73 – 4,00 
Atap 0,46 – 0,69 2,73 – 4,55 
Tiang-tiang 0,44 – 0,74 2,73 – 5,00 
Balok-balok 0,69 – 1,61 3,64 – 7,27 
Tangga 0,69 – 1,38 3,64 – 6,36 
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Tabel 2. 4 Daftar Waktu Kerja Tiap Luas Cetakan 10 m
2 
Jenis 
cetakan 
kayu 
Jam kerja tiap luas cetakan 10 m
2
 
Menyetel Memasang 
Membuka dan 
membersihkan 
Reparasi 
Pondasi 3 – 7 2 – 4 2 – 4 
2 sampai 5 
jam untuk 
segala 
jenis 
pekerjaan 
Dinding 5 – 9 3 – 5 2 – 5 
Lantai 3 – 8 2 – 4 2 – 4 
Atap 3 – 9 2 – 5 2 – 4 
Tiang 4 - 8 2 – 4 2 – 4 
Balok-
balok 
6 – 10 3 – 4 2 – 5 
Tangga-
tangga 
6 – 12 4 – 8 3 – 5 
(sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedrajat) 
4. Pekerjaan Pembesian 
Perhitungan pekerjaan pembesian dalam suatu 
pekerjaan pembetonan didasarkan pada berat tulangan 
tersebut dalam satuan kilogram ataupun ton. Agar 
mempermudah berjalannya pekerjaan pembesian dalam 
pelaksanaan proyek terkadang membuat dagtar tabel 
mengenai pembengkokan tulangan, panjang pengait, dan 
bistat-bistat tulangan yang dibutuhkan. Tujuannya adalah 
mengefisienkan sisa potongan dari tulangan untuk 
kebutuhan yang lain, dengan kata lain meminimalisir nilai 
penyusutan dari bahan material. Pekerjaan pembesian 
meliputi antara lain: 
 Penulangan pile cap 
 Penulangan sloof 
 Penulangan kolom 
 Penulangan balok 
 Penulangan plat lantai 
 Penulangan dinding beton (STP, GWT, R. 
Lift) 
 Penulangan tangga 
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Tabel 2. 5 5  Daftar waktu untuk membuat 100 buah 
bengkokan dan kaitan tulangan 
Ukuran besi 
beton ∅ 
Dengan tangan Dengan mesin 
Bengkokan, 
(jam) 
Kait, 
(jam) 
Bengkokan, 
(jam) 
Kait, 
(jam) 
12mm 
kebawah 
2 – 4 3 – 6 0,8 – 1,5 1,2 – 2,5 
16 mm 
2,5 – 5 4 – 8 1 – 2 1,6 – 3 19 mm 
22 mm 
25 mm 
3 – 6 5 – 10 1,2 – 2,5 2 – 4 
28,5 mm 
31,75 mm 
4 – 7 6 - 12 1,5 – 3 2,5 – 5 
38,1 mm 
(sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedrajat) 
   
Tabel 2. 6 Daftar Waktu Yang Dibutuhkan Buruh 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
Ukuran besi 
beton ∅ 
Panjang batang tulangan (m) 
Dibawah 3 m 3 – 6 m 6 – 9 
12 mm 
kebawah 
3,5 – 6 5 - 7 6 – 8 
16 mm 
4,5 – 7 6 – 8,5 7 – 9,5 19 mm 
22 mm 
25 mm 
5,5 – 8 7 – 10 8,5 – 11,5 
28,5 mm 
31,75 mm 
6,5 – 9 8 – 12 10 – 14 
38,1 mm 
(sumber: analisa (cara modern) Anggaran biaya pelaksanaan 
karya Ir. A. Soedrajat) 
 
5. Pekerjaan Pengecoran 
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Pekerjaan pengecoran dari proyek pembangunan hotel 
Swiss-Belinn Juanda Kota Surabaya meliputi: 
 Pengecoran pile cap 
 Pengecoran sloof 
 Pengecoran kolom 
 Pengecoran balok 
 Pengecoran plat lantai 
 Pengecoran dinding beton (Retening wall,, 
GWT) 
 Pengecoran tangga 
Berdasarkan peraturan beton bertulang indonesia 
1971. Jumlah benda uji yang disediakan sebelum 
melakukan pengecoran dengan satuan volume 60m
3
 
adalah 21 benda uji. 
 
Tabel 2. 7 Dimensi Benda Uji 
Benda uji Dimensi 
Kubus ( 15 x 15 x 15 15 ) cm 
Kubus ( 20 x 20 x 20 ) cm 
silinder ( 15 x 30 ) cm 
(Sumber: Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971
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2.2 MUTU BETON 
Kekuatan karakteristik beton (fc’) dipandang 
sangat penting oleh insinyur perencana dan pengendali 
mutu. Betapa tidak kaena banyak sifat-sifat fisik utama 
beton dapat ditentukan dari data kuat tekan beton (fc’), 
misalkan modulus elastisitas beton (Ec), kuat geser beton 
(Vc), kuat tarik belah beton (F’ct), syarat keawetan beton, 
syarat kedap air, dsb. Dengan adanya korelasi ini, maka 
kontrol terhadap sifat fisik beton itu dapat difokuskan 
pada kuat tekan beton. 
Litelatur teknologi beton menyatakan bahwa 
sebagian besar pengetahuan sifat-sifat beton dan faktor-
faktor yang mempengaruhi yang menjadi dasar tata cara 
desain campuran beton saat ini bukan berasal dari studi 
teoritis tapi dari pengalaman labolatorium dan lapangan. 
Terutama mengenai kuat tekan beton, sudah jelas sangat 
dipengaruhi oleh rasio air/semen yang akan menciptakan 
porositas di pasta semen dan tingkat ikatannya dengan 
agregat. Namun dalam menenttukan langsung porositas 
individual komponen struktural dianggap tidak praktis, 
karena itu model porositas untuk menaksir kekuatan 
beton tidak bisa dikembangkan. Sebaliknya, setelah lewat 
beberapa waktu ditemukan banyak hubungan empiris 
yang bermanfaat bagi penggunaan praktis yang 
memberikan cukup informasi tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kekuatan beton. Dibawah ini diberikan 
pengaruh faktor-faktor itu secara kualitatif sedangkan 
pengaruh yang bersifat kuantitatif dapat ditemui di tabel-
tabel desain proporsi campuran beton. 
Faktor-faktor yang berpengaruh pada kekuatan beton ini, 
sesuai dengan latar belakang penyebabnya, dibedakan 
dalam tiga kelompok yaitu: 
1. Sifat dan proporsi campuran  
2. Kondisi pemeliharaan 
3. Faktor pengujian 
14 
 
2.2.1 Sifat dan Proporsi Campuran Beton 
Penentuan proporsi campuran beton adalah tindakan 
pertama dalam proses disain campuran untuk 
mencapai mutu yang diinginkan. Walau diakui bahwa 
pengaruh masing-masing komponen pembentuk beton 
pada kekuatan beton bersifat interdependen, namun 
pengaruh dominan dibawah ini perlu diperhitungkan. 
1. Rasio air/ semen 
Sejak lama para ahli dan praktisi sangat faham 
bahwa peningkatan rasio air/ semen akan 
mendapatkan hasil kuat beton lebih rendah. 
Pengalaman laboratorium menunjukkan kenaikan 
rasio air/ semen = 0.35 berturut menjadi 0.65 akan 
menurunkan kekuatan beton hampir secara linier 
menjadi 50% (pada kondisi campuran lain yang 
sama). Peningkatan jumlah pemakaian air bisa 
disebabkan oleh berbagai sebab antara lain: 
 Kontrol pemakaian air jelek 
 Variasi kelembaban dan absorbsi agregat 
 Perubahan gradasi agregat 
2. Tipe semen 
SNI 15-2049-1994 dan ASTM C150 
mengenalkan 5 tipe semen portland (SP) (tanpa 
pakai air-entrained) 
Tabel tipe semen dan fungsinya 
Tipe SP Keterangan 
I SP normal atau untuk tujuan umum 
II 
Panas hidratasi moderat dan tahan sulfat 
moderat 
III Kekuatan awal tinggi 
IV Panas hidratasi rendah 
V Tahan sulfat 
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Ditinjau dari pertumbuhan kekuatannya, pada 
kondisi temperatur dan kelembaban yang sama, 
pada umur 90 hari semua tipe SP akan mencapai 
100% kekuatannya. Namun pada umur 28 hari, 
masing-masing tipe SP akan mencapai kuat tekan 
yang berbeda 
Tabel Tipe semen dan kekuatannya pada 
umur 28 hari 
Tipe SP Kuat Tekan 
I 100% 
II 110% 
III, IV, V <100% 
 
3. Agregat 
Bila sifat-sifat agregat seperti ukuran, bentuk, 
tekstur permukaan dan komposisi mineralogi 
telah memenuhi syarat untuk dipakai sebagai 
komponen pembentuk beton (SNI 2847 pasal 5.3) 
maka kekuatan beton sangat ditentukan oleh 
gradasi (distribusi ukuran partikel) agregat. 
Perubahan gradasi, tanpa ada perubahan ukuran 
maksimum AK dan rasio air/ semen, akan 
menyebabkan penurunan kuat tekan beton 
terutama bila ada tanda/ kenaikan slump.. karena 
itu konsistensi pemakaian grading sesuai 
ketentuan disain-campuran harus secara turin 
dijaga terhadap penyimpanan. Grading agregat 
kasar dan halus harus memenuhi grading ASTM 
C33 dan C136. 
4. Air campuran  
Air untuk kebutuhan campuran dan kemudian 
juga pemeliharaan beton tidak boleh mengandung 
bahan-bahan yang merusak beton. Jadi harus 
bersih dan tawar. 
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Air PDAM adalah air yang paling ideal untuk ini, 
namun air sungai juga boleh dipakai asalkan tidak 
mengandung lumpur, sisa-sisa bahan organik dan 
atau mengandung larutan kimia (air buangan dari 
pabrik dan atau air laut). Pengalaman 
menunjukkan, pemakaian air yang kurang bersih 
itu akan menurunkan kuat tekan beton secara 
signifikan. Dalam hal menemui kergauan atas  
kualitas air, maka baiknya diperiksa dahulu 
kandungan kimianya atau diadakan uji percobaan 
kekuatan dahulu untuk mengetahui layak 
tidaknya air campuran. 
5. Bahan tambahan (admixture) 
Pengaruh bahan tambahan pada kekuatan beton 
tentunya tergantung pada tipe admixture. Pada 
raiso air/ semen tertentu, pemakaian admixture 
yang mereduksi air dan mempercepat/ 
melambatkan proses hidratasi jelas berpengaruh 
besar pada laju pengerasan beton, tapi tidak 
berpengaruh pada kekuatan akhir beton yang 
direncanakan. 
2.2.2 Kondisi Pemeliharaan 
Istilah pemeliharaan beton diartikan sebagai prosedur 
yang harus dipatuhi untuk melancarkan proses 
hidratasi semen, yaitu pengendalian waktu, temperatur 
dan kondisi kelembaban segera setelah beton selesai 
dicor dalam cetakannya. Semua prosedur di atas 
adalah jaminan agar proses pengerasan beton 
(kekuatan) berlangsung lancar. 
1. Waktu 
Harus diingat bahwa pencapaian standar target 
kekuatan rata-rata silinder beton pada umur 28 
hari pada umumnya memakai anggapan pada 
kondisi lembab/ basah dan temperatur tertentu 
(20°). 
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Bila dalam waktu kurang dari 28 hari beton 
berada dalam keadaan kering sehingga air dalam 
beton akan menguap keluar, maka peningkatan 
kekuatan beton akan terhambat. Bila sejak awal 
tidak di rawat dalam keadaan basah, kekuatan 
beton hanya akan mencapai ±50% dari kuat 
rencana. Kemudian waktu melakukan uji tekan 
umur benda uji harus tidak melampaui toleransi 
waktu yang ditentukan (ASTM C39/ C39M-01) 
dan benda uji silinder harus masih dalam keadaan 
lembab. 
2. Kelembaban 
Pemeliharaan atau perawatan beton dalam 
keadaaan basah dapat dilakukan dengan jalan 
menyiram atau merendam atau menutup 
permukaan beton dengan karung goni yang terus 
dipelihara dalam keadaan basah. Di lapangan 
struktur beton yang baru dicor disarankan untuk 
dipelihara lembab sama sekali pada umur 28 hari 
akan mencapai 50%. 
3. Temperatur Silinder 
Di negara tropis seperti Indonesia yang 
bertemperatur udara antara 20°-35°C, masalah 
temperatur hanya berpengaruh memberi 
perbedaan kekuatan beton awal (umur ≤ 7 hari). 
Namun pada umur 28 hari, bila perawatan 
dilakukann dengan baik dan beton selalu berada 
pada temperatur antara 20°-35°C, perbedaan 
kekuatan beton hanya kecil. Karena itu, bila 
diperlukan kuat uji umur beton ≤ 7 hari harus 
dijaga benda uji jangan terkena langsung sinar 
matahari yang menyebabkan benda uji 
bertemperatur tinggi ( > 35°C) dan menghasilkan 
kuat tekan awal lebih tinggi 
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2.2.3 Faktor Pengujian 
Sering kali dilupakan bahwa hasil kuat tekan beton 
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor benda uji dan 
kondisi pembebanannya. Faktor benda uji termasuk 
ukuran, geometri, kondisi umur dan keadaan 
kelembaban; kondisi pembebanan meliputi tingkat dan 
kecepatan pembebanan. 
1. Faktor benda uji 
Benda uji berbentuk silinder ukuran 150x300 mm 
(yang dipakai oleh SNI 2847-2002) tentu  
berbeda kuat tekan yang diperoleh dari benda uji 
berbentuk kubus berukuran 150 mm. Benda uji 
kubus biasanya menghasilkan kuat tekan 10-15% 
lebih tinggi dari benda uji silinder. Ini bukan 
disebabkan oleh campuran beton yang berbeda, 
melainkan oleh perbedaan ukuran benda uji. 
Faktor lain yang penting dijaga adalah ketentuan 
yang mengharuskan benda uji umur 28 hari masih 
dalam keadaan lembab pada waktu diuji tekan. 
Observasi pada uji tekan beton mencatat bahwa 
benda uji kering mempengaruhi kuat tekan 20 
sampai 25% lebih besar dibanding yang dalam 
kondisi lembab. 
ASTM C39/C39M-01 menentukan pengujian 
tekan silinder harus secepatnya dilakukan setelah 
benda uji diambil dari tempat rendaman/ tempat 
pemeliharaan yang lembab. Sedangkan Chapter 
5.1.5, ACI 305 R mensyaratkan, selama benda uji 
menunggu ke fasilitas pengujian, benda uji harus 
tetap dalam keadaan lembab, dilindungi dan 
dipindah-pindah secara hati-hati. Benda uji itu 
harus disimpan dalam keadaan lembab pada suhu 
23° ± 1.7° C sampai saat diuji. 
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2. Kondisi umur 
Sudah diketahui secara umum bahwa kuat tekan 
beton , khususnya silinder uji beton, khususnya 
silinder uji beton, akan meningkat dengan 
pertambahan umurnya, karena itu Chapter 7.3 
ASTM C39M-01 menetapkan waktu toleransi 
yang diijinkan untuk memperoleh kuat tekan 
silinder beton pada berbagai umur sebagai 
berikut: 
Umur Uji Toleransi diijinkan 
24 jam ± 0.5 jam atau 2.1% 
3 hari ± 2 jam atau 2.8% 
7 hari ± 6 jam atau 3.6% 
28 hari ± 20 jam atau 3% 
90 hari ± 2 hari atau 2.2% 
Sudah tentu bila waktu toleransi yang diijinkan 
tersebut dilampaui akan memberikan hasil uji 
tekan lebih besar dari nilai normaltipnya. 
3. Kondisi pembebanan 
Semua buku mengenai beton teknologi mencatat 
bahwa nilai kuat tekan beton (dalam hal ini benda 
uji tekan) sangat tergantung pada kecepatan 
peningkatan beban yang dikenakan pada benda 
uji. Makin tinggi laju kecepatan pembebanan 
makin tinggi kekuatan yang didapat. Karena itu 
apabila semua persyaratan teknis aparatus/mesin 
penguji sudah dipenuhi, dipersyaratkan jaminan 
kesanggupan pembatasan peningkatan 
pembebanan antara 0.15 sampai 0.35 Mpa per 
detik atau rata-rata 0.25 Mpa per detik. Ini berarti 
untuk fc’= 33 Mpa akan perlu waktu ± 132 detik 
≈ 2.2 menit. 
20 
 
Dalam tabel 2.1 SNI  03-6815-2002 menyajikan 
secara komprehensif data faktor-faktor utama 
yang menyebabkan kuat tekan benda uji beton 
bervariasi. 
Tabel sumber utama penyebab kuat tekan 
bervariasi besar 
Variasi oleh sifat 
komponen beton 
Variasi oleh metode 
uji tekan 
Perubahan rasio air/ 
semen disebabkan 
oleh: 
 Kontrol 
pemakaian 
air jelek 
 Kelembaban 
AK dan AH 
sangat 
bervariasi 
 Mengubah 
kelecakan 
Prosedur pembuatan 
benda uji kurang baik 
Variasi dalam 
kebutuhan air: 
 Perubahan 
gradasi 
agregat, 
absorbsi, 
bentuk 
partikel 
 Perubahan 
sifat semen 
dan bahan 
tambahan 
Variasi oleh sebab 
teknik fabrikasi: 
 Kualitas 
bahan cetak 
jelek 
 Pemindahan, 
penyimpanan 
dan 
pemeliharaan 
benda uji 
baru 
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 Waktu 
penyerahan 
dan 
temperatur 
beton 
Variasi karakteristik 
dan proporsi 
komponen beton: 
 Agregat 
 Bahan 
sementius 
 Bahan 
tambahan 
Perubahan dalam 
pemeliharaan: 
 Variasi 
temperatur 
 Variasi 
kontrol 
kelembaban 
 Terlambat 
mengirim 
silinder ke 
laboratorium 
Variasi dalam 
perbandingan bahan 
campuran, 
pengadukan, 
transportasi, 
pengecoran dan 
pemadatan 
Variasi dalam 
temperatur dan 
pemeliharaan 
Prosedur pengujian 
kurang baik: 
 Penanganan 
benda uji, 
transportasi 
dan capping 
 Penempatan 
kuran baik di 
mesin uji 
 Mesin uji 
tidak 
kalibrasi 
 Kecepatan uji 
tekan salah 
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Dengan adanya informasi faktor dan sumber 
penyebab variasi kuat tekan benda uji beton 
(tabel) diharapkan para pelaksana di lapangan dan 
petugas di laboratorium dapat lebih 
mengusahakan mutu beton lebih baik lagi. 
Ukuran pengendalian mutu beton ini akan 
tercemin oleh nilai devisiasi standar(s). 
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2.3 WAKTU PENJADWALAN 
2.3.1 Penetapan jam kerja 
Penetapan jam kerja, waktu istirahat kerja, waktu 
lembur diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang 
No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerja yang berisi: 
 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 
1 minggu  untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; 
atau 
 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 
1 minggu  untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu 
2.3.2 Kapasitas produksi alat 
Menurut Rochmanhadi (1985) : Faktor-faktor yang 
harus diperhatikan untuk menghitung produksi peralatan per 
satuan waktu yaitu: 
1. Kapasitas produksi 
 
 
 
Dimana: 
Q = produksi per jam dari alat (m
1
/hari; 
m
2
/hari; m
3
/hari; kg/hari)  
q  = produksi dalam suatu siklus kemampuan 
alat (m, m , m, kg) 
N = jumlah siklus dalam satu jam (satuan 
waktu) 
E = Efisiensi kerja (cuaca, material, peralatan 
kerja) 
Cm = waktu siklus dalam menit 
2. Volume Pekerjaan 
3. Waktu Siklus 
4. Efisiensi kerja 
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 Efisendi kerja disebut juga faktor koreksi sehingga faktor 
produktivitasnya mendekati di lapangan. Efisiensi kerja 
tergantung pada kondisi pengoperasian alat dan pemilihan mesin. 
Harga untuk efisiensi kerja dapat dilihat pada tabel-table dibawah 
ini. 
 
Tabel 2. 8 Faktor Kondisi Kerja Dan Management/ 
Tata Laksana 
Kondisi 
operasi 
alat 
Pemeliharaan mesin 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk Buruk 
sekali 
Baik 
sekali 
0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik  0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang  0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk  0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk 
sekali 
0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
(Sumber: Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan 
Menggunakan Alat-alat Berat karya Ir. Rochmanhadi, 1985) 
 
Tabel 2. 9 Faktor Keterampilan Operator 
Ketrampilan 
Operator 
Effisiensi Kerja 
Sempurna  1,00 
Rata-rata Baik 0,75 
Kurang 0,60 
(Sumber: Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan 
Menggunakan Alat-alat Berat karya Ir. Rochmanhadi, 1985) 
 
Tabel 2. 10 Waktu Kerja Efektif 
Kondisi  Waktu Kerja 
Efektif 
Efisiensi 
Baik sekali 55 menit/jam 0,92 
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Baik  50 menit/jam 0,83 
Sedang  45 menit/jam 0,75 
Jelek  40 menit/jam 0,67 
(Sumber: Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan 
Menggunakan Alat-alat Berat karya Ir. Rochmanhadi, 1985) 
 
Tabel 2. 11 Keadaan Cuaca 
Keadaan Cuaca Efisiensi 
Kerja 
Cerah  1,00 
Cuaca 
debu/mendung/gerimis 
0,80 
(Sumber: Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan 
Menggunakan Alat-alat Berat karya Ir. Rochmanhadi, 1985) 
Perencanaan termasuk bagian yang penting untuk 
mencapai keberhasilan dalam proyek konstruksi. Proses 
perencanaan nantinya digunakan sebagai dasar mlakukan 
kegiatan estimasi baiyan yang dikeluarkan dan 
penjadwalan proyek yang nantinya digunakan sebagai 
tolak ukur untuk mengendalikan proyek. Penjadwalan 
adalah perhitungan alokasi waktu dari tiap-tiap pekerjaan 
pelaksanaan, dan pengaturan waktu mulai dan 
berakhirnya dari tiap-tiap pekerjaan tersebut . Fungsi  dari 
adanya penjadwalan sebagai berikut : 
1. Menunjukkan hubungan dari antar tiap pekrjaan 
yang berkaitan dengan waktu mulai pekerjaan 
dan batas waktu berakhirnya pekerjaan tersebut . 
2. Mengidentifikasi pekerjaan yang harus 
dikerjakan terlebih dahulu dalam sebuah proyek 
pembangunan . 
3. Menunjukkan kisaran pengeluaran anggaran 
biaya dan waktu yang realistis dari tiap-tiap 
pekerjaan . 
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4. Membantu pengaturan jumlah tenaga keja , uang , 
dan sumber daya lainnya dengan cara 
menentukan pekerjaan yang kritis. 
 
Faktor-faktor yang dipertimbangakan dalam 
pembuatan jadwal pelaksaan sebagai berikut : 
1. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut . Karena 
diharapkan proyek dapat diselesaikan sesuai 
kisaran waktu yang telah ditentukan . 
2. Cuaca , musim dan gejala lainnya . 
3. Kondisi alam berkaitan dengan letak geografis 
dan lokasi proyek . 
4. Strategis tidaknya lokasi proyek , agar 
mempertimbangkan fasilitas alat berat yang akan 
dipergunakan . 
5. Faktor sosial apabila proyek tersebut adalah 
proyek pemerintah . Karena berkaitan dangan 
lingkungan sosial . 
6. Kapasitas area kerja terhadap sumber daya yang 
dipergunakan selama operasional pelaksanaan 
berlangsung . 
7. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya 
material , peralatan , dan material pelengkap 
lainnya yang mewujudkan proyek tersebut . 
8. Produktivitas peralatan proyek dan tenaga kerja 
proyek , selama waktu operasional berlangsung 
dengan referensi perhitungan yang memenuhi 
aturan teknis . 
 
Referensi alat yang digunakan  
1. Hydraulic Injection 
Hydraulic  pile  Injection  ialah  salah  satu  jenis alat  
berat  yang  sering  digunakan,  khususnya pada pekerjaan 
pemasangan tiang pancang. Hydraulic  pile  injection  
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mempunyai  beberapa keuntungan,  yaitu  tingkat  kebisingan  
yang relatif  lebih  rendah,  dapat  dikontrol  tinggi jatuhnya  
pada  tanah  lunak,  pemakaiannya tidak terhambat dan dapat 
dioperasikan secara teratur.  Massanya  antara  3  sampai  
dengan  7 ton,  dan  tinggi  jatuh  antara  1  sampai  1,5 meter.  
Efisiensi  tinggi  jatuh  tergantung  pada pengangkatan 
hydraulicnya. Konstruksi  pada  hydraulic  pile  injection 
berbeda dalam hal tidak adanya  piston  bawah. Pengoperasian  
pada  dasarnya  sama  dengan steam  injection  selama  
gerakan  kebawah, ruang  silinder  baik  di  atas  maupun  di  
bawah piston  terbuka  untuk  tekanan  penggerak  dan karena 
itu bertekanan sama.  Gaya percepatan dalam kasus ini 
dihasilkan dari perbedaan luas daerah  bagian  atas  dan  
bawah  piston (perbedaan  itu  sama  dengan  luas  penampang 
badan  piston).  Hydraulic  injection  dapat didesain dengan 
piston tunggal karena tekanan penggerak  yang  sangat  tinggi  
yaitu  sangat dapat  menghasilkan  suatu  gaya  efektif  pada 
luas daerah batang piston kecil 
 
Gambar 2. 1 Hydraulic  Pile  Injection 
 
2. Mobile crane  
Merupakan crane dengan penggerak roda ban. Lengan 
crane tipe ini adalah boom hidrolis. Crane ini juga dikenal 
sebagai hidraulic crane atau telescopic crane. 
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Jenis mobile crane yang digunakan dalam pembangunan 
gedung ini adalah : 
 Merk     : TADANO 
 Model     : KC-KW460MN 
 Kapasitas    : 50 ton 
 Jangkauan    : 40,1 m Boom + 15 jib 
offset 0
0.15’.30’ 
 Kecepatan Swing   : 2,6 rpm 
 Kecepatan Angkat   : 110m/menit 
 
Gambar 2. 2 Mobile Crane 
3. Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2002), Tower Crane merupakan 
suatu alat yang digunakan untuk mengangkat material secara 
vertikal dan horizontal  ke  suatu  tempat  yang  tinggi  pada  
ruang  gerak terbatas.  Disebut  Tower  karena  memiliki  
rangka  vertikal dengan bentuk standard dan ditancapkan pada 
perletakan yang tetap.  Fungsi  utama dari  tower  crane  
adalah  mendistribusikan material dan peralatan yang 
dibutuhkan oleh proyek baik dalam arah  vertikal  ataupun  
horizontal.  Tower  crane  merupakan peralatan  elektromotor,  
artinya  menggunakan  listrik  sebagai penggeraknya.  Tenaga  
gerak  tersebut  diperoleh  dari  PLN maupun generator set.  
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Gambar 2. 3 Tower Crane 
4. Concrete Pump 
Concrete Pump Truck atau pemompa campuran beton 
adalah sebuah peralatan berat yang digunakan dalam proyek 
bangunan. Alat ini berupa sebuah truck yang dilengkapi 
dengan pompa dan lengan yang berfungsi untuk memompa 
campuran beton ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. 
Biasanya truck ini dipakai di pengecoran lantai pada 
ketingggian terntentu yang sulit dicapai. 
 Jika lantai yang akan dicor tingginya lebih tinggi dari 
pada lengan concrete pump truck. Kita dapat menambah pipa 
yang disambung secara vertikal agar dapat mencapai 
ketinggian yang dibutuhkan. Pipa tambahan dan lengan truck 
ini dapat dipasang dengan berbagai kombinasi seperti 
kombinasi vertical, horizontal, ataupun dengan kombinasi 
miring. Concrete Pump Truck sangatlah berguna dalam hal 
memindahkan campuran beton ke berbagai tempst, khususnya 
pada tempat yang sulit untuk dijangkau. Resiko banyaknya 
beton yang akan terbuang dalam proses pemindahannya pun 
bisa dikatakan kecil . 
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Menurut Metode Konstruksi dan Alat Berat, Djoko 
Wilopo,2009, Kuntungan-keuntungan dengan menggunakan 
alat-alat berat antara lain : 
1. Waktu pengerjaan lebih cepat 
Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, 
terutama pada pekerjaan yang sedang dikejar 
terget penyelesaiannya 
2. Tenaga besar 
Melaksanakan jenis pekerjaan yang tidak dapat 
dikerjakan oleh tenaga manusia  
3. Ekonomis  
Karena alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, 
keamanan dsn faktor-faktor ekonomis lainnya 
4. Mutu hasil kerja baik 
Dengan memakai peralatan berat, mutu hasil 
kerja menjadi lebih baik dan presisi. 
Hal penting didalam perencanaan kebutuhan yang akan 
dipakai untuk pelaksanaan suatu pekerjaan adalah cara pokok 
pemilihan peralatan.  
 
Gambar 2. 4 Concrete Pump Truck 
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5. Truck Mixer 
Truck mixer selain mempunyai kemampuan untuk 
mangaduk beton juga mempunyai kelebihan karena dapat 
mengangkat beton hasil pengadukan ke lokasi yang 
diinginkan. Alat ini mempunyai kapasitas berkisar. 
 
Gambar 2. 5 Truck Mixer 
 
6. Excavator  
Excavator yang berfungsi untuk penggalian dan 
pengerukan tanah, setiap proyek yang berhubungan dengan 
tanah akan banyak berhubungan dengan alat ini seperti 
pembuatan lantai basement gedung, cutting fill jalan raya, 
pembuatan sungai dll 
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Gambar 2. 6 Excavator 
 
7. Bulldozer 
Jenis peralatan konstruksi (biasa disebut alat berat atau 
construction equipment) bertipe traktor menggunakan Track/ 
rantai serta dilengkapi dengan pisau (dikenal dengan blade) 
yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk 
pekerjaan menggali, mendorong dan menarik material (tanah, 
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pasir, dsb). Istilah bulldozer sering kali digunakan untuk 
menggambarkan semua tipe alat berat (Eksavator, Loader, 
dsb) meskipun istilah ini tepatnya hanya menunjuk ke traktor 
berantai yang dilengkapi dengan blade. 
 
 
Gambar 2. 7 Bulldozer 
8. Dump Truck 
Dump truck (dump truk) adalah truk yang isinya dapat 
dikosongkan tanpa penanganan. Dump truk biasa digunakan 
untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil atau tanah 
untuk keperluan konstruksi. Secara umum, dump truk 
dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan 
bantuan hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat 
keatas sehingga memungkinkan material yang diangkut bisa 
melorot turun ke tempat yang diinginkan 
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Gambar 2. 8 Dump Truck 
 
9. Schafolding 
Menurut Hendra Suryadharma 1998, schafolding alat 
bantu untuk menyangga pada waktu pemasangan  dari pipa 
rangka baja. schafolding mempunyai menguntungkan dan 
sistem jack yang dapat  ketinggiannya. Komponen-komponen 
terdiri dari  dengan berbagai bentuk dan ukurannya antara lain: 
 Walk thru frame  
 Ladder frame  
 Cantilever frame  
 Cross brace 
 U-head jack 
 Base jack  
 Joint pin 
 Dan pelengkap pembantu extra lainnya  
Schafolding memiliki beberapa kelebihan dibanding 
penyangga tradisional yang menggunakan kayu dolken/gelam. 
Schafolding dapat digunakan berulang kali, dapat dogunakan 
diluar atau didalam ruangan, lebih ekonomis karena 
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mengurangi upah kayu, memiliki bentuk yang relatif lebih 
rapi. 
2.3.3 Durasi 
Waktu pelaksaan suatu pekerjaan dihitung 
berdasarkan referensi yaitu “ Analisa (Cara Modern) 
Anggaran Biaya Pelakasaan oleh Ir. Soedrajat S” , dan “ 
Buku referensi kontraktor untuk bangunan gedung teknik 
sipil”. 
a. Berdasarkan  “Analisa (Cara Modern) Anggaran 
Biaya Pelaksaan oleh Ir.Soedrajat S”  . 
Contoh perhitungan untuk pekerjaan bekisting : 
Jenis 
cetakan 
kayu 
Jam kerja tiap luas cetakan 10 m
2
 
Menyetel Memasang 
Membuka dan 
membersihkan 
Reparasi 
Pondasi 3 – 7 2 – 4 2 – 4 
2 sampai 
5 jam 
untuk 
segala 
jenis 
pekerjaan 
Dinding 5 – 9 3 – 5 2 – 5 
Lantai 3 – 8 2 – 4 2 – 4 
Atap 3 – 9 2 – 5 2 – 4 
Tiang 4 - 8 2 – 4 2 – 4 
Balok-
balok 
6 – 10 3 – 4 2 – 5 
Tangga-
tangga 
6 – 12 4 – 8 3 – 5 
 
 
 
b. Berdasarkan “Buku Referensi Kontraktor Untuk 
Bangunan Gedung Teknik Sipil- PT. PP”. 
Waktu pelaksaan suatau pekerjaan dapat 
ditentukan dengan ketentuan dari perusahaan ini, 
yang mana dapat dilihat pada tabel . Berikut rumusan 
cara menghitung waktu pelaksanaan. 
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2.3.4 Metode Penjadwalan Proyek 
Dalam melakukan penjadwalan proyek dapat 
dilakukan dengan alat bantu Microsoft Project dimana di 
dalam penyusunan jadwal memperhatiakan hubungan antara 
item-item pekerjaan atau yang dikenal predecessors. Dan 
hasil akhir dari Microsoft Project adalah Network Planning. 
Adapun tahapan menyusun metode pelaksanaan 
menggunakan Microsoft Project sebagai berikut (Putri dan 
Syarifandi, 2006 ) : 
 Membagi zona pelaksaan beserta pekejaan-
pekerjaan yang termasuk pada zona 
pelaksaan tersebut . 
 Mengisi resource 
Hal yang diperlukan pada resource meliputi : 
 Harga material per Kg, per Ltr, per 
Zak 
 Harga sewa alat perjam 
 Harga upah perjam 
 Mengisi task name beserta durasi pekerjaan. 
 Menyusun prodecesseors sesuai urutan 
pekerjaan. 
Hubungan antara item-item pekerjaan 
(prodecessors) tersebut terbagi 4 macam yaitu:  
1. Hubungan SS (awal-awal) 
Hubungan ini memberikan penjelasan 
hubungan antar mulainya suatu kegiatan 
terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai berikut 
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SS(M-N)= a (hari), artinya suatu kegiatan (M) mulai 
setelah a (hari) dari kegiatan terdahulu (N) sudah 
mulai dikerjakan. 
 
 
 
 
 
 
2. Hubungan SF (awal-akhir)  
Hubungan ini memberikan penjelasan antara 
selesainya suatu kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan sebagai 
berikut SF(M-N) = b (hari), artinya suatu kegiatan 
(M) selesai setelah b (hari) dari kegiatan 
terdahulu (N) sudah mulai dikerjakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hubungan FS (akhir-awal) 
Hubungan ini memberikan penjelasan 
hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan 
selesainya kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan 
sebagai berikut FS(M-N)= c (hari), artinya suatu 
kegiatan (M) mulai ketika c (hari) setelah 
kegiatan terdahulu (N) sudah selesai dikerjakan. 
 
Kegiatan 
(M) 
Kegiatan 
(N) 
SS(M-N)= a (hari) 
Kegiatan 
(M) 
Kegiatan 
(N) 
SF (M-N)= b (hari) 
SF (M-N)=  c (hari) 
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4. Hubungan FF (akhir-akhir) 
Konstrain ini memberikan penjelasan 
hubungan antara selesainya suatu kegiatan 
dengan selesainya suatu kegiatan dengan 
selesainya kegiatan terdahulu. Dapat dirumuskan 
sebagai berikut FF(M-N)= d (hari), artinya suatu 
kegiatan (M) selesainya ketika c (hari) setelah 
kegiatan terdahulu (N) sudah selesai dikerjakan. 
 
 
 
 
 
 Mengisi resource sheet pada tiap pekerjaan . 
Hal yang dibutuhkan meliputi : 
 Jumlah material  
 Jumlah alat 
 Jumlah tenaga kerja 
Metode pelaksanaan yang telah disusun dapat 
dikatakan benar dengan cara dikontrol sebagai 
berikut: 
 Hasil resource graph mengalami sekali kenaikan 
dan sekali penurunan. Yang dimaksud resource 
graph adalah jumlah  menggunakan tenaga kerja 
pada setiap pekerjaan. 
 Lintasan  kritis tetap pada satu lintasan. Dengan 
cara melihat pada network diagram.  
 
Kegiatan 
(N) 
Kegiatan 
(M) 
Kegiatan 
(N) 
Kegiatan 
(M) 
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2.3.5 Kurva S 
Kurva S adalah grafik yang dikembangkan oleh 
Warren T.Hannum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah 
besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat 
menunjukkan rencana proyek didasarkan dari kegiatan, waktu 
dan bobot pekerjaan yang diprosentasekan sebagai prosen 
kumulatif  dari seluruh kegiatan proyek. Hasil yang dapat 
diterima pembaca kurva S adalah informasi mengenai 
kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal 
dari segi perencanaan yang telah dibuat. Sehingga dapat 
diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan dari 
pelaksaan proyek tersebut. Langkah-langkah membuat kurva S 
sebagai berikut : 
1. Perhitungan durasi dari tiap item pekerjaan 
2. Membuat bar chart 
3. Membuat nilai bobot tiap item pekerjaan 
Melakukan penjumlahan dari hasil periode yang didapat dengan 
periode sebelumnya. Nantinya pada item pekerjaan terakhir 
mendapatkan prosentase 100%, memplot hasil bobot tersebut 
hinggga memunculkan kurva S. 
40 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
Metodologi suatu perencanaan dalam manajemen 
konstruksi merupakan cara atau perhitungan mengenai 
runtutan item pekerjaan dengan tujuan mendapatkan analisa 
hasi. Dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data-data 
yang diperlukan, hingga melakukan analisa masalah, pada 
akhirnya pembuatan penjadwalan pelaksanaan. Tahapan-
tahapan metodologi dalam penulisan tugas akhir ini antara 
lain: 
3.1 IDENTIFIKASI MASALAH 
 Tahap identifikasi merupakan rangkaian kegiatan 
sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Dalam 
tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera 
dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan 
pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut : 
1. Biaya pelaksanaan ditentukan oleh koefisien yang 
dihasilkan dari litelatur dan yang ada di lapangan 
2. Mutu terdiri dari mutu material, pekerja dan alat yang 
digunakan harus di ketahui untuk menjamin segi kualitas 
memenuhi standar yang ditentukan 
3. Waktu pelaksanaan yang dihasilkan harus sesuai dengan 
waktu yang direncakan   
 
3.2 PERENCANAAN 
 Tahap ini memberikan gambaran mengenai langkah awal 
sampai dengan akhir penyusunan laporan tugas akhir. 
Pengembangan penjelasan dapat dituangkan dalam bentuk 
diagram alir yanng tersusun sebagai berikut : 
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MULAI 
IDENTIFIKASI MASALAH 
Biaya, Mutu dan Waktu 
ITEM PEKERJAAN 
1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Pemancangan 
3. Pekerjaan Pondasi 
4. Pekerjaan Galian dan Urugan 
5. Pekerjaan Pembesian 
6. Pekerjaan Bekisting 
7. Pekerjaan Pengecoran 
 
PENGUMPULAN DATA 
Data Primer :  Data Sekunder 
1. Observasi  1. Gambar Proyek 
2. Praktikum  2. Brosur Spesifikasi 
3. Magang Kerja    Alat Berat 
4. Wawancara 3. Studi Litelatur 
5. Kondisi Lapangan 4. SNI dan HSPK 
MENENTUKAN METODE PELAKASANAAN 
A 
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CEK PERHITUNGAN 
ANALISA DATA 
BIAYA 
1. Mutu : 
 Uji SPT 
 Uji Slump 
 Uji tekan beton 
 Uji tarik baja 
2. Analisa harga : 
 Standart harga Kota surabaya 
 Studi literatur 
 Brosur spesifikasi 
WAKTU 
 Produktivitas 
 Durasi pekerjaan 
 Durasi alat berat 
B 
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3.3 PENGUMPULAN  DATA 
 Data yang dipergunakan dalam penyusunan tugas akhir 
ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Metode Literatur 
Yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah 
data tertulis 
2. Metode Praktikum  
Yaitu saat perkuliahan berlangsung ada jadwal untuk 
praktikum untuk memenuhi kompetensi mahasiswa 
3. Metode Magang Kerja 
4. Metode Observasi 
Dengan survey langsung ke lapangan, diharapkan dapat 
diketahui kondisi riil dangambaran-gambaran sebagai 
bahan pertimbangan 
5. Metode Wawancara 
Yaitu dengan mewawancarai narasumber, agar mendapat 
masukan-masukan berupa penjelasan yang nantinya dapat 
ditinjau dan untuk mendapatkan data-data yang 
diperlukan. 
Ada 2 macam jenis data yang digunakan dalam 
penyusunan ini, yaitu data primer dan data sekunder. 
HASIL ANALISA 
RAP, kurva S 
KESIMPULAN 
SELESAI 
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a. Data primer 
Data ini didapatkan dengan melakukan 
pengamatan langsung serta mengetahui keadaan 
sesungguhnya di lokasi atau lapangan hasil dari 
survey 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari instansi terkait, literatur 
maupun studi pustaka, berupa data proyek dari 
konsultan perencana, buku “Analisa Anggaran 
Biaya Pelaksana” pengarang Ir. A Soedrajat, 
buku referensi untuk kontraktor pengarang PT. 
PP, buku “Metode Konstruksi dan Alat Berat” 
pengarang Joko Wilopo, Standart Upah Kerja dan 
Bahan Bangunan tahun 2016 Kota Surabaya, 
brosur spesifikasi alat berat, SNI, Peraturan 
Beton Indonesia 1971 
 
 
3.4 PENGOLAHAN DATA 
 Perhitungan dan analisa data ini dilakukan berdasarkan 
data yang telah ada, selanjutnya dikelompokkan sesuai 
penjabaran identifikasi masalah sehingga diperoleh hasil 
analisa. Adapun analisa yang dilakukan adalah : 
1. Analisa Waktu Penjadwalan 
Dilakukan perhitungan kapasitas produksi tiap-tiap 
pekerjaan, lalu menghitung durasi sesuai dengan landasan 
teori yang  ada. Setelah itu melakukan penjadwalan 
dengan alat bantu program Microsoft Project 
2. Analisa Rencana Anggaran Biaya 
Setelah mendapatkan durasi, dilakukan analisa harga 
satuan pekerjaan dengan harga yang digunakan sesuai 
data sekunder yang telah didapat. Sehingga untuk 
menghitung biaya yaitu durasi dikalikan dengan harga 
satuan pekerjaan 
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BAB IV 
DATA PROYEK 
4.1 DATA UMUM 
 Data proyek yang akan dibahas dalam pelaksanaan 
pembangunan hotel Swiss-belinn Juanda Surabaya meliputi data 
struktur lantai semi-basement sampai lantai 8. Adapun data-data 
proyek tersebut antara lain : 
 Nama Proyek  : Proyek Hotel Swiss-Belinn  
   Juanda Surabaya 
 Alamat Proyek  : Jl. Raya Juanda KM 1.7 
Surabaya  
 Struktur bangunan : Kostruksi Beton Bertulang 
 Konsultan Perencana : IGAL Consulting Engineers 
 Kontraktor  : PT. Surya Bangun Persada 
Indah 
 Luas Bangunan  : ± 1462.5 m2 
 
4.2 DATA-DATA BANGUNAN 
Data Fisik Bangunan 
A. Pondasi Tiang Pancang 
Tabel 4. 1 Jumlah Pondasi Tiang Pancang 
Elemen Pondasi 
No. 
Tipe 
Pondasi 
Dimensi (m) Jumlah 
Titik Diameter Kedalaman 
2 
Tiang 
Pancang 
0.25 38 10 
3 
Tiang 
Pancang 
0.3 38 199 
Jumlah 209 
(Sumber : Data Gambar Pondasi Tiang Pancang)
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Tabel 4. 2 Jumlah Pilecap 
Elemen Pilecap 
No. 
Tipe 
Pilecap 
Dimensi (m) 
Jumlah  
p l t 
1 P1 0.7 0.7 0.65 23 
2 P1A 0.7 0.7 0.65 4 
3 P2 1.6 0.85 0.9 7 
4 P3 1.6 0.85 0.9 3 
5 P4 1.6 1.6 1 8 
6 P5 1.9 1.9 1 1 
7 P6 2.5 1.6 1.1 10 
8 P7 2.5 2.5 1.1 8 
9 P0 0.6 0.6 0.5 21 
Jumlah 85 
(Sumber : Data Gambar Denah Pilecap) 
 
 
 
B. Sloof 
Tabel 4. 3 jumlah sloof 
(Sumber : Data Gambar Denah Sloof) 
 
Elemen  Sloof 
No. 
Tipe  
Sloof 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 SL1 0.35 0.65 5.6-7.55 19 
2 SL2 0.35 0.6 1.54-5.9 37 
3 SL3 0.25 0.5 2.7-4.55 21 
4 SL4 0.25 0.45 2.6-5.7 57 
5 SL5 0.2 0.4 2.77-7.3 14 
Jumlah 148 
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C. Kolom  
Tabel 4. 4 Jumlah kolom lantai semibasement 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 5 Jumlah kolom lantai 1 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 6 Jumlah kolom lantai 2 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
3.1 
33 
2 K2 0.4 0.55 22 
3 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 64 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
5 
37 
2 K2 0.4 0.55 16 
3 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 62 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
4.5 
37 
2 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 46 
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Tabel 4. 7 Jumlah kolom lantai 3-6 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 8 Jumlah kolom lantai 6 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 9 Jumlah kolom lantai R. Mesin 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
3.3 
31 
2 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 40 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
3.5 
31 
2 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 40 
Elemen  Kolom 
No. 
Tipe  
Kolom 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 K1 0.45 0.85 
3 
10 
2 KL 0.25 0.5 9 
Jumlah 19 
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D. Balok 
Tabel 4. 10 Jumlah balok lantai 1 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 11 Jumlah balok lantai 2 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Elemen Balok 
No. 
Tipe  
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B1 0.35 0.65 7.7 11 
2 B2 0.35 0.6 3.1-7.1 34 
3 B3 0.3 0.5 3.9-5.5 22 
4 B4 
0.25 
0.45 
4.95-
7.85 
35 
5 B5 0.2 0.4 3.8-7.25 11 
6 B2K 0.35 0.6 7.1 2 
Jumlah 115 
Elemen Balok 
No. 
Tipe   
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B1 0.35 0.65 7.3 9 
2 B2 0.35 0.6 2.45-7.1 35 
3 B3 0.3 0.5 3.9-5.5 16 
4 B4 0.25 0.45 2.7-5.97 51 
5 B5 
0.2 
0.4 
2.62-
7.25 
9 
6 B2K 0.35 0.6 7.1 5 
7 B3K 0.3 0.5 7.1 3 
8 B4K 0.25 0.45 2.75 3 
Jumlah 131 
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Tabel 4. 12 Jumlah balok lantai 3 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 13 Jumlah balok lantai 4-6 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
 
Elemen Balok 
No. 
Tipe   
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B1 0.35 0.65 7.3 11 
2 B2 0.35 0.6 3.7-7.1 29 
3 B3 0.3 0.5 5.2-5.5 18 
4 B4 0.25 0.45 2.6-6 46 
5 B5 0.2 0.4 3.5-5.1 23 
6 SB 0.2 0.0.7 3.5-4.4 17 
Jumlah 144 
Elemen Balok 
No. 
Tipe   
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B1 0.35 0.65 7.3 10 
2 B2 0.35 0.6 7.1 9 
3 B3 0.3 0.5 5.5 12 
4 B4 0.25 0.45 2.6-5.7 47 
5 B5 0.2 0.4 2.85-4.5 35 
6 SB 0.2 0.0.7 3.5-4.4 17 
7 B2i 0.45 0.55 4.25-7.1 18 
Jumlah 148 
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Tabel 4. 14 Jumlah balok lantai atap 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 15 Jumlah balok lantai atap ruang mesin 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Elemen Balok 
No. 
Tipe   
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B1 0.35 0.65 7.3 10 
2 B2 0.35 0.6 4.25-7.1 27 
3 B3 0.3 0.5 2.45-5.2 14 
4 B4 0.25 0.45 2.6-5.7 47 
5 B5 0.2 0.4 3.5-4.5 33 
6 SB 0.2 0.0.7 3.5-4.4 34 
Jumlah 145 
Elemen Balok 
No. 
Tipe   
Balok 
Dimensi (m) 
Jumlah  
b h L 
1 B4 0.25 0.45 1.4-6 17 
1 B5 0.2 0.4 2.55-7.2 15 
Jumlah 32 
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E. Plat Lantai 
Tabel 4. 16 Jumlah plat lantai kerja 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 22.8 
0.13 
1 
2 9.37 1 
3 14.95 1 
4 10.28 1 
5 16.1 1 
6 9.6 1 
7 10.35 1 
8 19.13 1 
9 12.78 1 
10 20.93 1 
11 11.85 2 
12 10.76 1 
13 7.16 1 
14 11.9 1 
15 6.71 1 
16 6.9 1 
17 12.18 1 
18 9.91 1 
19 16.33 16 
20 9.21 16 
21 9.35 16 
22 17.8 2 
23 9.66 15 
24 11.78 1 
Jumlah 85 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
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Tabel 4. 17 Jumlah plat lantai 1 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 22.8 
0.13 
1 
2 9.37 1 
3 14.95 1 
4 10.82 2 
5 17.03 1 
6 10.2 1 
7 10.96 1 
8 19.13 1 
9 5.24 1 
10 4.14 1 
11 2.5 1 
12 13.87 1 
13 8.23 1 
14 19.45 1 
15 11.56 7 
16 12.62 2 
17 7.57 2 
18 15.46 6 
19 11.1 6 
20 10.17 12 
21 9.62 1 
22 6.35 1 
23 16.42 4 
24 10.27 10 
25 5.71 1 
26 10.12 1 
27 1.74 1 
28 2.44 1 
29 1.44 1 
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30 2.89 1 
31 10.2 1 
32 9.24 1 
33 9.18 1 
34 10.17 9 
35 9.21 8 
36 11.81 1 
37 16.51 7 
38 7.64 1 
39 12.87 1 
40 17.9 1 
41 10.37 2 
42 11 1 
Jumlah 106 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 18 Jumlah plat lantai 2 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 16.42 
0.12 
6 
2 3.3 1 
3 7.72 1 
4 12.07 1 
5 7.92 1 
6 7.21 1 
7 6.06 1 
8 6.44 1 
9 2.8 1 
10 2.7 4 
11 3.31 1 
12 2.26 1 
13 2.8 2 
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14 6.45 4 
15 7.67 1 
16 10.83 1 
17 9.15 2 
18 6.48 2 
19 9.54 14 
20 9.5 1 
21 9.57 1 
22 16.26 6 
23 10.33 1 
24 5.28 1 
25 2.77 1 
26 1.61 1 
27 3.33 1 
28 6.38 8 
29 9.17 8 
30 9.96 1 
31 6.9 1 
32 11.44 1 
33 10.57 6 
34 10.64 8 
35 10.61 1 
36 10.68 1 
37 9.68 8 
38 9.72 1 
39 9.65 1 
40 9.62 5 
41 10.42 1 
Jumlah 110 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
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Tabel 4. 19 Jumlah plat lantai 3 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 11.38 
0.12 
2 
2 1.83 2 
3 3.88 2 
4 5.45 2 
5 3.31 2 
6 2.62 12 
7 9.1 14 
8 6.45 12 
9 10.83 1 
10 7.67 1 
11 2.26 1 
12 6.82 17 
13 8 1 
14 10.18 1 
15 9.55 1 
16 17.42 1 
17 9.08 16 
18 3.6 1 
19 1.75 1 
20 2.78 1 
21 10 1 
22 8.8 1 
23 8.04 5 
24 5.5 1 
25 1.61 1 
26 10.92 12 
27 9.6 12 
28 7.65 1 
29 1.7 1 
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30 2.6 1 
31 7.92 1 
32 6.06 1 
33 6.44 1 
34 2.8 1 
Jumlah 131 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
Tabel 4. 20 Jumlah plat lantai 4-6 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 3.88 
0.12 
2 
2 5.45 2 
3 3.31 2 
4 2.62 12 
5 9.1 14 
6 6.45 12 
7 10.83 1 
8 7.67 1 
9 2.26 1 
10 6.82 16 
11 8 1 
12 10.18 1 
13 1.61 1 
14 9.08 16 
15 3.6 1 
16 1.75 1 
17 2.78 1 
18 6.06 1 
19 6.44 1 
20 2.8 1 
21 2.7 16 
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22 5.72 1 
23 10.42 1 
24 5.65 1 
Jumlah 107 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
 
Tabel 4. 21 Jumlah plat lantai atap 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 3.88 
0.12 
2 
2 5.45 2 
3 3.31 2 
4 2.62 12 
5 9.1 14 
6 6.45 12 
7 10.83 1 
8 7.67 1 
9 2.26 1 
10 6.82 16 
11 8 1 
12 10.18 1 
13 1.61 1 
14 9.08 16 
15 3.6 1 
16 1.75 1 
17 2.78 1 
18 6.06 1 
19 6.44 1 
20 2.8 1 
21 2.7 16 
22 5.72 1 
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23 10.42 1 
24 5.65 1 
Jumlah 107 
(Sumber : Data Gambar Denah) 
 
 
Tabel 4. 22 Jumlah plat lantai atap ruang mesin 
Elemen Plat Lantai 
Tipe Plat 
Lantai 
Dimensi 
Jumlah 
Luas (m2) t (m) 
1 3.82 
0.12 
1 
2 5.48 1 
3 6.18 1 
4 2.34 1 
5 2.8 2 
6 5.75 1 
7 4.88 1 
8 2.42 1 
9 6.77 1 
10 4.11 1 
11 2.84 1 
12 6.37 2 
13 3.8 2 
14 2.68 2 
15 4.21 1 
16 6.07 2 
17 2.54 1 
Jumlah 22 
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F. Data Material Bangunan 
Tabel 4. 23 Data Material Bangunan 
No. Elemen Material 
1 Pondasi Tiang Pancang K-300 
2 Pilecap dan Sloof K-300 
3 Kolom K-300 
4 Balok K-300 
5 Plat Lantai K-300 
6 Tangga K-300 
7 Tulangan 
Polos U-24 
Ulir U-50 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
5.1 METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN BETON 
Metode pelaksanaan adalah suatu cara pelaksanaan 
pekerjaan yang dinilai efektif dan efisien dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang ditinjau dari segi waktu dan biaya. Maka 
untuk memilih metode pelaksanaan yang sesuai sangat penting 
untuk memperoleh hasil akhir yang memuaskan. Dalam 
Proyek Pembangunan Hotel Swiss-Belinn Juanda Surabaya ini 
direncanakan menggunakan metode pelaksanaan Bottom-up 
dengan cast in situ atau pengecoran ditempat dengan cetakan 
atau acuan yang dipasang di lokasi elemen struktur berada 
Pelaksaan sistem Bottom-up ini yaitu struktur semi 
basement dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan galian selesai 
mencapai galian elevasi rencana (sistem konvensional). Pelat 
basement paling bawah dicor terlebih dahulu sehingga menjadi 
lantai kerja atau seperti Raft foundation, kemudian basement 
diselesaikan dari bawah keatas, dengan menggunakan 
scaffolding. Beton cast in situ adalah penuangan beton ready 
mix atau campuran beton segar dari mixer ketempat dimana 
beton akan dicor yaitu pada bekisting atau acuan yang terdapat 
struktur yang akan dikerjakan.  
 Persiapan  
Sebelum melakukan pengadaan material, terlebih dulu 
dipersiapkan tempat-tempat untuk menyimpan, menimbun 
atau menumpuk, dan mempabrikasi material. tempat 
penyimpanan bahan dibuat untuk tempat bahan material yang 
sifatnya untuk menjaga keselamatan dari bahan tersebut. 
tempat penyimpanan harus baik sehingga terlindung dari 
kelembaban atau keadaan cuaca lain yang merusak. Untuk 
tempat pabrikasi tulangan ditempatkan pada lokasi yang cukup 
luas untuk menaruh, memotong besi beton dan 
membengkoknya, serta terlindungi dari keadaan cuaca untuk 
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memudahkan pekerja melakukan pabrikasi. begitu juga dengan 
lokasi pabrikasi bekisting.  
 Pengadaan Material 
Pendatangan material dilakukan bertahap sesuai dengan 
lokasi (stock yard), kebutuhan, serta kemampuan pengiriman 
material. Material yang didatangkan meliputi : baja tulangan, 
kayu bekisting, batako bekisting, beton ready mix, dan lain-
lain.  
 Pelaksanaan struktur 
Pelaksanaan dimulai dari bangunan bawah yang meliputi 
pile Cap, sloof, kolom, dan dinding beton. Kemudian 
dilanjutkan dengan bangunan atas yang meliputi balok, pelat, 
kolom, dan tangga.  
5.1.1 Pekerjaan Beton PileCap dan Sloof 
Sebelum dilakukan pekerjaan beton pilecap dan sloof, 
terlebih dulu dilakukan pekerjaan lantai kerja setebal 5 cm. 
Pekerjaan lantai kerja ini menggunakan beton readymix 
dengan mutu K-B0/ K-100. Setelah itu dilanjutkan dengan 
pekerjaan pembobokan kepala tiang pancang. Kepala tiang 
pancang dibobok/dipecahkan pada bagian betonnya hingga 
batas Lantai keja pilecap, kemudian tulangan tiang pancang 
dipotong dan disisakan sepanjang overlap (40D).  
A. Bekisting  
Selanjutnya dimulai dengan pemasangan bekisting batako 
ukuran 10x20x40 dengan bantuan tower crane, batako 
bekisting diangkat ke area pilecap dan sloof. Pemasangan 
bekisting batako dilakukan disekeliling daerah pilecap dan 
sloof. Penggunaan batako ini dipilih karena batako cukup kuat 
untuk menahan beban sebagai bekisting serta cukup murah 
untuk pada akhirnya ditimbun bersama saat pengecoran. 
B. Pembesian  
Sebelum dilakukan pemasangan tulangan, tulangan 
dipabrikasi terlebih dulu diarea sekitar proyek oleh para 
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pekerja dengan bantuan bar bender dan bar cutter. Untuk 
tulangan pilecap dirangkai terlebih dahulu sesuai dengan 
gambar rencana. Setelah tulangan PileCap yang telah jadi 
kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan tulangan pilecap 
dan sloof  menggunakan alat angkut tower crane dan 
diletakkan pada titik pilecap dan sloof sesuai gambar rencana. 
Pengangkatan tulangan dilakukan per segmen untuk 
memudahkan pekerjaan.  
Dan untuk tulangan sloof dirangkai langsung dititik 
penempatan sloof, tulangan digelar menerus dan apabila 
terdapat sambungan, maka sambungan antar tulangan harus 
ditempatkan sedemikian rupa pada daerah yang momennya nol 
atau pada daerah tumpuan.  
Pemasangan tulangan pile cap dilekatkan dengan 
tulangan sisa pondasi tiang pancang yang telah dihancurkan 
betonnya dengan menggunakan kawat bendrat sehingga 
tulangan pile cap tampak benar‑ benar kuat dan kokoh. 
C. Pengecoran  
Pekerjaan pengecoran ini dilakukan dengan truk mixer 
dan concrete pump. Sebelum proses pengecoran dilakukan, 
terlebih dulu dilakukan uji slump agar sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan. Nilai slump yang ditentukan 
yaitu minimum 8 cm dan maximum 12 cm.  
Pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting 
diselesaikan secara menyeluruh dalam 1 lantai terlebih dulu 
dan kemudian dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu 
pengecoran.  
5.1.2 Pekerjaan Kolom dan Dinding Beton 
Diawali dengan pengukuran as titik-titik kolom dengan 
theodolith dan dilakukan pengecekan untuk mengkondisikan 
agar titik-titik kolom yang berdiri benar-benar lurus searah 
sumbu x dan sumbu y. kemudian dilanjutkan dengan 
pengukuran posisi dinding.  
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A. Pembesian  
Sebelum dilakukan pemasangan tulangan, tulangan 
dipabrikasi terlebih dulu diarea sekitar proyek yang telah 
ditentukan oleh para pekerja dengan bantuan bar bender dan 
bar cutter. Untuk tulangan utama kolom dipotong sepanjang 
tinggi kolom perlantai bangunan ditambah dengan panjang 
penyaluran tulangan untuk keperluan penyambungan tulangan. 
Pembengkokan tulangan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
pendetailan tulangan. Sedangkan tulangan dinding langsung 
dirangkai di posisi dinding beton. Setelah itu merakit tulangan 
utama dan sengkang kolom serta mengatur jarak sengkang 
kolom baik itu untuk tulangan tumpuan maupun lapangan  
Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan tulangan 
Kolom yang telah dirakit beserta tulangan dinding  
menggunakan alat angkut tower crane pada posisi kolom yang 
telah dipasang stek dan dinding sesuai gambar. Pengangkatan 
tulangan dilakukan per segmen untuk memudahkan pekerjaan. 
Pemasangan tulangan kolom dibantu oleh para pekerja 
yang telah bersiap di titik penempatan kolom untuk 
mengepaskan tulangan kolom pata titik tersebut, perkuat 
sambungan stek kolom dengan tulangan utama menggunakan 
kawat bendrat lalu dipasang beton decking atau selimut beton 
setelah pemasangan sepatu kolom. Sedangkan pemasangan 
dinding dimulai dengan pemasangan tulangan arah vertikal 
terlebih dulu selanjutnya tulangan horizontal diikat pada 
tulangan vertikal.  
 
B. Bekisting 
Pekerjaan bekisting pada kolom menggunakan sistem 
semi konvensional. Acuan pada bekisting kolom 
menggunakan multiplek dan sabuk pengikatnya menggunakan 
besi hollow.  
Setelah tulangan kolom dan dinding terpasang, 
dipasangkan bekisting yang telah dipabrikasi. Bekisting 
diangkat menggunakan Tower Crane dari lokasi pabrikasi ke 
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titik penempatan kolom dan dinding. Untuk menjaga 
ketegakan dan kelurusan pada bekisting, maka digunakan 
unting-unting  
C. Pengecoran 
Pekerjaan pengecoran kolom dan dinding dilakukan 
setelah pekerjaan bekisting telah selesai dikerjakan. 
Pengecoran kolom menggunakan beton ready mix dengan 
mutu beton K-400, sedangkan pengecoran dinding beton 
menggunakan beton ready mix dengan mutu beton K-350. 
Sebelum dilakukan pengecoran, dilakukan pengecekan 
tulangan dan kondisi bekisting yang sudah siap. Hal ini 
dilakukan oleh seorang QC (Quality Control). Kemudian 
dilanjutkan dengan tes slump untuk memenuhi mutu dan 
persyaratan beton yang telah direncanakan. Nilai slump yang 
ditentukan yaitu minimum 8 cm dan maximum 12 cm, tetapi 
khusus untuk dinding beton nilai slump diambil sebesar 15 
cm. Setelah nilai slump memenuhi persyaratan, beton ready 
mix dari truk molen siap dituang kedalam concrete bucket, 
lalu concrete bucket disambung dengan pipa tremi sepanjang 4 
meter dan kemuadian diangkat dengan Tower Crane menuju 
lokasi pengecoran Di lokasi pengecoran. Penuangan beton 
dilakukan secara bertahap yaitu ¾ dari tinggi kolom atau 
dinding, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 
segregasi yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi 
mutu beton. Selama proses pengecoran berlangsung, 
dimasukkan concrete vibrator. Hal tersebut dilakukan agar 
beton dapat mengisi seluruh ruangan, serta untuk 
menghilangkan rongga-rongga udara yang dapat membuat 
beton keropos.  
Pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting 
diselesaikan secara menyeluruh dalam 1 lantai terlebih dulu 
dan kemudian dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu 
pengecoran. 
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D. Pembongkaran Bekisting  
Pekerjaan pembongkaran bekisting kolom dilakukan 
apabila beton telah cukup umur yakni selama 7-8 jam. Dan 
untuk bekisting dinding  3 hari. Beton yang cukup umur ialah 
beton yang dapat menahan berat sendiri dan beban dari luar. 
Bekisting yang telah dibongkar dibersihkan dari sisa-sisa 
beton yang melekat dan disimpan pada tempat yang terlindung 
untuk menjaga bekisting untuk pekerjaan selanjutnya. 
Pekerjaan pembongkaran bekisting kolom dan dinding 
dilakukan dengan tidak mengurangi keamanan dan 
kemampuan struktur. 
Bongkar bagian-bagian bekisting kolom dan dinding 
dengan hati-hati agar tidak merusak kolom dan bekisting 
masih dapat digunakan untuk pekerjaan kolom selanjutnya. 
Angkut bekisiting dengan tower crane kedaerah yang 
terlindungi. Setelah proses pembongkaran bekisting, maka 
selanjutnya pengecekan hasil cor yang dilakukan oleh QC. 
Jika ditemui hasil cor yang kurang bagus, maka selanjutnya 
dilakukan perbaikan sesuai dengan instruksi yang QC berikan.  
5.1.3 Pekerjaan Balok Dan Pelat Lantai 
Pekerjaan balok dan plat lantai dilakukan pengukuran di 
lapangan bersamaan dengan persiapan bekisting dan persiapan 
tulangan dan dilakukan pabrikasi, kemudian hasil pengukuran 
dilapangan di cek dengan gambar apakah sudah sesuai apabila 
tidak sesuai dilakukan kembali pengukuran dan apabila telah 
sesuai dilakukan pemasang bekisting dan kembali di cek 
apakah bekisiting tersebut telah sesuai atau belum, apabila 
belum sesuai dilakukan perbaikan pada bekisting dan apabila 
telah sesuai dengan rencana dilanjutkan dengan pemasangan 
besi tulangan dan di setelah di pasang pembesian di lakukan 
pengecekan pada tulangan apakah sudah sesuai dengan 
rencana atau tidak, apabila tidak sesuai besi dilakukan 
perbaikan dan apabila sudah sesuai dengan rencana 
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dilanjutkan dengan pekerjaan pembersihan, dan setelah bersih 
dilakukan pengecoran, dan dilanjutkan dengan pekerjaan 
curing, setelah umur mencukupi bekisting di bongkar. Berikut 
uraian pelaksanaannya :  
A. Bekisting 
Pada pekerjaan balok dan Pelat, pekerjaan bekisting 
dilakukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembesian. 
Pekerjaan bekisting pada balok dikerjakan bersamaan dengan 
pekerjaan bekisting untuk pelat lantai. Tahapan pemasangan 
bekisting balok dan Pelat : 
1. Memasang jack base yang berfungsi sebagai penyangga 
utama untuk tetap menjaga mainframe berdiri dengan kokoh 
menahan beban yang dipikul. Penggunaan jack base sebagai 
pengatur ketinggian/ elevasi scaffolding sesuai ketinggian 
yang telah direncanakan. 
2. Memasang mainframe sebagai struktur utama dari 
scaffolding itu sendiri. 
3. Memasang cross brace sebagai pengaku dan pengikat 
antarmainframe untuk menjaga struktur scaffolding tetap 
kokoh dan berdiri tegak. 
4. Memasang u-head jack sebagai penyangga balok suri-suri. 
Selain itu u-head juga berfungsi untuk  
5. mengatur ketinggian struktur balok yang akan 
direncanakan. 
6. Pasang balok suri-suri dan multiplek sebagai cetakan untuk 
beton segar 
Tahapan pekerjaan beksiting ini sangat perlu diperhatikan 
karena berdampak lansung pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. 
Persyaratan pekerjaan beksiting menurut Dinas Pekerjaan 
Umum yang harus dipenuhi yaitu kekuatan, kekakuan, dan 
stabilitas 
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B. Pembesian  
Pada pekerjaan pembesian, untuk balok dilakukan 
pabrikasi pembesian sebagian. Yaitu tulangan memanjang dan 
sengkang dipisah lalu di angkat menggunakan tower crane ke 
lokasi. Setelah itu dirakit di atas bekisting balok dan dipasang 
beton decking untuk jarak selimut beton pada alas dan sisi 
samping balok lalu di ikat. Pada balok menggunakan sistem 
penulangan tumpuan dan lapangan. Panjang tulangan pada 
tumpuan yaitu sebesar ¼ panjang bentang dan pada lapangan 
yaitu ½ panjang bentang. Tulangan memanjang dan tulangan 
yang telah dipabrikasi diletakkan pada lokasi balok. 
Pemasangan tulangan sesuai dengan gambar rencana, dan 
dengan cara sistem balok menerus.  
Dan untuk pembesian pelat menggunakan wiremesh M8, 
M9, dan M12. Kemudian pada pelat lantai dengan tulangan 
wiremesh terlebih dulu dilakukan pemotongan ukuran sesuai 
gambar rencana, selanjutnya tulangan yang telah dipabrikasi 
diangkat menggunakan tower crane ke lokasi. Penulangan 
pelat dipasang 2 lapis (tulangan atas dan bawah), dan tulangan 
cakar ayam dipasang untuk menjaga ketinggian atau elevasi 
plat lantai. Pada bagian bawah plat dipasang beton decking 
untuk patokan selimut beton pada plat lantai.  
C. Pengecoran 
Pengecoran pada plat lantai dan balok menggunakan 
betonready mix. Sebelum dilakukan pengecoran, dilakukan 
pengecekan tulangan dan kondisi bekisting yang sudah siap. 
Hal ini dilakukan oleh seorang QC (Quality Control). 
Kemudian dilakukan tes slump untuk memenuhi mutu dan 
persyaratan beton yang telah direncanakan. Nilai slump yang 
ditentukan yaitu minimum 8 cm dan maximum 12 cm. 
Selanjutnya dilakukan pengecoran menggunakan concrete 
pump.  
Untuk pekerjaan plat dan balok, penentuan batas stop cor 
atau volume cor dilihat dari kondisi bekisting dilapangan. 
Jika bekisting sudah siap pada jarak bentang tertentu, maka 
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volume cor yang diambil adalah ¼ atau ¾ jarak bentang area 
bekisting yang telah mampu menahan berat beton segar (jarak 
yang diambil merupakan jarak dimana besarnya momen sama 
dengan nol). Selama proses pengecoran berlangsung, 
dimasukkan concrete vibrator. Hal tersebut dilakukan agar 
beton dapat mengisi seluruh ruangan, serta untuk 
menghilangkan rongga-rongga udara yang dapat membuat 
beton keropos. Proses penggetaran tidak boleh terlalu lama, 
bila adukan beton sudah terlihat agak mengeluarkan air (air 
semen sudah memisah dengan agregat) maka vibrator 
dipindahkan ke titik yang lain.  
Setelah beton segar dituangkan dan dipadatkan 
dilakukan pekerjaan perataan permukaan beton sesuai dengan 
ketebalan yang telah direncanakan. Perataan ini masih 
menggunakan sistem manual memakai ruskam kayu. Perataan 
ini bertujuan agar permukaan plat rata dan memastikan tidak 
ada udara yang terjebak didalam campuran beton  
Pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting 
diselesaikan secara menyeluruh dalam 1 lantai terlebih dulu 
dan kemudian dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu 
pengecoran. 
D. Pembongkaran Bekisting  
Pekerjaan pembongkaran bekisting plat dan balok 
dilakukan apabila beton telah cukup umur yakni selama 7 hari. 
Beton yang cukup umur ialah beton yang dapat menahan berat 
sendiri dan beban dari luar. Bekisting yang telah dibongkar 
dibersihkan dari sisa-sisa beton yang melekat dan disimpan 
pada tempat yang terlindung untuk menjaga bekisting untuk 
pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan pembongkaran bekisting plat 
dan balok dilakukan dengan tidak mengurangi keamanan dan 
kemampuan struktur. 
Pembogkaran diawali dengan bongkar multiplek secara 
hati-hati untuk bagian pinggir area beton yang telah cukup 
umur. Lali longgarkan u-head dan bongkar multiplek bagian 
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tengah secara hati-hati. Buka balok suri-suri dan bongkar 
scaffolding. Setelah proses pembongkaran bekisting, maka 
selanjutnya pengecekan hasil cor yang dilakukan oleh QC. 
Jika ditemui hasil cor yang kurang bagus, maka selanjutnya 
dilakukan perbaikan sesuai dengan instruksi yang QC berikan  
5.1.4 Pekerjaan Tangga 
Pada pekerjaan tangga hal yang pertama  dilakukan yaitu 
marking untuk menentukan tinggi optrede (naik) dan besarnya 
antrede (mendatar). Serta melakukan pengukuran kemiringan 
badan tangga.  
A. Bekisting  
Pemasangan bekisting dimulai dari pemasangan balok 
dan multiplek untuk bordes dan badan tangga yang prosesnya 
sama halnya dengan bekisting plat hanya saja posisi bekisting 
dimiringkan sesuai gambar rencana.Untuk mengantisipasi 
kekuatan bekisting terhadap elevasi/ketinggian lantai 
dibawahnya, maka dikombinasikan dengan perancah yang 
berfungsi untuk menahan beban serta mempertahakan posisi 
kemiringan tangga. Dan ntuk bekisting anak tangga, dimensi 
bekisting dibuat sesuai perencanaan anak tangga yang 
kemudian dikaitkan pada balok. Bekisting dinding tangga 
dipaku dengan bekisting badan tangga. dinding anak tangga 
dipasang diantara dinding badan tangga sesuai dengan yang 
telah digambar pada dinding badan tangga dan dipaku dari 
dinding tangga kearah dalam. Untuk memudahkan 
pemasangan dapat dilakukan dari bawah keatas. Setelah semua 
terpasang, kemudian antar anak tangga dirangkai dengan kayu 
5/7 memanjang dari atas ke  bawah. Sama halnya dengan 
dinding badan tangga, dinding anak tangga inipun telah 
dipabrikasi sebelumnya 
B. Pembesian  
Pekerjaan pemasangan tulangan tangga dilakukan setelah 
bekisting terpasang, Tulangan utama dipasang terlebih dahulu, 
kemudiandirangkai dengan tulangan sengkang bawah tulangan 
tangga diberi beton tahu / beton decking. Selanjutnya 
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Pemasangan tulangan anak tangga disesuaikan dengan gambar 
teknis, tulangan ini dihubungkan dengan tulangan badan 
tangga dengan cara diikat dengan kawat, kemudian dipasang 
tulangan memanjang yang berfungsi untuk memperkuat anak 
tangga. Beton decking juga dipasang pada sisi yang akan 
dipasang bekisting.  
C. Pengecoran  
Pengecoran dilakukan setelah pekerjaan bekisting tangga 
dan pembesian selesai. Proses pengecoran dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump. Untuk mempermudah 
pekerjaan, pengecoran dilakukan dari atas ke bawah. Beton 
yang telah dituang diratakan menggunakan penggaruk, dan 
kemudian dimasukkan concrete vibrator. 
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5.2 PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU  
5.2.1 Pekerjaan Lantai Semibasement 
5.2.1.1 Pemancangan  
Pekerjaan pemancangan meliputi : 
a. Pemancangan tiang pancang 
b. Pengelasan / penyambungan tiang pancang 
Dalam  memilih  peralatan  pemancangan didasarkan  pada 
analisis  beban  tiang  pancang yang  digunakan.  Dimana 
perhitungannya didasarkan pada : 
 Jenis bahan : Tiang pancang beton 
 Penampang : Persegi 30 x 30 
 Mutu Beton : K-300 
 Panjang tiang : 10 m 
Pekerjaan pemancangan  menggunakan  alat  pancang  sistem  
hydrolis  injection  (jack  in  pile)  dengan  kapasitas  120 ton. 
Berikut spesifikasi alat pancang : 
 Model         : Type YZY 380T  
 Maximum jacking force   : 3800 kN 
 Jacking Speed      : 1,5 m/min 
 Long slipper movement   : 5,6 m/min 
 Short slipper movement   : 2,8 m/min 
 Awing back angle     : 15°/swing 
 Machine overall self weight  : 120 T 
 
A. Waktu Siklus Pemancangan 
Dari data – data alat berat diatas, maka dapat dihitung 
produktifitas  yang  ditentukan  dari  waktu  siklus pemancangan 
tiang pancang sebagai berikut : 
1. Waktu Persiapan Tiang Pancang Pertama 
Pengangkatan Tiang Pancang  = 5 menit 
Pengaturan Posisi Tiang Pancang = 5 menit +  
Total Waktu Persiapan  (t1)      = 10 menit 
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2. Waktu Pemancangan (tiang pancang pertama) 
Tinggi tiang pancang     = 10 m 
Kecepatan pancang     = 1,5 m/min + 
Total Waktu (t2) = 
tinggi tiang
kecepatan
      = 6,7 menit 
3. Waktu Persiapan Tiang Pancang Kedua 
Pengangkatan Tiang Pancang      = 5 menit 
Pengaturan Posisi Tiang Pancang  = 5 menit + 
Total Waktu Persiapan  (t3)      = 10 menit 
4. Waktu Pengelasan  
Panjang sisi tiang (s)     = 30 cm 
Keliling pancang (k)  = 4 x 30 cm  = 120 cm 
Kecepatan pengelasan     = 5 cm/menit 
(pengamatan dilapangan) 
Total Waktu (t4) = 
keliling
kecepatan
   = 24 menit 
 
5. Waktu Pemancangan (tiang pancang kedua) 
Tinggi tiang pancang     = 10 m 
Kecepatan pancang     = 1,5 m/min + 
Total Waktu (t5) = 
tinggi tiang
kecepatan
      = 6,7 menit 
6. Waktu Persiapan Tiang Pancang Ketiga 
Pengangkatan Tiang Pancang      = 5 menit 
Pengaturan Posisi Tiang Pancang  = 5 menit + 
Total Waktu Persiapan  (t6)      = 10 menit 
7. Waktu Pengelasan  
Panjang sisi tiang (s)     = 30 cm 
Keliling pancang (k)  = 4 x 30 cm  = 120 cm 
Kecepatan pengelasan     = 5 cm/menit 
(pengamatan dilapangan) 
Total Waktu (t7) = 
keliling
kecepatan
   = 24 menit 
76 
 
 
 
8. Waktu Pemancangan (tiang pancang ketiga) 
Tinggi tiang pancang     = 10 m 
Kecepatan pancang     = 1,5 m/min + 
Total Waktu (t8) = 
tinggi tiang
kecepatan
      = 6,7 menit 
9. Waktu Persiapan Tiang Pancang Keempat 
Pengangkatan Tiang Pancang      = 5 menit 
Pengaturan Posisi Tiang Pancang  = 5 menit + 
Total Waktu Persiapan  (t9)      = 10 menit 
10. Waktu Pengelasan  
Panjang sisi tiang (s)     = 30 cm 
Keliling pancang (k)  = 4 x 30 cm  = 120 cm 
Kecepatan pengelasan     = 5 cm/menit 
(pengamatan dilapangan) 
Total Waktu (t10) = 
keliling
kecepatan
   = 24 menit 
11. Waktu Pemancangan (tiang pancang ketiga) 
Tinggi tiang pancang     = 10 m 
Kecepatan pancang     = 1,5 m/min + 
Total Waktu (t11) = 
tinggi tiang
kecepatan
     = 6,7 menit 
Jadi total waktu siklus pemancangan untuk  kedalam 38 meter 
adalah (t12) : 
t12 = t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10+t11  = 138,7 menit 
sedangkan waktu yang diperlukan untuk pemancangan 
permeternya adalah 
138,7 menit
38 meter
= 3,65 menit 
B. Waktu Pindah Posisi 
Dalam  pekerjaan  pemancangan,  terdapat beberapa  tiang  
pancang  dalam  sebuah  pilecape  dan letak  pilecape  sebagai  
pondasi  dari  suatu  bangunan yang  tersebar  dengan  jarak  
tertentu  pada  bangunan. Dari  sini,  maka  diperlukan  waktu  
perpindahan  alat pancang  jackinpile  antar titik pancang dalam 
satu grup, antar grup dalam satu komunal, dan perpindahan antar 
komunal lainnya. 
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Tabel 5. 1 Durasi Pemancangan dalam 1 grup 
Lokasi 
Frekuensi gerak 
alat dalam 1 
grup 
Jarak Kecepatan waktu 
(m) 
(m/min) menit 
Komunal 1 
Grup 1 3 0.6 2.8 0.643 
Grup 2 3 0.6 2.8 0.643 
Grup 3 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 4 3 0.6 2.8 0.643 
Grup 5 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 6 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 7 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 8 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 9 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 10 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 11 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 12 4 0.6 2.8 0.857 
Komunal 2 
Grup 1 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 2 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 3 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 4 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 5 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 6 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 7 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 8 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 9 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 10 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 11 7 0.6 2.8 1.500 
Grup 12 7 0.6 2.8 1.500 
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Komunal 3 
Grup 1 1 0.6 2.8 0.214 
Komunal 4 
Grup 1 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 2 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 3 4 0.6 2.8 0.857 
Grup 4 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 5 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 6 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 7 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 8 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 9 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 10 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 11 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 12 6 0.6 2.8 1.286 
Grup 13 1 0.6 2.8 0.214 
Komunal 5 
Grup 1 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 2 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 3 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 4 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 5 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 6 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 7 1 0.6 2.8 0.214 
Komunal 6 
Grup 1 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 2 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 3 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 4 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 5 2 0.6 2.8 0.429 
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Grup 6 2 0.6 2.8 0.429 
Grup 7 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 8 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 9 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 10 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 11 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 12 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 13 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 14 1 0.6 2.8 0.214 
Grup 15 1 0.6 2.8 0.214 
TOTAL 43.071 
Tabel 5. 2 Durasi Pemancangan antar grup 
Lokasi 
Frekuensi 
gerak alat 
dalam 1 grup 
Jarak Kecepatan waktu 
(m) 
(m/min) menit 
Komunal 1 
Grup 1-Grup 2 1 4 5.6 0.714 
Grup 2-Grup 3 1 3.5 5.6 0.625 
Grup 3-Grup 4 1 1.65 5.6 0.295 
Grup 4-Grup 5 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 5-Grup 6 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 6-Grup 7 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 7-Grup 8 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 8-Grup 9 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 9-Grup 10 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 10-Grup 11 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 11-Grup 12 1 6.3 5.6 1.125 
Komunal 2 
Grup 1-Grup 2 1 1.9 5.6 0.339 
Grup 2-Grup 3 1 4.35 5.6 0.777 
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Grup 3-Grup 4 1 6.15 5.6 1.098 
Grup 4-Grup 5 1 5.85 5.6 1.045 
Grup 5-Grup 6 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 6-Grup 7 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 7-Grup 8 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 8-Grup 9 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 9-Grup 10 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 10-Grup 11 1 5.4 5.6 0.964 
Grup 11-Grup 12 1 5.4 5.6 0.964 
Komunal 4 
Grup 1-Grup 2 1 3.3 5.6 0.589 
Grup 2-Grup 3 1 3 5.6 0.536 
Grup 3-Grup 4 1 6.15 5.6 1.098 
Grup 4-Grup 5 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 5-Grup 6 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 6-Grup 7 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 7-Grup 8 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 8-Grup 9 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 9-Grup 10 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 10-Grup 11 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 11-Grup 12 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 12-Grup 13 1 3.25 5.6 0.580 
Komunal 5 
Grup 1-Grup 2 1 3.5 5.6 0.625 
Grup 2-Grup 3 1 3.45 5.6 0.616 
Grup 3-Grup 4 1 3.25 5.6 0.580 
Grup 4-Grup 5 1 3.65 5.6 0.652 
Grup 5-Grup 6 1 7.2 5.6 1.286 
Grup 6-Grup 7 1 7.2 5.6 1.286 
Komunal 6 
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Grup 1-Grup 2 1 2.78 5.6 0.496 
Grup 2-Grup 3 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 3-Grup 4 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 4-Grup 5 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 5-Grup 6 1 6.3 5.6 1.125 
Grup 6-Grup 7 1 6.75 5.6 1.205 
Grup 7-Grup 8 1 3.5 5.6 0.625 
Grup 8-Grup 9 1 3.45 5.6 0.616 
Grup 9-Grup 10 1 3.1 5.6 0.554 
Grup 10-Grup 11 1 3.8 5.6 0.679 
Grup 11-Grup 12 1 3.45 5.6 0.616 
Grup 12-Grup 13 1 3.45 5.6 0.616 
Grup 13-Grup 14 1 7.2 5.6 1.286 
Grup 14-Grup 15 1 3.7 5.6 0.661 
TOTAL 49.345 
 
Tabel 5. 3 Durasi Pemancangan antar komunal 
Lokasi 
Frekuensi gerak 
alat dalam 1 
grup 
Jarak Kecepatan waktu 
(m) 
(m/min) menit 
Alat 
Kom 1-Kom 2 1 4.75 5.6 0.848 
Kom 2-Kom 3 1 4 5.6 0.714 
Kom 3-Kom 4 1 4.7 5.6 0.839 
Kom 4-Kom 5 1 6.3 5.6 1.125 
Kom 5-Kom 6 1 4.5 5.6 0.804 
TOTAL 4.330 
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Jadi total wa ktu pindah posisi (t13) sebagai berikut : 
= Waktu  pindah  posisi  dalam  1  grup  +  antar  grup dalam 1 
komunal + antar komunal 
= 43.071 menit + 49.345 menit + 4.330 menit  
= 96.746 menit 
C. Waktu Total Pemancangan 
Dari  perhitungan  diatas,  waktu  total pemancangan dapat 
diperoleh sebagai berikut : 
Volume pemancangan (V)   = 7942 m’ 
Waktu total     =  (waktu  siklus per meter x volume) + waktu  
pindah posisi 
= ( 3,65 menit/m  x  7942  m  )  + 96,746 menit 
= 29078,08 menit 
Waktu rata rata untuk 1 m’ pemancangan : 
Rata – rata   = 
waktu total
volume
 =   
29078,08 menit
7942 m′
   
= 3,66 menit/m’ 
Sehingga  dari  waktu  siklus  total  tersebut dapat ditentukan 
jumlah siklus dalam 1 jam, sebagai berikut : 
Waktu siklus   = 
60 menit
rata−rata
 = 
60 menit
3,66 menit/m′
 
  = 16,388 m 
 Produktifitas alat pancang per jam : 
 Faktor operator dan mekanik 
Kondisi  : terampil 
Nilai    : 0,80  
 Faktor operator alat dan pemeliharaan mesin 
Kondisi  : baik sekali 
Nilai    : 0,83 
Q  = q x waktu siklus x Ek 
= 1 x 16,388 m x (0,80 x 0,83) = 10,881 m/jam 
Dalam 1 hari kerja sama dengan 7 jam kerja, sehingga 
pemancangan dapat diselesaikan dalam : 
Q  dalam 1 hari kerja  = 10,881 m/jam x 7 jam  
= 76,17 m dalam 1 hari 
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Waktu  = 
Volume pemancangan
waktu dalam 1 hari
 = 
7942 m′
76,17
= 105 hari 
Jadi, waktu pemancangan 105 hari 
Harga Tiang Pancang = Rp160.000/m’ 
Jasa Pemancangan  = Rp70.000/m’ 
Harga satuan pemancangan per meter = Rp230.000 
Jadi biaya pemancangan 7942 m’ x Rp230.000 = 
Rp1.826.660.000 
 
5.2.1.2 Pecah Kepala Pancang 
Pecah  kepala  pancang  menggunakan  tenaga manusia.  
Dimana  dalam  1  grup  terdiri  dari  2  orang pekerja  yang  
dapat  menyelesaikan  rata  –  rata  6  buah tiang pancang / 
hari (sumber: pengamatan di lapangan). 
a. Volume pekerjaan    = 209 buah 
b. Kapasitas produksi  (Qt)   
Produktifitas per orang    = 
6 tiang pancang
2 orang
 
    = 3 tiang pancang/orang 
Direncanakan jumlah grup = 6 grup 
Kapasitas produksi (Qt)   = Ʃ grup x produktifitas 
= 6 grup x 3 tp/orang 
= 18 tiang pancang/hari 
c. Waktu 
Waktu     = 
Volume
Kapasitas produksi
 
= 
209 buah
18 tp/hari
 
= 11,61 hari ≈ 12 hari 
d. Biaya yang diperlukan 
Biaya = lama durasi x jumlah pekerja x upah 
  = 12 hari x 6 grup x Rp110.000,- 
  = Rp15.840.000 
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5.2.1.3 Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan Galian Dan Urugan 
Data-data alat berat: 
Model Excavator Komatsu PC210LC-10 
Kapasitas Bucket   = 0,85 m3 
Faktor Bucket   = 0,8   
Tenaga Mesin   = 158 HP 
Effisiensi  = 0,75   
Cycle Time  =31dtk (Gali+Swing+Dumping)  
  atau 0,52 menit   
Produktivitas :   
 q  = kapasitas bucket x faktor bucket 
  = 0,85 m3 x 0,8 = 0,68 m3   
  
 Q =  𝑞 𝑥 
60
𝐶𝑇
 𝑥 𝐸   
  = 0,68 𝑥 
60
0,52
 𝑥 0,75 
=  59,22 m3/jam    
Volume Galian :       
 V = 34.745 m3   
       
Durasi Pekerjaan = 
volume
produktifitas
 
   = 
34.745 m3
59,22 m3/jam
  
   = 0.586 jam    
    
jam kerja hanya 7 jam maka total durasi = 1 hari 
jadi cukup menyewa 1 buah backhoe dengan biaya :  
harga sewa komatsu pc210 = Rp230.000/jam 
harga mobilisasi/demobilisasi =  Rp4.000.000/hari 
Total biaya  = Rp5.610.000    
 
Model Dozzer Komatsu D37EX-23    
 kapasitas (q)  = 2.5 m3 
 kec rata2 maju  = 1.5 km/jam 
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 kec rata2 mundur = 3 km/jam 
 Fix time  = 0.1 menit 
 Jarak buang rata2 = 0.3 km
 Effisiensi  = 0.8    
 
Cycle Time :       
 CT = FT + VT    
  = 18.1 menit    
    
Produktivitas :       
 Q =  𝑞 𝑥 
60
𝐶𝑇
 𝑥 𝐸   
= 2,5 𝑥 
60
18,1
 𝑥 0,8  
  = 6.63 m3/jam    
     
Volume = 34.745 m3    
Durasi Pekerjaan = 
volume
produktifitas
 
   = 
34.745 m3
6,63 m3/jam
  
   = 6 jam  
jam kerja hanya 7 jam maka total durasi = 1 hari 
jadi cukup menyewa 1 buah backhoe dengan biaya :  
harga sewa Dozzer  = Rp230.000/jam 
harga mobilisasi/demobilisasi =  Rp4.000.000/hari 
Total biaya  = Rp5.610.000  
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5.2.1.4 Pekerjaan Pilecap 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga 
manusia, berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 
100 bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 
buah batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
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22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
Volume  : 13639,72 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 1184 Buah 
Diameter 19 : 437 Buah 
Diameter 22 : 761 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, 
jumlah pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. 
Hasil pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 
Mandor, 2 Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu 
Tukang.  
 Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 13 =  
1184
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,61 hari 
Diameter 19  =  
437
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,59 hari 
Diameter 22  =  
761
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,03 hari 
 Memasang 
Diameter 13 =  
1184
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,6 hari 
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Diameter 19  =  
437
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,22 hari 
Diameter 22  =  
761
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,39 hari 
 Memotong 
Diameter 13 =  
1184
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,47 hari 
Diameter 19  =  
437
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,04 hari 
Diameter 22  =  
761
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,04 hari 
Total Durasi  = 9,98 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
13639,72 Kg
9,98 hari
  
= 1366,07 kg/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.38 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 9,98 hari 
+ 0,38 hari = 10,36 hari ≈ 11 hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
13639.72 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0007 O.H 
Kepala tukang  = 
2
13639.72 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,00146 O.H 
Tukang  = 
12
13639.72 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0087 O.H 
Pem Tukang = 
12
13639.72  𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0087 O.H 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
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2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 105000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga 
Mandor   = 0,00073 x Rp120.000  = Rp88 
Kepala Tukang  = 0,00146 x Rp115.000  = Rp168 
Tukang   =0,0087 x Rp105.000 = Rp922 
Pembantu Tukang =0,0087 x Rp100.000 = Rp878 
Total  = Rp2.057 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian pilecap adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp2.057 x 13639,72 kg = Rp28.056.703 
Biaya Material 
Volume besi beton = 13639,72 kg 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 13.650 
2 Kawat Ikat Kg 300 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga Satuan 
Rp13.950 x 13639,72 kg = Rp190.274.058 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 122 tabel 6.1  
  
 1 m3 dengan uk batako 2483.26 cm3    
tebal spesi (cm) jumlah m3 mortar 
0.65 337 0.42                      > untuk 1000 buah 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 127   
1 tukang batu = 90 pasang/jam  
1 pembantu tukang dapat :     
mencampur adukan mortar = 1.125 m3 
mengangkut 15m gerobak = 950 batu bata 
mengangkut setinggi 3m =  500 batu bata 
memilih batu bata baik =  300 batu bata 
mengangkut mortar 13m =  0,75 m3 
ambil dan tumpuk dari truk = 450 batu bata 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 
Mandor, 2 Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu 
Tukang.  
Volume  : 72,20 m3 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
jumlah total batu bata = 72,20 x 337 = 24331 batu bata  
dengan mortar = 
24331
1000
𝑥0.42 = 10,21 + 5% -nya menjadi 11 
m3 
jam kerja 1 orang = 
24331 buah
90 buah/jam
 = 270,34 jam 
jadi durasi pelaksanaan = 
270,34 jam
20 orang x 7 jam
 = 1,93 hari 
produktifitas = 
volume
durasi
= 
72,20 m3
1,93 hari
= 37,39 m3/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,02 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,93 hari 
+ 0,02 hari = 1,95 hari ≈ 2 hari 
Perhitungan Biaya 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 105000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga 
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Mandor   = 0,00535 x Rp120.000  = Rp6.419 
Kepala Tukang  = 0,1070 x Rp115.000  = Rp12.303 
Tukang   =0,5349 x Rp105.000 = Rp56.167 
Pembantu Tukang =0,5349 x Rp100.000 = Rp53.492 
Total  = Rp128.380 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting pilecap adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp128.380 x 72,20 m3= Rp9.268.925 
Biaya Material  
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Batako buah 2760 
2 Semen  Zak 5769 
3 Pasir M3 117000 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga  
Rp125.529 x 72,2 m3 = Rp9.063.035 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 177,22 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 8,76 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 177,22 m3
8,76 hari
 
  = 20,23  m3/hari 
 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
20,23  𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,049 O.H 
Kepala tukang  = 
1
20,23 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,049 O.H 
Tukang  = 
4
20,23 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,247 O.H 
Pem Tukang = 
8
20,23 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,494 O.H 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 110000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
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Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,049 x Rp120.000  = Rp5.930 
Kepala Tukang  = 0,049 x Rp115.000  = Rp5.683 
Tukang   = 0,247 x Rp110.000 = Rp25.943 
Pembantu Tukang = 0,494 x Rp100.000 = Rp49.415 
Total  = Rp86.971 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran pilecap adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp86.971x 177,22 m3 = Rp15.412.903 
Biaya Material 
Volume beton = 177,22 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 177,22 m3 = Rp132.914.700 
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5.2.1.5 Pekerjaan Sloof 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
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22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 17085,84 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 10 : 60 Buah 
Diameter 16 : 140 Buah 
Diameter 19 : 212 Buah 
Sengkang : 6914 Buah 
Tumpuan D10 : 30 Buah 
Tumpuan D16 : 70 Buah 
Tumpuan D19 : 116 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 10 =  
30
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 16  =  
70
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Diameter 19  =  
562
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Sengkang =  
6914
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 7,7 hari 
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Memasang 
Diameter 10 =  
60
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 16  =  
140
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Diameter 19  =  
212
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Sengkang =  
6914
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,92 hari 
Memotong 
Diameter 10 =  
60
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 16  =  
140
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,12 hari 
Diameter 19  =  
212
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,2 hari 
Sengkang =  
6914
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 22 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,94 hari 
Total Durasi  = 16,13 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
17085,84 Kg
16,13 hari
 = 1059,32 kg/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.38 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 16,13 hari 
+ 0,38 hari = 16,51 hari ≈ 17 hari 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 105000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
Harga Satuan =  
100 
 
 
 
Koefisien x harga 
Mandor   = 0,00105 x Rp120.000  = Rp126 
Kepala Tukang  = 0,0021 x Rp115.000  = Rp242 
Tukang   =0,0125 x Rp105.000 = Rp1.326 
Pembantu Tukang =0,0125 x Rp100.000 = Rp1.263 
Total  = Rp2.958 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp2.958x 8046,9 = Rp23.803.701 
Biaya Material 
Volume besi beton = 8046.9 kg  
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 13.650 
2 Kawat Ikat Kg 300 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga Satuan 
Rp13.950 x 8046,9 kg = Rp112.254.231 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 122 tabel 6.1    
 1 m3 dengan uk batako 2483.26 cm3    
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tebal spesi (cm) jumlah m3 mortar 
0.65 337 0.42 
> untuk 1000 buah 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 127   
1 tukang batu = 90 pasang/jam  
1 pembantu tukang dapat :     
mencampur adukan mortar =  1.125 m3 
mengangkut 15m gerobak =  950 batu bata 
mengangkut setinggi 3m =  500 batu bata 
memilih batu bata baik =  300 batu bata 
mengangkut mortar 13m =  0,75 m3 
ambil dan tumpuk dari truk =  450 batu bata 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Volume : 86,16 m3 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
jumlah total batu bata = 86,16 x 337 = 29037 batu bata  
dengan mortar = 
29037
1000
𝑥0.42 = 12,19 + 5% -nya menjadi 13 m3 
jam kerja 1 orang = 
29037 buah
90 buah/jam
 = 322,63 jam 
jadi durasi pelaksanaan = 
322,63 jam
20 orang x 7 jam
 = 2,3 hari 
produktifitas = 
volume
durasi
= 
86,16 m3
2,3 hari
= 37,39 m3/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
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Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,4 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,3 hari + 
1,4 hari = 3,7 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
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Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.121.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.110.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 4 hari = Rp11.056.000 
Biaya Material 
Batako  = 29037 buah 
Semen  = 163.27 zak 
Pasir  = 13.83 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Batako buah 2300 
2 Semen  Zak 60700 
3 Pasir M3 243000 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp2.300 x 29037 buah    = Rp66.784.593 
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Rp60.700 x 163,27 zak  = Rp9.910.280 
Rp243.000 x 13,88 m3  = Rp3.360.602 
Total Biaya Material  = Rp76.694.872 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 98,71  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.88 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 98,71 m3
2,88 hari
 
  = 34,22  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 3 hari = Rp6.033.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 98,71 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 98,71 m3 = Rp74.035.369 
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5.2.1.6 Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8427.52 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 : 208 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
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Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
208
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,52 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
208
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,87 hari 
Total Durasi  = 1,39 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
8427.52 Kg
1,39 hari
 = 6052,25 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
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Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,94 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,39 hari 
+ 0,94 hari = 2,33 hari ≈ 3 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
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Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13.143.000 
Biaya Material 
Wiremesh = 208 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 208 lembar = Rp88.471.958 
 
 
B. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 126.36 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,44 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 126.36 m3
1,44 hari
 
  = 87,57 m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
 
Biaya Material 
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Volume beton = 126.36 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 126,36 m3 = Rp94.770.000 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.7 Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 8046,90 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 656 Buah 
Sengkang : 990Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang =  
990 𝑥 4
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,24 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,34 hari 
Sengkang =  
990  
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,42 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Diameter 19  =  
660
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,56 hari 
Sengkang =  
990  𝑥 4
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,77 hari 
Total Durasi  = 8,47 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
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=  
8046,9 Kg
8,47 hari
 = 949,927  kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.94 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 8,47 hari 
+ 0,94 hari = 9,41 hari ≈ 10 hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
949,927 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,00105 O.H 
Kepala tukang  = 
2
949,927 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0021 O.H 
Tukang  = 
12
949,927 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0126 O.H 
115 
 
 
 
Pem Tukang = 
12
949,927 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0126 O.H 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 105000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,00105 x Rp120.000  = Rp126 
Kepala Tukang  = 0,0021 x Rp115.000  = Rp242 
Tukang   = 0,0125 x Rp105.000 = Rp1.326 
Pembantu Tukang = 0,0125 x Rp100.000 = Rp1.263 
Total  = Rp2.958 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp2.958x 8046,9 = Rp23.803.701 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 8046.9 kg  
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 13.650 
2 Kawat Ikat Kg 300 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga Satuan 
Rp13.950 x 8046,9 kg = Rp112.254.231 
 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 300,3 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
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Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
300,3
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Memasang 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
 
Membuka dan membersihkan 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Reparasi 
300,3
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,79 hari 
Total Durasi  = 6,08 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 300,3 m2
6,08  hari
 = 49,41 m2/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,74 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 6,08 hari 
+ 1,74 hari = 7,82 hari ≈ 8 hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,02 O.H 
Kepala tukang  = 
2
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,04 O.H 
Tukang  = 
4
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,08 O.H 
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Pem Tukang = 
8
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,16 O.H 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 105000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,02 x Rp120.000  = Rp2429 
Kepala Tukang  = 0,04 x Rp115.000  = Rp4.655 
Tukang   = 0,08 x Rp105.000  = Rp8.500 
Pembantu Tukang = 0,16 x Rp100.000  = Rp16.190 
Total  = Rp31.774 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp31.774 x 300,3 m2 = Rp9.541.675 
Biaya Material 
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Luas   : 300,3 m2  
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 paku usuk kg 7200 
2 plywood lembar 54250 
3 kayu meranti balok  m3 42000 
4 kayu meranti m3 96000 
5 Minyak bekisting Liter 4000 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga Satuan 
Rp203.450 x 300,3 m2 = Rp61.096.035 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 38,39  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.57 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 38,39 m3
2,57 hari
 
  = 14,98  m3/hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
14,98  𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,066 O.H 
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Kepala tukang  = 
1
14,98 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,066 O.H 
Tukang  = 
4
14,98 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,2 O.H 
Pem Tukang = 
8
14,98 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
   = 0,4 O.H 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan hasil survey di lapangan 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 120000 
2 Kepala Tukang OH 115000 
3 Tukang OH 110000 
4 Pembantu Tukang OH 100000 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,032 x Rp120.000  = Rp8.008 
Kepala Tukang  = 0,032 x Rp115.000  = Rp7.675 
Tukang   = 0,097 x Rp110.000 = Rp21.022 
Pembantu Tukang = 0,19 x Rp100.000 = Rp40.041 
Total  = Rp76.745 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
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Rp76.745 x 682 m2 = Rp2.954.275 
 
Biaya Material 
Volume beton = 86,13 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga  
Rp750.000 x 38,49 m3 = Rp28.870.875 
 
5.2.1.8 Pekerjaan Pitlift Passanger 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 962,77 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 137 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 5 Tukang, dan 5 Pembantu Tukang.  
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Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 13 =  
137
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,19 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
137
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,14 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
137
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,29 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
962,77 Kg
0,61 hari
 = 1580,63 kg/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
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Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.38 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,05 hari = 0,65 hari ≈ 1 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
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Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp110.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.609.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.609.000 x 1 hari = Rp1.609.000 
 
Biaya Material 
Volume besi beton = 962,77 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
2 Kawat ikat kg 25500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 962,77 kg   = Rp12.034.568 
Rp25.500 x 18 kg   = Rp446.373 
Total biaya material  = Rp12.480.941 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 122 tabel 6.1    
 1 m3 dengan uk batako 2483.26 cm3    
tebal spesi (cm) jumlah m3 mortar 
0.65 337 0.42 
> untuk 1000 buah 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 127   
1 tukang batu = 90 pasang/jam  
1 pembantu tukang dapat :     
mencampur adukan mortar =  1.125 m3 
mengangkut 15m gerobak =  950 batu bata 
mengangkut setinggi 3m =  500 batu bata 
memilih batu bata baik =  300 batu bata 
mengangkut mortar 13m =  0,75 m3 
ambil dan tumpuk dari truk =  450 batu bata 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
5 Tukang, dan 5 Pembantu Tukang.  
Volume : 3,23 m3 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
jumlah total batu bata = 3,23 x 337 = 1088,67 batu bata  
dengan mortar = 
1088,67
1000
𝑥0.42 = 0,46 + 5% -nya menjadi 0,48 m3 
jam kerja 1 orang = 
1088,67 buah
90 buah/jam
 = 12,1 jam 
jadi durasi pelaksanaan = 
12,1 jam
10 orang x 7 jam
 = 0,17 hari 
produktifitas = 
volume
durasi
= 
3,23 m3
0,17 hari
= 18,69 m3/hari 
 
Pengangkutan Material 
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Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,02 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,17 hari 
+ 0,05 hari = 0,22 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp110.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.609.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.609.000 x 1 hari = Rp1.609.000 
Biaya Material 
Batako  = 1089 buah 
Semen  = 6,12 zak 
Pasir  = 0,52 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Batako buah 2300 
2 Semen  Zak 60700 
3 Pasir M3 243000 
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Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp2.300 x 1089 buah    = Rp2.503.961 
Rp60.700 x 6,12 zak  = Rp371.567 
Rp243.000 x 0,52 m3  = Rp125.999 
Total Biaya Material  = Rp2.875.528 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 6,46 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,5 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 6,46 m3
0,5 hari
 
  = 11,06  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp110.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.461.000 
 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.461.000 x 1 hari = Rp1.461.000 
 
 
Biaya Material 
Volume beton = 6,46 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
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Rp750.000 x 6,46 m3 = Rp4.845.750 
5.2.1.9 Pekerjaan Pitlift Service 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
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16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 675,9 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 119 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 5 Tukang, dan 5 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 13 =  
119
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
119
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,12 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
119
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 10 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,25 hari 
Total Durasi  = 0,53 hari  
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Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
675,90 Kg
0,53 hari
 = 1275,64 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.38 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,53 hari 
+ 0,05 hari = 0,58 hari ≈ 1 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp110.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.609.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.609.000 x 1 hari = Rp1.609.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 675,90 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 675,90 kg = Rp8.448.700 
 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 122 tabel 6.1    
 1 m3 dengan uk batako 2483.26 cm3    
tebal spesi (cm) jumlah m3 mortar 
0.65 337 0.42 
> untuk 1000 buah 
Berdasarkan buku Soedrajat hal 127   
1 tukang batu = 90 pasang/jam  
1 pembantu tukang dapat :     
mencampur adukan mortar =  1.125 m3 
mengangkut 15m gerobak =  950 batu bata 
mengangkut setinggi 3m =  500 batu bata 
memilih batu bata baik =  300 batu bata 
mengangkut mortar 13m =  0,75 m3 
ambil dan tumpuk dari truk =  450 batu bata 
Perhitungan Durasi : 
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Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
5 Tukang, dan 5 Pembantu Tukang.  
Volume : 2,55 m3 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
jumlah total batu bata = 2,55x 337 = 858,17 batu bata  
dengan mortar = 
858,17
1000
𝑥0.42 = 0,36 + 5% -nya menjadi 0,38 m3 
jam kerja 1 orang = 
858,17 buah
90 buah/jam
 = 9,5 jam 
jadi durasi pelaksanaan = 
9,5 jam
10 orang x 7 jam
 = 0,14 hari 
produktifitas = 
volume
durasi
= 
2,55 m3
0,14 hari
= 18,69 m3/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
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 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,02 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,14 hari 
+ 0,05 hari = 0,19 hari ≈ 1 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp110.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.609.000 
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Maka Biaya selama pekerjaan bekisting pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.609.000 x 1 hari = Rp1.609.000 
 
Biaya Material 
Batako  = 858 buah 
Semen  = 4,83 zak 
Pasir  = 0,41 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Batako buah 2300 
2 Semen  Zak 60700 
3 Pasir M3 243000 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp2.300 x 858 buah    = Rp1.973.792 
Rp60.700 x 4,83 zak  = Rp292.894 
Rp243.000 x 0,41 m3  = Rp99.321 
Total Biaya Material  = Rp2.266.687 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 5,09 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,5 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 5,09 m3
0,5 hari
 
  = 8,17 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 5 Orang x Rp550.000 = Rp550.000 
Total  = Rp1.461.000 
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Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran pitlift adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.461.000 x 1 hari = Rp1.461.000 
Biaya Material 
Volume beton = 5,09 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 5,09 m3 = Rp3.819.750 
5.2.1.10 Pekerjaan Retening Wall 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 3521,3 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 362 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 22 Tukang, dan 22 Pembantu Tukang.  
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Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 13 =  
362
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,49 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
362
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
362
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,75 hari 
Total Durasi  = 1,43 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
3521,3 Kg
1,43 hari
 = 2464,63 kg/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
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Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.9 hari (Perhitungan terlampir 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,43 hari 
+ 0,04 hari = 1,47 hari ≈ 2 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 12 Orang x Rp121.000 = Rp1.452.000 
Pembantu Tukang = 12 Orang x Rp110.000 = Rp1.320.000 
Total  = Rp3.226.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian retening wall adalah 
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Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp3.226.000 x 2 hari = Rp6.452.000 
 
 
Biaya Material 
Volume besi beton = 3521,3 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
2 Kawat ikat kg 25500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 3521,3 kg   = Rp44.016.301 
Rp25.500 x 64 kg   = Rp1.632.605 
Total biaya material  = Rp45.648.906 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 7 
Memasang 4 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Luas  : 99,90 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
99,90
10
𝑥 7 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,83 hari 
Memasang 
99,90
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,48 hari 
Membuka 
99,90
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,42 hari 
Reparasi 
99,90
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,59 hari 
 
Total Durasi  = 2,32 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
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=  
 99,90 m2
2,32 hari
 = 43,08 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,04 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,32 hari 
+ 0,04 hari = 2,36 hari ≈ 3 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting retening wall adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 3 hari = Rp5.540.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 37 lembar 
Kayu Meranti balok = 1,5 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 37 lembar   = Rp4.491.800 
Rp4.711.500 x 1,5 m3    = Rp7.191.634 
Total Biaya Material  = Rp11.683.434 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 19,98 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,73 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 19,98 m3
0,73 hari
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  = 27,34  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran retening wall adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 19,98m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 19,98 m3 = Rp14.985.000 
5.2.1.11 Pekerjaan GWT 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
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19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 3709,85 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 10 : 82 Buah 
Diameter 13 : 396 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 10 =  
82
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
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Diameter 13 =  
396
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,54 hari 
Memasang 
Diameter 10 =  
82
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 13  =  
396
100
𝑥 7,08 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,17 hari 
Memotong 
Diameter 10 =  
82
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,15 hari 
Diameter 13  =  
396
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,82 hari 
Total Durasi  = 1,8 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
3709,85 Kg
1,8 hari
 = 2063,56 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.08 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,8 hari + 
0,08 hari = 1,88 hari ≈ 2 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
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Tukang   = 12 Orang x Rp121.000 = Rp1.452.000 
Pembantu Tukang = 12 Orang x Rp110.000 = Rp1.320.000 
Total  = Rp3.226.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian GWT adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp3.226.000 x 2 hari = Rp 6.452.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 3709,85 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
2 Kawat ikat kg 25500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 3709,85 kg   = Rp46.373.138 
Rp25.500 x 3709,85 kg   = Rp1.720.022 
Total biaya material  = Rp48.093.159 
 
 
 
 
 
 
 
156 
 
 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 7 
Memasang 4 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 140,65 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
140,65
10
𝑥 7𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,17 hari 
Memasang 
140,65
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,67 hari 
Membuka 
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140,65
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,59 hari 
Reparasi 
140,65
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,84 hari 
 
Total Durasi  = 3,27 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 140,65 m2
3,27 hari
 = 43,08 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,08 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 3,27 hari 
+ 0,08 hari = 3,35 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting GWT adalah 
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Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 4 hari = Rp7.272.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 52 lembar 
Kayu Meranti balok = 1,9 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 52 lembar   = Rp6.312.800 
Rp4.711.500 x 1,9 m3    = Rp8.751.721 
Total Biaya Material  = Rp15.064.521 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 28,13  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,74 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
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= 
 28,13 m3
1,74 hari
 
  = 16.18  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran GWT adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 2 hari = Rp2.658.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 28,13 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 28,13 m3 = Rp21.097.125 
 
 
 
5.2.1.12 Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
162 
 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 572,35 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 37 Buah 
Diameter 10 : 67 Buah 
Diameter 10 : 80 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,027 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
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Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
572,35 Kg
0,61 hari
 = 935,15 kg/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.02 hari (Perhitungan terlampir) 
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Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,02 hari = 0,63 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 572,35 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 572,35 kg = Rp7.154.340 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 9 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah pekerja 
dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil pengamatan di 
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lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 Kepala Tukang, 
4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
9
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
9
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Membuka 
9
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Reparasi 
9
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
 
Total Durasi  = 0,26 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 9 m2
0,26 hari
 = 35 m2/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,09 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,26 hari 
+ 0,09 hari = 0,35 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 9 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
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Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 9 lembar    = Rp1.092.600 
Rp4.711.500 x 0,3 m3    = Rp1.514.721 
Total Biaya Material  = Rp2.607.321 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 3,68 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,35 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
3,68 m3
0,35 hari
 
  = 4,19 m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
Biaya Material 
Volume beton = 3,68 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 3,68 m3 = Rp2.757.600 
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5.2.2 Pekerjaan Lantai 1 
5.2.2.1 Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
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19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 17285,72Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 820 Buah 
Diameter 22 : 148 Buah 
Sengkang : 2325Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang =  
2325 𝑥 4
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,96 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 19  =  
820
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,42 hari 
Diameter 22  =  
148
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
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Sengkang =  
9300
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,98 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Diameter 19  =  
820
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,95 hari 
Diameter 22  =  
148
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,4 hari 
Sengkang =  
2325 𝑥 4
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Total Durasi  = 18,09 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
17285,72 Kg
18,09 hari
 = 955,6  kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
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 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.92 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 18,09 hari 
+ 0,92 hari = 19,01 hari ≈ 20 hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
955,6 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,001046 O.H 
Kepala tukang  = 
2
955,6 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,00209 O.H 
Tukang  = 
12
955,6 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0125 O.H 
Pem Tukang = 
12
955,6 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,0125 O.H 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,00105 x Rp158.000  = Rp165 
Kepala Tukang  = 0,0021 x Rp148.000  = Rp310 
Tukang   = 0,0125 x Rp121.000 = Rp1.519 
Pembantu Tukang = 0,0125 x Rp110.000 = Rp1.381 
Total  = Rp3.376 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp3.376 x 17285,72 = Rp58.355.287 
Biaya Material 
Volume besi beton = 17285,72 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 13.125 
2 Kawat Ikat Kg 382,5 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp13.507 x 17285,72 kg = Rp233.486.795 
 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 682 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
178 
 
 
 
Menyetel 
  
682
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,87 hari 
Memasang 
682
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,44 hari 
Membuka dan membersihkan 
682
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,44 hari 
Reparasi 
682
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,06 hari 
Total Durasi  = 13,80 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 682 m2
13,8 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
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Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,7 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 13,8 hari 
+ 1,7 hari = 15,5 hari ≈ 16 hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,02 O.H 
Kepala tukang  = 
2
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,04 O.H 
Tukang  = 
4
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,08 O.H 
Pem Tukang = 
8
49,41 𝑚2 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,16 O.H 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,02 x Rp158.000  = Rp3.198 
Kepala Tukang  = 0,04 x Rp148.000  = Rp5.990 
Tukang   = 0,08 x Rp121.000 = Rp9.795 
Pembantu Tukang = 0,16 x Rp110.000 = Rp17.810 
Total  = Rp36.793 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp36.793 x 682 m2 = Rp25.092.826 
 
Biaya Material 
Luas   : 682 m2  
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Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 paku usuk kg 7920 
2 plywood lembar 42490 
3 kayu meranti balok  m3 70672 
4 kayu meranti m3 134016 
5 Minyak bekisting Liter 5920 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp261.018 x 682 = Rp182.106.276 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 86,13  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.78 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 86,13 m3
2,78 hari
 
  = 30,94  m3/hari 
Koefisien pekerja 
Mandor   =  
1
30,94  𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,032 O.H 
Kepala tukang  = 
1
30,94 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,032 O.H 
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Tukang  = 
4
30,94 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,097 O.H 
Pem Tukang = 
8
30,94 𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑖⁄
  = 0,19 O.H 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Harga Satuan =  
Koefisien x harga  
Mandor   = 0,032 x Rp158.000  = Rp3.198 
Kepala Tukang  = 0,032 x Rp148.000  = Rp5.990 
Tukang   = 0,097 x Rp121.000 = Rp9.795 
Pembantu Tukang = 0,19 x Rp110.000 = Rp17.810 
Total  = Rp36.793 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Harga Satuan x Volume 
Rp36.793 x 682 m2 = Rp25.092.826 
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Biaya Material 
Volume beton = 86,13 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 86,13 m3 = Rp64.593.750 
5.2.2.2 Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
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16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 29378.86 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 138 Buah 
Diameter 16 : 88 Buah 
Diameter 19 : 659 Buah 
Diameter 22 : 889 Buah 
Sengkang : 4602 Buah 
Tumpuan D13 : 268 Buah 
Tumpuan D16 : 44 Buah 
Tumpuan D19 : 198 Buah 
Tumpuan D22 : 562 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
185 
 
 
 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 13 =  
268
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,19 hari 
Diameter 16 =  
44
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,12 hari 
Diameter 19  =  
198
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,89 hari 
Diameter 22  =  
562
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,21 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,93 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
138
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Diameter 16 =  
88
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 19  =  
658
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,33 hari 
Diameter 22  =  
889
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,45 hari 
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Sengkang =  
4602
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,49 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
138
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,25 hari 
Diameter 16 =  
88
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Diameter 19  =  
658
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,57 hari 
Diameter 22  =  
889
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,38 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,93 hari 
Total Durasi  = 5,4 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
29378.86 Kg
5,4 hari
 = 5444,49 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
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 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,18 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 5,4 hari + 
1,18 hari = 6,58 hari ≈ 7 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 7 hari = Rp30.667.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 29378,86 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 29378,86 kg = Rp367.235.760 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
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Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 999,54 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
999,54
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 5,71 hari 
Memasang 
999,54
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,5 hari 
Membuka 
999,54
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,5 hari 
Reparasi 
999,54
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,57 hari 
Total Durasi  = 14,28 hari  
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Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
999,54  m2
14,28 hari
 = 70 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,04 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 14,28 hari 
+ 1,04 hari = 15,32 hari ≈ 16 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 16 hari = Rp44.224.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 341 lembar 
Kayu Meranti balok = 19,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 341 lembar   = Rp41.397.400 
Rp4.711.500 x 19,3 m3   = Rp91.048.795 
Total Biaya Material  = Rp132.446.195 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 118,94 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,52 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 118,94 m3
1,52 hari
 
  = 78,08  m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 118,94 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 118,94 m3 = Rp89.205.188 
 
5.2.2.3 Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan Menggunakan Alat 
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(mm) Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 10137,86 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 239 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
239
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,59 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
239
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,5 hari 
Total Durasi  = 1,09 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
10137,86 Kg
1,09 hari
 = 9260,83 kg/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,06 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,09 hari 
+ 1,06 hari = 2,15 hari ≈ 3 hari 
 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
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NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13.143.000 
 
 
 
Biaya Material 
Wiremesh = 239 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 239 lembar = Rp101.400.353 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 1183,2 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
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1183,20
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,65 hari 
Memasang 
1183,20
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,54 hari 
Membuka 
1183,20
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,54 hari 
Reparasi 
1183,20
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,23 hari 
Total Durasi  = 13,94 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 1183,20 m2
13,94 hari
 = 84,85 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,77 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 13,94 hari 
+ 2,77 hari = 16,71 hari ≈ 17 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
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Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 17 hari = Rp46.988.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 418 lembar 
Kayu Meranti balok = 14,9 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 418 lembar   = Rp50.745.200 
Rp4.711.500 x 14,9 m3   = Rp70.350.369 
Total Biaya Material  = Rp121.095.569 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 153,82 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,52 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 153,82 m3
1,52 hari
 
  = 100,98 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
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Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 153,82 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 153,82 m3 = Rp115.362.000 
 
 
 
 
 
5.2.2.4 Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
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Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
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(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 948,09 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 56 Buah 
Diameter 10 : 114 Buah 
Diameter 10 : 112 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
56
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 10 =  
114
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 13 =  
112
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
56
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
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Diameter 10 =  
114
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Diameter 13 =  
112
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Memotong 
Diameter 8 =  
56
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Diameter 10 =  
114
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,14 hari 
Diameter 13 =  
112
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,13 hari 
Total Durasi  = 0,93 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
948,09 Kg
0,93 hari
 = 1015,6 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
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 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.02 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,93 hari 
+ 0,02 hari = 0,95 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
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Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 948,09 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 948,09 kg = Rp11.851.170 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Luas  : 33.90 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
33.90
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Memasang 
33.90
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,24 hari 
Membuka 
33.90
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Reparasi 
33.90
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,2 hari 
 
Total Durasi  = 0,97 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
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=  
 33.90 m2
0,97 hari
 = 35 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,09 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,97 hari 
+ 0,09 hari = 1,06 hari ≈ 2 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 2 hari = Rp3.340.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 15 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,5 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 15 lembar   = Rp1.821.000 
Rp4.711.500 x 0,5 m3    = Rp2.524.535 
Total Biaya Material  = Rp4.345.535 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 6,19 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 6,19 m3
0,37 hari
 
  = 4,19 m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 6,19 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 6,19 m3 = Rp4.639.500 
 
 
5.2.3 Pekerjaan Lantai 2 
5.2.3.1 Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 12804,72 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 628 Buah 
Diameter 22 : 148 Buah 
Sengkang : 6210 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang = 
6210
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,78 harI 
Memasang 
Diameter 16 = 
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,02 hari 
Diameter 19  = 
628
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,19 hari 
Diameter 22  = 
148
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,05 hari 
Sengkang = 
6210
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,54 hari 
Memotong 
Diameter 16 = 
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,01 hari 
Diameter 19  = 
628
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,18 hari 
Diameter 22  = 
148
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,05 hari 
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Sengkang = 
6210
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,30 hari 
Total Durasi  = 4,12 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
12804,72 Kg
4,12 hari
 = 3107,476 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.93 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 4,12 hari 
+ 0,93 hari = 5,05 hari ≈ 6 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 =Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 =Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 6 hari = Rp26.286.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 12804,72kg  
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Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 12804,72 kg = Rp160.058.968 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 477 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
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Menyetel 
 
477
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 3,41 hari 
Memasang 
477
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,70 hari 
Membuka dan membersihkan 
477
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,70 hari 
Reparasi 
477
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 2,84 hari 
Total Durasi  = 9,65 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
477 m2
9,65 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
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 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,73 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 9,65 hari 
+ 1,73 hari = 11,38 hari ≈ 12 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
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Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 =Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 =Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 12 hari = Rp21.816.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 161 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,6 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 161 lembar   = Rp19.545.400 
Rp4.711.500 x 12,6 m3   = Rp59.562.783 
Total Biaya Material  = Rp79.108.183 
 
 
223 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 61,67 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.73 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 61,67 m3
2,73 hari
 
  = 22,61 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 =Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 =Rp660.000 
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Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
Biaya Material 
Volume beton = 61,67 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 61,67 m3 = Rp46.252.500 
 
 
5.2.3.2 Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
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19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 28968 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 136 Buah 
Diameter 16 : 74 Buah 
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Diameter 19 : 887 Buah 
Diameter 22 : 947 Buah 
Sengkang : 5836 Buah 
Tumpuan D16 : 36 Buah 
Tumpuan D19 : 473 Buah 
Tumpuan D22 : 584 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 = 
36
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,01 hari 
Diameter 19  = 
473
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,08 hari 
Diameter 22  = 
584
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,09 hari 
Sengkang = 
5836
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,74 hari 
Memasang 
Diameter 13 = 
136
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,04 hari 
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Diameter 16 = 
74
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,02 hari 
Diameter 19  = 
887
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,26 hari 
Diameter 22  = 
947
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,28 hari 
Sengkang = 
5836
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,45 hari 
Memotong 
Diameter 13 = 
136
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,07 hari 
Diameter 16 = 
74
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,04 hari 
Diameter 19  = 
887
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,50 hari 
Diameter 22  = 
947
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,60 hari 
Sengkang = 
5836
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 2,45 hari 
Total Durasi  = 5,88 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
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= 
28968 Kg
5,88 hari
 = 4924,364 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,19 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 5,88 hari 
+ 1,19 hari = 7,07 hari ≈ 8 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
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3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 =Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 =Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 8 hari = Rp35.048.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 28968 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 28968 kg= Rp362.100.019 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 930,27 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
 
930,27
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 5,32 hari 
Memasang 
930,27
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,99 hari 
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Membuka 
930,27
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,99 hari 
Reparasi 
930,27
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 2,84 hari 
Total Durasi  = 12,13 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
930,27  m2
12,13 hari
 = 76,69 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,21 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,13 hari 
+ 1,21 hari = 13,34 hari ≈ 14 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
Tukang   = 10Orang x Rp121.000 =Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10Orang x Rp110.000 =Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 14 hari = Rp38.696.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 322 lembar 
Kayu Meranti balok = 24,8 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 322 lembar   = Rp39.090.800 
Rp4.711.500 x 24,8 m3   = Rp116.830.123 
Total Biaya Material  = Rp155.920.923 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 111,48 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,47 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 111,48 m3
1,47 hari
 
  = 75.96 m3/hari 
234 
 
 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 5Orang x Rp121.000 =Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10Orang x Rp110.000 =Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 111,48 m3  
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Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 111,48 m3 = Rp83.610.000 
 
 
 
5.2.3.3 Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
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16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8627,11 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 208 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   = 
208
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 1,03 hari 
Memotong 
Wiremesh   = 
208
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,44 hari 
Total Durasi  = 1,47 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
8627,11 Kg
1,47 hari
 = 5873,931 kg/hari 
Pengangkutan Material 
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Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,93 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,47 hari 
+ 0,93 hari = 2,4 hari ≈ 3 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 =Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 =Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13.143.000 
Biaya Material 
Wiremesh = 208 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 208 lembar = Rp88.400.000 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 1000,94 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
 
1000,94
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 3,93 hari 
Memasang 
1000,94
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 2,14 hari 
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Membuka 
1000,94
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 2,14 hari 
Reparasi 
1000,94
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 3,57 hari 
Total Durasi  = 11,80 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 1000,94 m2
11,80 hari
 = 84,85 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 4 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 11,80 hari 
+ 4 hari = 15,8 hari ≈ 16 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  =Rp296.000 
Tukang   = 10Orang x Rp121.000 =Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10Orang x Rp110.000 =Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 16 hari = Rp44.224.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 359 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,8 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 359  lembar   = Rp43.582.600 
Rp4.711.500 x 12,8 m3   = Rp60.420.532 
Total Biaya Material  = Rp104.003.132 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 130,12 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,47 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 130,12 m3
1,47 hari
 
  = 88,66 m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 =Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 =Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton =130,12 m3  
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Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 130,12 m3 = Rp97.591.650 
 
5.2.3.4 Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
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22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 590,9 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 56 Buah 
Diameter 10 : 62 Buah 
Diameter 13 : 112 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 = 
56
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,04 hari 
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Diameter 10 = 
62
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,04 hari 
Diameter 13 = 
112
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,08 hari 
Memasang 
Diameter 8 = 
56
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,08 hari 
Diameter 10 = 
62
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,09 hari 
Diameter 13 = 
112
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,16 hari 
Memotong 
Diameter 8 = 
56
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,07 hari 
Diameter 10 = 
62
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,07 hari 
Diameter 13 = 
112
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,13 hari 
Total Durasi  = 0,76 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
590,9 Kg
0,76 hari
 = 775,18 kg/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.02 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,76 hari 
+ 0,02 hari = 0,78 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 =Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 =Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 590,9 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 590,9 kg = Rp7.386.420 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 23.16 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
 
23.16
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,25 hari 
Memasang 
23.16
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,17 hari 
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Membuka 
23.16
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,17 hari 
Reparasi 
23.16
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 = 0,14 hari 
 
Total Durasi  = 0,66 hari  
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
33.90 m2
0,97 hari
 = 35 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,06 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,66 hari 
+ 0,06 hari = 0,73 hari ≈ 1 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 =Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 =Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
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Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 10 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,4 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 10 lembar   = Rp1.214.000 
Rp4.711.500 x 0,4 m3    = Rp1.683.023 
Total Biaya Material  = Rp2.897.023 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 4.17 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,36 hari (Perhitungan Terlampir) 
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Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 4.17 m3
0,36 hari
 
  = 11,59 m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  =Rp148.000 
Tukang   = 3Orang x Rp121.000 =Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 =Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 4.17 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 4.17 m3 = Rp3.131.100 
 
 
5.2.4 Pekerjaan Lantai 3 
5.2.4.1  Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8046.90 kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 6556 Buah 
Sengkang : 2960 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,2 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,20 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,99 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,83 hari 
Total Durasi  = 2,73hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
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=  
8046.90 kg
2,73 hari
 = 2948,3 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.94 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,73 hari 
+ 0,94 hari = 3,67 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
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3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 4 hari = Rp17.524.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 8046.90 kg 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 8046.90 kg = Rp100.586.228 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 300,3 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
300,3
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Memasang 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
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Membuka dan membersihkan 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Reparasi 
300,3
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,79 hari 
Total Durasi  = 6,08 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
300,3  m2
6,08 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
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 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,74 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 6,08 hari 
+ 1,74 hari = 7,82 hari ≈ 8 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
262 
 
 
 
Rp1.818.000 x 8 hari = Rp14.544.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 101 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,6 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 101 lembar   = Rp12.261.400 
Rp4.711.500 x 12,6 m3   = Rp59.562.783 
Total Biaya Material  = Rp71.824.183 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 38,49  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.57 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 38,49 m3
2,57 hari
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  = 14,98  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 38,49 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 38,49 m3 = Rp28.870.875 
 
 
 
5.2.4.2 Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 24988.45 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 196 Buah 
Diameter 16 : 186 Buah 
Diameter 19 : 776 Buah 
Diameter 22 : 750 Buah 
Sengkang : 5185 Buah 
Tumpuan D16 : 92 Buah 
Tumpuan D19 : 382 Buah 
Tumpuan D22 : 455 Buah 
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Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 =  
92
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
382
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Diameter 22  =  
455
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,65 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
196
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Diameter 16 =  
186
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Diameter 19  =  
776
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,23 hari 
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Diameter 22  =  
750
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,22 hari 
Sengkang =  
5185
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,29 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
196
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Diameter 16 =  
186
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 19  =  
776
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,43 hari 
Diameter 22  =  
750
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,47 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,18 hari 
Total Durasi  = 5,28 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
24988.45 Kg
5,28 hari
 = 4734,16 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
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Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,2 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 5,28 hari 
+ 1,2 hari = 6,48 hari ≈ 7 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 7 hari = Rp30.667.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 24988.45 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 24988.45 kg = Rp312.355.651 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
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Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 875.46 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
875.46
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 5 hari 
Memasang 
875.46
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,19 hari 
Membuka 
875.46
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,19 hari 
Reparasi 
875.46
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,13 hari 
Total Durasi  = 12,51 hari  
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Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
875.46  m2
12,51 hari
 = 70 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,25 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,51 hari 
+ 2,25 hari = 14,76 hari ≈ 15 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
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NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 15 hari = Rp41.460.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 304 lembar 
Kayu Meranti balok = 56,2 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
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Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 304 lembar   = Rp36.905.600 
Rp4.711.500 x 22,7 m3   = Rp106.788.974 
Total Biaya Material  = Rp143.694.574 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 101,46 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,44 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 101 m3
1,44 hari
 
  = 70,31  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 101,46 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 101,46 m3 = Rp76.094.025 
 
 
275 
 
 
 
5.2.4.3 Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 8427.52 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 208 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
208
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,52 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
208
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,87 hari 
Total Durasi  = 1,39 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
8427.52 Kg
1,39 hari
 = 6052,25 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,94 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,39 hari 
+ 0,94 hari = 2,33 hari ≈ 3 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
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Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13.143.000 
Biaya Material 
Wiremesh = 208 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 208 lembar = Rp88.471.958 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 970.72 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
970.72
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,81 hari 
Memasang 
970.72
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,08 hari 
Membuka 
970.72
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,08 hari 
Reparasi 
970.72
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,47 hari 
Total Durasi  = 11,44 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 970.72 m2
11,44 hari
 = 84,85 m2/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 3,82 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 11,44 hari 
+ 3,82 hari = 15,26 hari ≈ 16 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 16 hari = Rp44.224.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 341 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,2 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 341 lembar   = Rp41.397.400 
Rp4.711.500 x 12,2 m3   = Rp57.391.091 
Total Biaya Material  = Rp98.788.491 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 126.36 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,44 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 126.36 m3
1,44 hari
 
  = 87,57 m3/hari 
 
283 
 
 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 126.36 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 126,36 m3 = Rp94.770.000 
5.2.4.4 Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
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16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Volume : 572,35 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 37 Buah 
Diameter 10 : 67 Buah 
Diameter 10 : 80 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,027 hari 
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Diameter 10 =  
67
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
572,35 Kg
0,61 hari
 = 935,15 kg/hari 
287 
 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.02 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,02 hari = 0,63 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 572,35 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 572,35 kg = Rp7.154.340 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 9 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
9
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
9
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
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Membuka 
9
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Reparasi 
9
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
 
Total Durasi  = 0,26 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 9 m2
0,26 hari
 = 35 m2/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,09 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,26 hari 
+ 0,09 hari = 0,35 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
292 
 
 
 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 9 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 9 lembar    = Rp1.092.600 
Rp4.711.500 x 0,3 m3    = Rp1.514.721 
Total Biaya Material  = Rp2.607.321 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 3,68 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,35 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
3,68 m3
0,35 hari
 
  = 4,19 m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 3,68 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 3,68 m3 = Rp2.757.600 
5.2.5 Pekerjaan Lantai 4 
5.2.5.1 Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
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< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8406,9 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 656 Buah 
Sengkang : 3960 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
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Sengkang =  
3960
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,5 hari 
 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,20 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,99 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,83 hari 
Total Durasi  = 2,73 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
8046,9 Kg
2,73 hari
 = 2948,306 kg/hari 
Pengangkutan Material 
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Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.92 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,73 hari 
+ 0,92 hari = 3,65 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 4 hari = Rp17.524.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 8046,9 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 8046,9 kg = Rp100.586.228 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
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jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 300,3 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
300,3
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Memasang 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
 
Membuka dan membersihkan 
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300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Reparasi 
300,3
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,79 hari 
 
Total Durasi  = 6,08 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 300,3 m2
6,08 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
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 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,75 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 13,8 hari 
+ 1,75 hari = 15,55 hari ≈ 16 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
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Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 16 hari = Rp29.088.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 101 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,6 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 101 lembar   = Rp12.261.400 
Rp4.711.500 x 12,6 m3    = Rp59.562.783 
Total Biaya Material  = Rp71.824.183 
 
 
 
C. Pengecoran 
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Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 38,49  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.57 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 38,49  m3
2,78 hari
 
  = 14,98  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
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Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 38,49 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 38,49 m3 = Rp28.870.875 
 
5.2.5.2  Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
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(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 23109,83 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 62 Buah 
Diameter 16 : 282 Buah 
Diameter 19 : 638 Buah 
Diameter 22 : 551 Buah 
Sengkang : 4217 Buah 
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Tumpuan D16 : 140 Buah 
Tumpuan D19 : 320 Buah 
Tumpuan D22 : 437 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 =  
140
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
320
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 22  =  
437
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,53 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
62
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
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Diameter 19  =  
638
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,19 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,05 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
62
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,14 hari 
Diameter 19  =  
658
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,35 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,77 hari 
Total Durasi  = 4,82 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
23109,83 Kg
4,82 hari
 = 4790.356 kg/hari 
Pengangkutan Material 
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Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,21 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 4,82 hari 
+ 1,21 hari = 6,03 hari ≈ 7 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 7 hari = Rp30.667.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 23109,83 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 23109,83 kg = Rp288.872.911 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
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jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 856,41 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
856,41 
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,89 hari 
Memasang 
856,41 
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
Membuka 
856,41 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
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Reparasi 
856,41 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,06 hari 
Total Durasi  = 12,23 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
856,41   m2
12,23 hari
 = 70 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,03 hari (Perhitungan terlampir) 
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Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,23 hari 
+ 1,03 hari = 13,26 hari ≈ 14 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 14 hari = Rp38.696.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 295 lembar 
Kayu Meranti balok = 19,9 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 295 lembar   = Rp35.813.000 
Rp4.711.500 x 19,9 m3   = Rp93.762.619 
Total Biaya Material  = Rp129.575.619 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 102,45 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 102,45 m3
1,37 hari
 
  = 74,85  m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 102,45 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 102,45 m3 = Rp76.840.200 
 
 
 
 
 
5.2.5.3 Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 5648.75 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 144 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,6 hari 
Total Durasi  = 0,96 hari  
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Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
5648.75 Kg
0,96 hari
 = 5867,2 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,04hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,96 
 hari + 2,04 hari = 3 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13,143.000 
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Biaya Material 
Wiremesh = 144 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 144 lembar = Rp61.170.767 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 644,89 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
644,89 
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,53 hari 
Memasang 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Membuka 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Reparasi 
644,89 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,30 hari 
Total Durasi  = 7,6 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 644,89 m2
7,6 hari
 = 84,85 m2/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,56 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 7,6 hari + 
2,56 hari = 9,16 hari ≈ 10 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 10 hari = Rp27.640.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 227 lembar 
Kayu Meranti balok = 8,1 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 227 lembar   = Rp27.557.800 
Rp4.711.500 x 8,1 m3    = Rp38.204.626 
Total Biaya Material  = Rp65.762.426 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 83,84 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 83,84 m3
1,37 hari
 
  = 61,25 m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 83,84 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 83,84 m3 = Rp62.876.775 
5.2.5.4  Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
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19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 572,35 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 37 Buah 
Diameter 10 : 67 Buah 
Diameter 10 : 80 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,027 hari 
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Diameter 10 =  
67
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
572,35 Kg
0,61 hari
 = 935,15 kg/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.06 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,06 hari = 0,67 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
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4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 572,35 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 572,35 kg = Rp7.154.340 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 9 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
9
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
9
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
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Membuka 
9
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Reparasi 
9
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
 
Total Durasi  = 0,26 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 9 m2
0,26 hari
 = 35 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,06 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,26 hari 
+ 0,06 hari = 0,32 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
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Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 9 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 9 lembar    = Rp1.092.600 
Rp4.711.500 x 0,3 m3    = Rp1.514.721 
Total Biaya Material  = Rp2.607.321 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 3,68 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,36 hari (Perhitungan Terlampir) 
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Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
3,68 m3
0,36 hari
 
  = 10,22 m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 3,68 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 3,68 m3 = Rp2.757.600 
 
5.2.6 Pekerjaan Lantai 5 
5.2.6.1  Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan Panjang Tulangan Batang (m) Rata-rata 
336 
 
 
 
(mm) < 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8406,9 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 656 Buah 
Sengkang : 3960 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
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Sengkang =  
3960
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,5 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,20 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,99 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,83 hari 
Total Durasi  = 2,73 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
8046,9 Kg
2,73 hari
 = 2948,306 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
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Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.92 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,73 hari 
+ 0,92 hari = 3,65 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
339 
 
 
 
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 4 hari = Rp17.524.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 8046,9 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 8046,9 kg = Rp100.586.228 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
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Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 300,3 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
300,3
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Memasang 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Membuka dan membersihkan 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Reparasi 
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300,3
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,79 hari 
 
Total Durasi  = 6,08 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 300,3 m2
6,08 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,75 hari (Perhitungan terlampir) 
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Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 13,8 hari 
+ 1,75 hari = 15,55 hari ≈ 16 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 16 hari = Rp29.088.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 101 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,6 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 101 lembar   = Rp12.261.400 
Rp4.711.500 x 12,6 m3    = Rp59.562.783 
Total Biaya Material  = Rp71.824.183 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 38,49  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.57 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 38,49  m3
2,78 hari
 
  = 14,98  m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
Biaya Material 
Volume beton = 38,49 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 38,49 m3 = Rp28.870.875 
5.2.6.2 Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 23109,83 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 62 Buah 
Diameter 16 : 282 Buah 
Diameter 19 : 638 Buah 
Diameter 22 : 551 Buah 
Sengkang : 4217 Buah 
Tumpuan D16 : 140 Buah 
Tumpuan D19 : 320 Buah 
Tumpuan D22 : 437 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
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Diameter 16 =  
140
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
320
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 22  =  
437
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,53 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
62
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 19  =  
638
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,19 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,05 hari 
Memotong 
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Diameter 13 =  
62
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,14 hari 
Diameter 19  =  
658
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,35 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,77 hari 
Total Durasi  = 4,82 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
23109,83 Kg
4,82 hari
 = 4790.356 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
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Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,21 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 4,82 hari 
+ 1,21 hari = 6,03 hari ≈ 7 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
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Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 7 hari = Rp30.667.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 23109,83 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 23109,83 kg = Rp288.872.911 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
Luas  : 856,41 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
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Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
856,41 
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,89 hari 
Memasang 
856,41 
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
Membuka 
856,41 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
Reparasi 
856,41 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,06 hari 
Total Durasi  = 12,23 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
856,41   m2
12,23 hari
 = 70 m2/hari 
Pengangkutan Material 
352 
 
 
 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,03 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,23 hari 
+ 1,03 hari = 13,26 hari ≈ 14 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 14 hari = Rp38.696.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 295 lembar 
Kayu Meranti balok = 19,9 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 295 lembar   = Rp35.813.000 
Rp4.711.500 x 19,9 m3   = Rp93.762.619 
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Total Biaya Material  = Rp129.575.619 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 102,45 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 102,45 m3
1,37 hari
 
  = 74,85  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
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Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
Biaya Material 
Volume beton = 102,45 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 102,45 m3 = Rp76.840.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.6.3  Pekerjaan Plat Lantai 
A.  Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
356 
 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 5648.75 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 144 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
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Memasang 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,6 hari 
Total Durasi  = 0,96 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
5648.75 Kg
0,96 hari
 = 5867,2 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
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Total Durasi = 2,04hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,96 
 hari + 2,04 hari = 3 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13,143.000 
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Biaya Material 
Wiremesh = 144 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 144 lembar = Rp61.170.767 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 644,89 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
360 
 
 
 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
644,89 
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,53 hari 
Memasang 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Membuka 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Reparasi 
644,89 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,30 hari 
Total Durasi  = 7,6 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 644,89 m2
7,6 hari
 = 84,85 m2/hari 
 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
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Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,56 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 7,6 hari + 
2,56 hari = 9,16 hari ≈ 10 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
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Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 10 hari = Rp27.640.000 
 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 227 lembar 
Kayu Meranti balok = 8,1 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 227 lembar   = Rp27.557.800 
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Rp4.711.500 x 8,1 m3    = Rp38.204.626 
Total Biaya Material  = Rp65.762.426 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 83,84 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 83,84 m3
1,37 hari
 
  = 61,25 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
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Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 83,84 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 83,84 m3 = Rp62.876.775 
 
5.2.6.4  Pekerjaan Tangga  
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
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<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 572,35 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 37 Buah 
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Diameter 10 : 67 Buah 
Diameter 10 : 80 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,027 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
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Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
572,35 Kg
0,61 hari
 = 935,15 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
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Total Durasi = 0.06 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,06 hari = 0,67 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 572,35 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 572,35 kg = Rp7.154.340 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 9 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
9
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
9
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Membuka 
9
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Reparasi 
9
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Total Durasi  = 0,26 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 9 m2
0,26 hari
 = 35 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
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Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,06 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,26 hari 
+ 0,06 hari = 0,32 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 9 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 9 lembar    = Rp1.092.600 
Rp4.711.500 x 0,3 m3    = Rp1.514.721 
Total Biaya Material  = Rp2.607.321 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 3,68 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,36 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
3,68 m3
0,36 hari
 
  = 10,22 m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
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Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 3,68 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 3,68 m3 = Rp2.757.600 
 
 
5.2.7 Pekerjaan Lantai 6 
5.2.7.1  Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
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<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 8406,9 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
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Diameter 19 : 656 Buah 
Sengkang : 3960 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
 
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,5 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,20 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,99 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
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Diameter 19  =  
656
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,18 hari 
Sengkang =  
3960
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,83 hari 
Total Durasi  = 2,73 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
8046,9 Kg
2,73 hari
 = 2948,306 kg/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.92 hari (Perhitungan terlampir) 
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Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 2,73 hari 
+ 0,92 hari = 3,65 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 4 hari = Rp17.524.000 
Biaya Material 
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Volume besi beton = 8046,9 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 8046,9 kg = Rp100.586.228 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 300,3 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
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Menyetel 
  
300,3
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,15 hari 
Memasang 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Membuka dan membersihkan 
300,3
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,07 hari 
Reparasi 
300,3
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,79 hari 
Total Durasi  = 6,08 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 300,3 m2
6,08 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
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 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,75 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 13,8 hari 
+ 1,75 hari = 15,55 hari ≈ 16 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
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Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 16 hari = Rp29.088.000 
 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 101 lembar 
Kayu Meranti balok = 12,6 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 101 lembar   = Rp12.261.400 
Rp4.711.500 x 12,6 m3    = Rp59.562.783 
Total Biaya Material  = Rp71.824.183 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 38,49  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 2.57 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 38,49  m3
2,78 hari
 
  = 14,98  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
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Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 3 hari = Rp3.987.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 38,49 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 38,49 m3 = Rp28.870.875 
 
5.2.7.2  Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
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22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 23109,83 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 62 Buah 
Diameter 16 : 282 Buah 
Diameter 19 : 638 Buah 
Diameter 22 : 551 Buah 
386 
 
 
 
Sengkang : 4217 Buah 
Tumpuan D16 : 140 Buah 
Tumpuan D19 : 320 Buah 
Tumpuan D22 : 437 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 =  
140
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
320
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 22  =  
437
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,53 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
62
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
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Diameter 19  =  
638
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,19 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,16 hari 
Sengkang =  
4217
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,05 hari 
 
Memotong 
Diameter 13 =  
62
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 16 =  
282
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,14 hari 
Diameter 19  =  
658
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Diameter 22  =  
551
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,35 hari 
Sengkang =  
4602
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,77 hari 
Total Durasi  = 4,82 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
23109,83 Kg
4,82 hari
 = 4790.356 kg/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,21 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 4,82 hari 
+ 1,21 hari = 6,03 hari ≈ 7 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
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2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 7 hari = Rp30.667.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 23109,83 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 23109,83 kg = Rp288.872.911 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 856,41 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
856,41 
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,89 hari 
Memasang 
856,41 
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
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Membuka 
856,41 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,14 hari 
Reparasi 
856,41 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,06 hari 
Total Durasi  = 12,23 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
856,41   m2
12,23 hari
 = 70 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,03 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,23 hari 
+ 1,03 hari = 13,26 hari ≈ 14 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 14 hari = Rp38.696.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 295 lembar 
Kayu Meranti balok = 19,9 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 295 lembar   = Rp35.813.000 
Rp4.711.500 x 19,9 m3   = Rp93.762.619 
Total Biaya Material  = Rp129.575.619 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 102,45 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 102,45 m3
1,37 hari
 
  = 74,85  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
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Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
Biaya Material 
Volume beton = 102,45 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 102,45 m3 = Rp76.840.200 
5.2.7.3  Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Volume : 5648.75 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 144 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,6 hari 
Total Durasi  = 0,96 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
5648.75 Kg
0,96 hari
 = 5867,2 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
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 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,04hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,96 
 hari + 2,04 hari = 3 
 
 
 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
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Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 3 hari = Rp13,143.000 
 
 
 
Biaya Material 
Wiremesh = 144 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
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Rp425000 x 144 lembar = Rp61.170.767 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 644,89 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
644,89 
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,53 hari 
Memasang 
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644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Membuka 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Reparasi 
644,89 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,30 hari 
Total Durasi  = 7,6 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 644,89 m2
7,6 hari
 = 84,85 m2/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
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 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,56 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 7,6 hari + 
2,56 hari = 9,16 hari ≈ 10 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
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Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 10 hari = Rp27.640.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 227 lembar 
Kayu Meranti balok = 8,1 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 227 lembar   = Rp27.557.800 
Rp4.711.500 x 8,1 m3    = Rp38.204.626 
Total Biaya Material  = Rp65.762.426 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 83,84 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 83,84 m3
1,37 hari
 
  = 61,25 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
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Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 83,84 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 83,84 m3 = Rp62.876.775 
 
5.2.7.4  Pekerjaan Tangga 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
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22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 572,35 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 8 : 37 Buah 
Diameter 10 : 67 Buah 
Diameter 10 : 80 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
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Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 1 
Kepala Tukang, 2 Tukang, dan 4 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,027 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memasang 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5,92 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
Diameter 8 =  
37
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
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Diameter 10 =  
67
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 13 =  
80
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,61 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
572,35 Kg
0,61 hari
 = 935,15 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0.06 hari (Perhitungan terlampir) 
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Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,61 hari 
+ 0,06 hari = 0,67 hari ≈ 1 hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 2 Orang x Rp121.000 = Rp242.000 
Pembantu Tukang = 4 Orang x Rp110.000 = Rp440.000 
Total  = Rp988.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp988.000 x 1 hari = Rp988.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 572,35 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 572,35 kg = Rp7.154.340 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 9 
Memasang 6 
Membuka dan membersihkan 4 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 9 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
9
10
𝑥 9𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
9
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Membuka 
9
10
𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Reparasi 
9
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Total Durasi  = 0,26 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 9 m2
0,26 hari
 = 35 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
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Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,06 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,26 hari 
+ 0,06 hari = 0,32 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.670.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.670.000 x 1 hari = Rp1.670.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 9 lembar 
Kayu Meranti balok = 0,3 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 9 lembar    = Rp1.092.600 
Rp4.711.500 x 0,3 m3    = Rp1.514.721 
Total Biaya Material  = Rp2.607.321 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 3,68 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,36 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
3,68 m3
0,36 hari
 
  = 10,22 m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
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Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran tangga adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp1.329.000 
Biaya Material 
Volume beton = 3,68 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 3,68 m3 = Rp2.757.600 
 
 
5.2.8 Pekerjaan Lantai Atap 
5.2.8.1  Pekerjaan Kolom 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
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19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 2980,88 Kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 54 Buah 
Diameter 19 : 236 Buah 
Diameter 22 : 0 Buah 
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Sengkang : 427,5 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Sengkang =  
427,5 
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
236
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
427,5
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,11 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
54
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
236
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
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Sengkang =  
427,5
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,09 hari 
Total Durasi  = 0,42 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
2980,88 Kg
0,42 hari
 = 7136.354 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,37 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,42 hari 
+ 0,37 hari = 0,79 hari ≈ 1 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 1 hari = Rp4.381.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 2980.88 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 2980.88 kg = Rp37.260.953 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 6 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas   : 13,79 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 4 Tukang, dan 8 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
13,79 
10
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Memasang 
13,79 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Membuka dan membersihkan 
13,79 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Reparasi 
13,79 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Total Durasi  = 0,28 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 13,79 m2
0,28 hari
 = 49,41 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
421 
 
 
 
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,67 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,28 hari 
+ 0,67 hari = 0,95 hari ≈ 1 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 4 Orang x Rp121.000 = Rp484.000 
Pembantu Tukang = 8 Orang x Rp110.000 = Rp880.000 
Total  = Rp1.818.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.818.000 x 1 hari = Rp1.818.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 40 lembar 
Kayu Meranti balok = 3,1 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 40 lembar   = Rp4.856.000 
Rp4.711.500 x 3,1 m3    = Rp14.577.381 
Total Biaya Material  = Rp19.433.381 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 13.58  m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 0,95 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 13.58  m3
0,95 hari
 
  = 14,26  m3/hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 3 Orang x Rp121.000 = Rp363.000 
Pembantu Tukang = 6 Orang x Rp110.000 = Rp660.000 
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Total  = Rp1.329.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran kolom adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp1.329.000 x 1 hari = Rp3.987.000 
Biaya Material 
Volume beton = 13,58 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 13,58 m3 = Rp10.181.250 
5.2.8.2  Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 24225.50Kg 
Jumlah  : 
Diameter 13 : 102 Buah 
Diameter 16 : 264 Buah 
Diameter 19 : 666 Buah 
Diameter 22 : 885 Buah 
Sengkang : 3713 Buah 
Tumpuan D16 : 132 Buah 
Tumpuan D19 : 342 Buah 
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Tumpuan D22 : 437 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu Tukang.  
Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 =  
132
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,02 hari 
Diameter 19  =  
342
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Diameter 22  =  
437
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,07 hari 
Sengkang =  
3713
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,53 hari 
Memasang 
Diameter 13 =  
102
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,03 hari 
Diameter 16 =  
264
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,08 hari 
Diameter 19  =  
666
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,20 hari 
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Diameter 22  =  
885
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,26 hari 
Sengkang =  
3713
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,92 hari 
Memotong 
Diameter 13 =  
102
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 16 =  
264
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,13 hari 
Diameter 19  =  
666
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,37 hari 
Diameter 22  =  
885
100
𝑥 7,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,56 hari 
Sengkang =  
3713
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,56 hari 
Total Durasi  = 4,30 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
24225.50 Kg
4,30 hari
  
=  5637.6 kg/hari 
 
 
 
428 
 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,23 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 4,3 hari + 
1,23 hari = 5,53 hari ≈ 6 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
429 
 
 
 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 6 hari = Rp26.286.000 
Biaya Material 
Volume besi beton = 24225.50 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 24225.50 kg = Rp302.818.802 
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B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 866.89 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
866.89 
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 4,95 hari 
Memasang 
866.89 
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,17 hari 
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Membuka 
866.89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,17 hari 
Reparasi 
866.89 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 3,1 hari 
Total Durasi  = 12,38 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
866.89  m2
12,23 hari
 = 70 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
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 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 1,05 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 12,38 hari 
+ 1,05 hari = 13,43 hari ≈ 14 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 14 hari = Rp38.696.000 
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Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 299 lembar 
Kayu Meranti balok = 17,8 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 299 lembar   = Rp36.298.600 
Rp4.711.500 x 17,8 m3   = Rp83.992.853 
Total Biaya Material  = Rp120.291.452 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 97,64 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,36 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 97,64 m3
1,36 hari
 
  = 71,79  m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
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Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
Biaya Material 
Volume beton = 97,64  m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 97,64 m3 = Rp73.226.606 
5.2.8.3  Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Volume : 5648.75 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 144 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,36 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
144
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,6 hari 
Total Durasi  = 0,96 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
5648.75 Kg
0,96 hari
 = 5867,2 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
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 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,1 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,96 
 hari + 2,1 hari = 3,06 hari ≈ 4 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 4 hari = Rp17,524.000 
Biaya Material 
Wiremesh = 144 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 144 lembar = Rp61.170.767 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
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Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 644,89 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
644,89 
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,53 hari 
Memasang 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Membuka 
644,89 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 1,38 hari 
Reparasi 
644,89 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 2,30 hari 
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Total Durasi  = 7,6 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 644,89 m2
7,6 hari
 = 84,85 m2/hari 
 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 2,62 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 7,6 hari + 
2,62 hari = 9,22 hari ≈ 10 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 10 hari = Rp27.640.000 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 227 lembar 
Kayu Meranti balok = 8,1 m3  
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Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 227 lembar   = Rp27.557.800 
Rp4.711.500 x 8,1 m3    = Rp38.204.626 
Total Biaya Material  = Rp65.762.426 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 83,84 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,37 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 83,84 m3
1,37 hari
 
  = 61,25 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
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NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
 
Biaya Material 
Volume beton = 83,84 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
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NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 83,84 m3 = Rp62.876.775 
 
 
5.2.9 Pekerjaan Lantai Atap R. Mesin  
5.2.9.1  Pekerjaan Balok 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja untuk kapasitas produksi untuk membuat 100 
bengkokkan dan kaitan 
Diameter 
Tulangan 
Dengan Mesin (jam) 
Bengkokan Kaitan 
<12 1.15 1.85 
16 1.5 2.3 
19 1.5 2.3 
22 1.5 2.3 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
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19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 2156.43 kg 
Jumlah  : 
Diameter 16 : 120 Buah 
Diameter 19 : 170 Buah 
Sengkang : 2252.88 Buah 
Tumpuan D16 : 60 Buah 
Tumpuan D19 : 71 Buah 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 12 Tukang, dan 12 Pembantu Tukang.  
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Bengkokkan dan kaitan 
Diameter 16 =  
60
100
𝑥 3,8𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Diameter 19  =  
71
100
𝑥 3,8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,01 hari 
Sengkang =  
2252.88
100
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,28 hari 
Memasang 
Diameter 16 =  
120
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,04 hari 
Diameter 19  =  
170
100
𝑥 7,25 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,05 hari 
Sengkang =  
2252.88
100
𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,56 hari 
Memotong 
Diameter 16 =  
120
100
𝑥 5,84 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Diameter 19  =  
170
100
𝑥 6,67 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,1 hari 
Sengkang =  
2252.88
100
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,95 hari 
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Total Durasi  = 1,77 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
2156.43 Kg
1,77 hari
  
= 1219.557 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,08 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,77 hari 
+ 0,08 hari = 1,85 hari ≈ 2 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 2 hari = Rp8.462.000 
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Biaya Material 
Volume besi beton = 2156.43 kg  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Besi beton  kg 12500 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp12.500 x 2156.43 kg = Rp26.955.400 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 8 
Memasang 3,5 
Membuka dan membersihkan 3.5 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 129.73 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
129.73 
10
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,74 hari 
Memasang 
129.73 
10
𝑥 3,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,32 hari 
Membuka 
129.73 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,32 hari 
Reparasi 
129.73 
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 20 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,46 hari 
Total Durasi  = 1,85 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
129,73  m2
1,8 hari
 = 70 m2/hari 
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Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,36 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,85 hari 
+ 0,36 hari = 2,21 hari ≈ 3 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting balok adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 3 hari = Rp8.292.000 
 
 
 
453 
 
 
 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 48 lembar 
Kayu Meranti balok = 7,5 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 48 lembar   = Rp5.827.200 
Rp4.711.500 x 7,5 m3     = Rp35.551.094 
Total Biaya Material  = Rp41.378.294 
 
 
 
C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 11,33 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,07 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 11,33 m3
 1,07 hari
 
  = 10,51  m3/hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran sloof adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
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Biaya Material 
Volume beton = 11,33  m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 11,33 m3 = Rp8.494.613 
 
 
 
 
 
5.2.9.2  Pekerjaan Plat Lantai 
A. Pembesian 
Pada pekerjaan pembesian dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pembesian: 
Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memasang 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Panjang Tulangan Batang (m) 
Rata-rata 
< 3 3 - 6 6 - 9 
< 12 4.75 6 7 5.92 
16 5.75 7.25 8.25 7.08 
19 5.75 7.25 8.25 7.08 
22 5.75 7.25 8.25 7.08 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
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Jam kerja pekerja yang diperlukan untuk memotong 100 buah 
batang tulangan 
Diameter Tulangan 
(mm) 
Menggunakan Alat 
Mesin Potong 
< 12 5.00 
16 5.84 
19 6.67 
22 7.50 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
 
Volume : 790.84 Kg 
Jumlah  : 
Wiremesh m7 = 23 lembar 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh jumlah batang besi, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 17 Tukang, dan 17 Pembantu Tukang.  
Memasang 
Wiremesh   =  
23
10
𝑥 5,92𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,06 hari 
Memotong 
Wiremesh   =  
23
10
𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 34 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,10 hari 
Total Durasi  = 0,15 hari  
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Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
790.84 Kg
0,15 hari
 = 5157,35 kg/hari 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,03 hari (Perhitungan terlampir) 
 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 0,15 
 hari + 0,03 hari = 0,18 hari ≈ 1 hari 
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Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 17 Orang x Rp121.000 = Rp2.057.000 
Pembantu Tukang = 17 Orang x Rp110.000 = Rp1.870.000 
Total  = Rp4.381.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pembesian plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp4.381.000 x 1 hari = Rp4.381.000 
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Biaya Material 
Wiremesh = 23 lembar  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Wiremesh  lembar 425000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp425000 x 23 lembar = Rp9.742.769 
 
B. Bekisting 
Pada pekerjaan bekisting dilakukan dengan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan bekisting: 
Jam kerja pekerja untuk tiap 10 m2 luas cetakan 
jenis pekerjaan 
jam kerja tiap 10 m2 luas 
cetakan 
Menyetel 5.5 
Memasang 3 
Membuka dan membersihkan 3 
Reparasi 5 
(Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S) 
 
Luas  : 94.78 m2 
Jam Kerja  : 7 jam/hari 
 
Perhitungan Durasi : 
Perhitungan durasi di tentukan oleh luas bekisting, jumlah 
pekerja dan durasi dari analisis buku Ir. A Soedrajat. Hasil 
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pengamatan di lapangan jumlah pekerja terdiri dari 1 Mandor, 2 
Kepala Tukang, 10 Tukang, dan 10 Pembantu Tukang.  
Menyetel 
  
94.78
10
𝑥 5,5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,37 hari 
Memasang 
94.78
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,2 hari 
Membuka 
94.78 
10
𝑥 3 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,2 hari 
Reparasi 
94.78
10
𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 7𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖
⁄
 𝑥 12 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
  = 0,34 hari 
Total Durasi  = 1,12 hari  
Produktifitas  =  
Volume
Total durasi
  
=  
 94,78 m2
1,12 hari
 = 84,85 m2/hari 
 
Pengangkutan Material 
Data Tower Crane: 
Panjang lengan = 50m 
Beban maksimal ujung  = 2Ton  
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Kecepatan waktu pergi: 
 Kecepatan hoisting = 80 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚/ menit 
 Kecepatan trolley = 25 m/menit 
 Kecepatan landing = 80 m/menit 
Kecepatan waktu  kembali: 
 Kecepatan hoisting = 120 m/menit 
 Kecepatan selwing = 0,6 rpm = 216˚ / menit 
 Kecepatan trolley = 50 m / menit 
 Kecepatan landing = 120 m / menit 
Total Durasi = 0,5 hari (Perhitungan terlampir) 
Maka total durasi pekerja dengan pengangkutan adalah 1,12 hari 
+ 0,5 hari = 1,62 hari ≈ 2 hari 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
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Kepala Tukang  = 2 Orang x Rp148.000  = Rp296.000 
Tukang   = 10 Orang x Rp121.000 = Rp1.210.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
Total  = Rp2.764.000 
Maka Biaya selama pekerjaan bekisting plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.764.000 x 2 hari = Rp5.528.000 
 
Biaya Material 
Jumlah Multiplek = 39 lembar 
Kayu Meranti balok = 1,4 m3  
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Multiplek  Lembar 121400 
2 Kayu meranti balok M3 4711500 
 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp121.400 x 39 lembar   = Rp4.734.600 
Rp4.711.500 x 1,4 m3    = Rp6.563.790 
Total Biaya Material  = Rp11.298.390 
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C. Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan bantuan alat berat 
Tower crane dengan Concrete Bucket dan tenaga manusia, 
berikut analisa pekerjaan pengecoran: 
Volume = 12.32 m3 
Jam Kerja  = 7 jam/hari 
Durasi  = 1,08 hari (Perhitungan Terlampir) 
Produktifitas = 
Volume
Total durasi
  
= 
 12,32 m3
1,08 hari
 
  = 11,43 m3/hari 
 
Perhitungan Biaya 
Biaya Pekerja 
Berdasarkan HSPK Surabaya Tahun 2016 
NO TENAGA KERJA SATUAN HARGA 
1 Mandor OH 158000 
2 Kepala Tukang OH 148000 
3 Tukang OH 121000 
4 Pembantu Tukang OH 110000 
 
Untuk upah pekerja per hari =  
Jumlah pekerja x harga  
Mandor   = 1 Orang x Rp158.000  = Rp158.000 
Kepala Tukang  = 1 Orang x Rp148.000  = Rp148.000 
Tukang   = 5 Orang x Rp121.000 = Rp605.000 
Pembantu Tukang = 10 Orang x Rp110.000 = Rp1.100.000 
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Total  = Rp2.011.000 
Maka Biaya selama pekerjaan pengecoran plat lantai adalah 
Total upah per hari x total durasi (hari) 
Rp2.011.000 x 2 hari = Rp4.022.000 
 
Biaya Material 
Volume beton = 12,32 m3  
Berdasarkan harga beton ready mix PT. Varia Usaha 
NO BAHAN SATUAN HARGA 
1 Beton ready mix  M3 750000 
Total Biaya Material: 
Volume x Harga HSPK 
Rp750.000 x 12,32 m3 = Rp9.241.050 
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5.3  MUTU BETON 
Pengendalian mutu yaitu suatu kegiatan untuk 
memastikan kesesuaian antara perencanaan yang telah dibuat 
dengan hasil pekerjaan di lapangan. hal ini sangat penting 
dilakukan terutama pada kontrol mutu pekerjaan struktur 
beton yang diproduksi, karena mutu beton dapat berbeda-beda 
antar adukan. Untuk mencapai ataupun memastikan mutu 
yang diharapkan maka diperlukan QA (Quality Assurance) 
dan QC (Quality Control) sebagai penjamin dan pengontrol  
pekerjaan.  
5.3.1 Quality Assurance  (QA) 
Suatu badan yang menjamin kualitas Pekerjaan. 
Berikut adalah beberapa proses atau kegiatan yang dilakukan 
untuk menjamin kualitas Beton :  
5.3.1.1 Bahan Material  
- Pemeriksaan semen  
- Pemeriksaan fly ash 
- Pemeriksaan air 
- Pemeriksaan pasir 
- Pemeriksaan kerikil 
- Pemeriksaan zat penambah  
- Inspeksi penyimpanan material 
5.3.1.2 Pencampuran  
- Tes Berat Jenis  
a. Menetapkan berat jenis semen 
b. Menetapkan berat jenis fly ash 
c. Menetapkan berat jenis agregat kasar dan halus  
- Tes Resapan  
a. Agregat resapan 
b. Aregat halus 
c. Penetapan resapan  
d. Agregat kasar 
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- Tes Kadar Organik  
Menetapkan kadar organik dalam agregat halus  
- Tes Gradasi  
a. Penetapan grading agregat halus  
b. Penetapan grading agregat kasar 
- Tes Kadar Air  
Penetapan kadar air agregat  
- Tes Kadar Gumpalan Lumpur/Rapuh 
Penetapan kadar air agregat  
- Inspeksi Batching Plant  
- Inspeksi Truck Mixer 
- Mix Design 
- Penetapan proporsi bahan 
- Trial Mix 
- Job Mix 
- Pemeriksaan Loading  
- Tes Slump Batching Plant 
5.3.1.3 Beton Ready Mix  
- Tes Slump Lapangan  
- Pembuatan Benda uji Beton 
- Pengawasan Lapangan 
- Inspeksi Peralatan Laboratorium 
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5.3.2 Quality Control (QC) 
Suatu badan yang mengontrol mutu dengan prosedur 
kerja berdasarkan peraturan yang dapat diterapkan dan 
diimplementasikan langsung di proses pekerjaan 
5.3.2.1 Bahan Material  
a. Semen  
Untuk konstruksi beton bertulang pada umumnya dapat 
dipakai jenis-jenis semen yang memenuhi ketentuan-
ketentuan dan syarat yang ditentukan dalam SNI 15-
2049-2004 
b. Agregat halus 
- Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam 
sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan 
atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat 
pemecah batu. 
- Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajan 
dan keras. Butir-butir agregat halus tidak boleh pecah 
atau hancur oleh pengaruh cuaca 
- Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih 
dari 5% (ditentukan terhadap berat kering). Yang 
diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang 
dapat melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar 
lumpur melampaui 5% maka agregat halus harus 
dicuci. 
- Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang 
beraneka ragam besarnya dan apabila diayak harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
o Sisa diatas ayakan 4 mm, harus minimum 2% berat 
o Sisa diatas ayakan 1 mm, harus minimum 10% 
berat  
o Sisa di atas ayakan 0.25 mm, harus berkisar antara 
80% dan 95% berat 
c. Agregat kasar (kerikil dan batu pecah) 
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- Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil 
sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan 
atau berupa batu pecah yang diperoleh dari 
pemecahan batu. Pada umumnya yang dimaksudkan 
dengan agregat kasar adalah agregat dengan besar 
butir lebih dari 5 mm 
- Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih 
dari 1% (ditentukan terhadap berat kering). Yang 
diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang 
dapat melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar 
lumpur melampaui 1% maka agregat halus harus 
dicuci. 
- Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang 
dapat merusak beton, seperti zat-zat yang reaktif alkali 
- Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang 
beraneka ragam besarnya dan apabila diayak harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
o Sisa diatas ayakan 31.5 mm, harus minimum 0% 
berat 
o Sisa diatas ayakan 4 mm, harus berkisar antara 
90% dan 98% berat  
o Selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua 
ayakan yang berurutan, adalah maksimum 60% 
dan minimum 10% berat 
d. Air 
- Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh 
mengandung minyak, asam, alkali, garam-garam, 
bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang 
merusak beton dan/atau baja tulangan. 
- Apabila terdapat keraguan mengenai air, dianjurkan 
untuk mengirimkan contoh air itu ke lembaga 
pemeriksaan bahan-bahan yang diakui untuk diselidiki 
sampai seberapa jauh air itu mengandung zat-zat yang 
dapat merusak beton dan/atau tulangan. 
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5.3.2.2 Beton Ready Mix 
Kontrol mutu beton disini dilakukan saat beton ready 
mix tiba dilokasi proyek Hotel Swiss-Belinn Juanda Surabaya, 
sebelum memulai pekerjaan struktur beton, beton ready mix 
dievaluasi terlebih dulu untuk mendapatkan proporsi 
campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton sesuai 
yang diisyaratkan. Pengujian yang dilakukan terdiri dari 
slump test dan diambil sampel untuk benda uji test tekan 
kubus/silinder beton di laboratorium. Berdasarkan sni-2847-
2013, pasal 5.6.2 tentang evaluasi pengujian yaitu :  
(i) Benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang 
dicor setiap hari harus diambil dari tidak kurang dari 
sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 
110 m3 beton, atau tidak kurang dari sekali untuk 
setiap 460 m2 luasan permukaan lantai atau dinding. 
(ii) Pada suatu pekerjaan pengecoran, jika volume total 
adalah sedemikian hingga frekuensi pengujian yang 
disyaratkan oleh poin (i) hanya akan menghasilkan 
jumlah uji kekuatan beton kurang dari lima untuk 
suatu mutu beton, maka benda uji harus diambil dari 
paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak 
atau dari masing-masing adukan bilamana jumlah 
adukan yang digunakan adalah kurang dari lima. 
(iii) Jika volume total dari suatu mutu beton yang 
digunakan kurang dari 38 m3, maka pengujian 
kekuatan tekan tidak perlu dilakukan bila bukti 
terpenuhinya kekuatan tekan diserahkan dan disetujui 
oleh pengawas lapangan. 
(iv) Suatu uji kekuatan tekan harus merupakan nilai 
kekuatan tekan rata-rata dari paling sedikit dua 
silinder 150x300 mm atau paling sedikit tiga silinder 
100x200 mm yang dibuat dari adukan beton yang 
sama dan diuji pada umur beton 28 hari atau pada 
umur uji yang ditetapkan untuk penentuan f’c. 
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 Uji slump 
Pelaksanaan uji slump ini bertujuan untuk 
mengetahui workability atau kemudahan dalam 
pelaksanaan pekerjaan saat pengecoran beton, tingkat 
kemudahan pekerjaan beton sangat berkaitan erat dengan 
keenceran adukan beton tersebut. Makin cair kondisi 
beton segar maka akan semakin mudah dalam 
pengerjaannya, selain itu juga bertujuan untuk 
menghindari terjadinya bleeding atau pemisahan air.   
Pengujian slump ini dilakukan dengan 
menggunakan corong  konus yang terbuat dari baja. 
Corong ini mempunyai dimensi diameter bawah 20 cm 
dan mengerucut setinggi 30 cm serta lubang atasnya 
mempunyai diameter 10 cm. Proses pengujian slump ini 
adalah dengan cara memasukkan sampel beton segar dari 
truk molen kedalam corong dengan 3 tahap pengisian, 
setiap pengisian sekitar sepertiga bagian dari tinggi 
slump kemudian dilakukan penumbukan sebanyak 25 
kali secara merata setiap kali pengisian. Begitu 
seterusnya sampai bagian sepertiga terakhir kemudian 
diratakan menggunakan alat penumpuknya, setelah itu 
corong konus diangkat pelan-pelan secara vertical. Cara 
menghitung nilai slump adalah meletakkan corong 
disamping adukan slump secara terbalik dan meletakkan 
tongkat penumbuk secara horizontal diatas corong dan 
adukan slump. Dari situ dapat diamati nilai slump dengan 
menggunakan alat ukur seperti meteran atau penggaris.   
Apabila nilai slump dibawah atau diatas nilai 
yang dipersyaratkan sesuai dengan RKS yaitu nilai slump 
8 - 12 cm maka pengawas berhak untuk tidak menyetujui 
beton ready mmix tersebut. Dan jika nilai slump beton 
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memenuhi syarat yaitu 8-12 cm, maka selanjutnya beton 
ready mix dapat digunakan untuk pengecoran beton yang 
kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan curing / 
perawatan beton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Kuat Tekan 
Pengujian kuat tekan ini didasarkan pada 
peraturan SNI 03-1974-1990 yang dilakukan dengan 
pengambilan benda uji yang diambil bersama sampel 
adukan dari truk molen. Untuk satu truk molen diambil 4 
buah benda uji dengan berbentuk silinder yang terbuat 
dari besi dengan ukuran 30 cm dan diameter 15 cm. 
setelah benda uji diisi dengan beton, kemudian diberi 
nama dan tanggal pembuatan benda uji. Benda uji ini 
akan dilakukan pengujian kuat tekan di laboratorium 
pada usia 7 hari, 14 hari, 21 hari dan terakhir pada umur 
28 hari. Proses pengujian beton dimulai dengan 
meletakkan benda uji padapada mesin tekan secara 
centris, lalu jalankan mesin tekan dengan penambahan 
beban yang konstan berkisar antara 2 sampai 4 kg/cm2 
per detik. Lakukan pembebanan sampai benda uji 
Gambar 5. 1 Contoh Hasil Uji Slump 
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menjadi hancur dan catatlah beban  maksimum yang 
terjadi selama pemeriksaan benda uji, dan terakhir 
gambar bentuk pecah dan catatlah keadaan benda uji. 
Hasil pemeriksaan diambil nilai rata-rata dari minimum 2 
buah benda uji atau sesuai dengan peratura yang 
dijelaskan sebelumnya. 
Jika hasil uji kuat tekan beton dari laboratorium 
memenuhi syarat maka pekerjaan konstruksi beton sudah 
oke, tetapi jika ternyata mutu beton tidak masuk atau di 
bawah yang dipersyaratkan maka selanjutnya dilakukan 
hammer test dan coredrill secara acak/random. Jika hasil 
uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan 
target beton yang dihasilkan tidak memenuhi syarat, 
maka beton ready mix tersebut tidak dapat digunakan dan 
harus dikirim beton ready mix sesuai kebutuhan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. 2 Salah Satu Contoh Laporan Hasil Uji 
Tekan Beton 
473 
 
 
 
5.3.2.3 Pengecekan Bekisting 
Setelah melalui kedua pengujian diatas, maka 
selanjutnya dilakukan pengecekan bekisting. Untuk 
pengecekan bekisting dimulai dari desain cetakan, 
pembersihan cetakan, dan pembogkaran cetakan, semua itu 
berdasarkan dengan sni-2847-2013 pasal 6.1 dan 6.2.  
- Desain cetakan harus menghasilkan struktur akhir yang 
memenuhi bentuk, garis, dan dimensi komponen struktur 
seperti yang telah direncanakan.  
- Pengecekan terhadap kekuatan bekisting dilakukan agar 
bekisting tersebut dapat menahan beban dan tekanan yang 
diakibatkan oleh kekuatan beton tersebut. Pada pengecekan 
kekuatan bekisting ini juga disesuaikan dengan hasil cek 
lendutan bekisting. 
- Pembersihan bekisting dilakukan dengan menyemprotkan 
air pada bekisting untuk menghilangkan sisa-sisa kawat 
bendrat atau kotoran lainnya yang apabila sampai 
tercampur dengan beton akan mengurangi kualitas beton.  
- Pembongkaran cetakan harus dengan cara sedemikian rupa 
agar tidak mengurangi keamanan dan kemampuan layan 
struktur. Beton yang akan terpapar dengan adanya 
pembongkaran cetakan harus memiliki kekuatan yang 
cukup yang tidak akan rusak oleh pelaksanaan 
pembongkaran. 
 
Berikut contoh perhitungan cek lendutan bekisting : 
Data-Data 
a. pembebanan lantai 
W = γ x 1,5 d + 150 kg/m2 
W = beban (kg/m2) 
γ  = berat jenis beton (kg/m3) = 2400 kg/m3 
d  = tebal beton (cm) = 12cm 
o W = (2400 kg/m3 x 1,5 x 0,12m) + 150kg/m2 
W = 582 kg/m2 
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b. pembebanan balok 
W = γ x 1,5 d 
W = beban (kg/m2) 
γ  = berat jenis beton (kg/m3) = 2400 kg/m3 
d  = tinggi balok (cm) = 65cm 
o W = (2400 kg/m3 x 1,5 x 0,65 m) 
W = 2340 kg/m2 
 
Dua Tumpuan 
 M = 1 8 ⁄ W L² 
  δ  = 
5 𝑊 𝐿²²
384 𝐸𝐼
 
 
                  
Menerus 
M = 
𝑊 𝐿²
10
 
 δ  = 
𝑊 𝐿²
128 𝐸𝐼
 
  
      
 
Terpusat 
  M = 
𝑃 𝐿 
6
 
   δ  = 
11 𝑃 𝐿³
684 𝐸𝐼
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Contoh Perhitungan untuk Cetakan Pelat 
 
 
Multiplek 
  
 
  
 
 
  
 
 
W = 582 kg/m²  
w1 = 0,0582 kg/cm² x 60 cm = 3,49 kg/cm 
M = 1 8 ⁄ W L² = 883 kg cm 
τ   = 
𝑀
𝑍
 = 61,30 kg/cm2 < τ ijin = 240 kg/cm2 
 δ   = 
5 𝑊 𝐿²²
384 𝐸𝐼
 = 0,308 cm 
 Z = 1/6 bh2 = 1/6 x 60 x 1,22 = 14,4 cm3 
 I = 1/12 bh3 = 1/12 x 60 x 1,23  = 8,64 cm4 
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Kayu Meranti 
 
 
 
 
 
W = 0,0582 kg/cm² 
w2 = W x L1 = 
0,0582 kg/cm² x 45 cm = 
2,62 kg/cm 
M = 
𝑊 𝐿²
10
 = 3,370 kg cm 
τ   = 
𝑀
𝑍
 = 984 kg/cm2 < τ ijin = 1600 kg/cm2 
 δ   = 
𝑊 𝐿²
128 𝐸𝐼
 = 0,217 cm < 0,30 cm 
 
Kayu Meranti Balok 
 
 
 
 
 
 
W = 0,0582 kg / 
cm² 
P = W x L1 x L2 = 0,0582 x 45 x 120 = 314 kg 
 M = 
𝑃 𝐿 
6
 = 7,07 kg cm 
τ   = 
𝑀
𝑍
 = 42,42 kg/cm2 < τ ijin = 105 kg/cm2 
 δ   = 
11 𝑃 𝐿³
684 𝐸𝐼
 = 0,2248 cm < 0,30 cm 
Perancah 
 W  = 0,582 kg/cm2 
 N  = W x L2 x L3 x 1,1 
      = 0,582 x 120 x 135 x 1,1 kg 
      = 1037 kg < 1500 kg (N ijin) 
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5.3.2.4 Pengecekan Tulangan 
Setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan tulangan 
sesuai dengan sni-2847-2013 pasal 7. Pengecekan tulangan 
meliputi : Dimensi tulangan utama dan sengkang, ukuran kait 
dan bengkokkan, jumlah tulangan, jarak antar tulangan, jarak 
sengkang, sambungan lewatan antar tulangan, dan ketebalan 
beton decking harus sesuai dengan standart gambar yang telah 
direncanakan. Misalnya pada sambungan antar tulangan 
balok, harus dilakukan pengecekan karena pada daerah 
tersebut sangat rawan terjadinya tumpang tindih antar 
tulangan yang bertemu. Pada balok juga perlu dicek jumlah 
dan jarak tulangan sengkangnya.  
Serta terdapat uji kuat tarik besi tulangan untuk 
mengetahui mutu baja tulangan yang akan digunakan. Sesuai 
dengan peraturan SNI 07-2529-1991. Jika suatu konstruksi 
beton akan menggunakan lebih dari satu jenis dan ukuran baja 
beton, maka setiap jenis dan ukuran harus dilakukan pengujian 
kuat tarik. Setiap contoh dibuat 2 (dua) benda uji untuk 
pengujian ganda, setelah itu, setiap benda uji dilengkapi 
dengan nomort benda uji, nomor contoh serta dimensinya.  
Proses pengujian kuat terik yaitu dengan memaasang 
benda uji dengan cara menjepit bagian h dari benda uji padat 
alat penjepit mesin tarik, sumbu alat penjepit harus berimpit 
dengan sumbu benda uji, tarik benda uji dengan penambahan 
beban sebesar 10 MPa/detik sampai benda uji itu putus; catat 
dan amatilah. Setelah itu dibuat grafik antara gaya tarik yang 
bekerja dengan perpanjangan.  
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Gambar 5. 3 Salah Satu Contoh Hasil Uji Tarik Baja 
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Gambar 5. 4 Grafik Tes Uji Tarik Baja 
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5.3.2.5 Proses Pelaksanaan Pengecoran dan Pemadatan 
 Beton harus dicor sedekat-dekatnya ke tujuannya yang 
terakhir untuk mencegah pemisahan bahan-bahan 
(segresi) 
 Selama pengecoran dimulai harus dilanjutkan tanpa 
berhenti 
 Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga kosong 
dan sarang-sarang kerikil, adukan beton harus 
dipadatkan selama pengecoran. Pemadatan dapat 
dilakukan dengan alat penggetar. Proses pemadatan 
harus memperhatikan :  
- Jarum penggetar harus dimasukkan ke dalam 
adukan dengan posisi vertikal, tapi dalam keadaan 
khusus boleh miring sampai 45o 
- Selama penggetaran tidak boleh diarahkan secara 
horizontal karena dapat menyebabkan segresi 
- Harus dijaga agar alat penggetar tidak mengenai 
cetakan atau beton yang sudah mulai mengeras 
atau tidak boleh dipasang lebih dekat dari 5cm 
dari cetakan atau beton yang telah mengeras. Dan 
juga alat penggetar tidak boleh terkena tulangan. 
- Lapisan yang digetarkan tidak boleh lebih tebal 
dari 30 s/d 50 cm  
5.3.2.6 Perawatan Beton 
Setelah dilakukan proses pengecoran, bekisting pada 
setiap elemen terus dilakukan pemantauan. Untuk struktur 
kolom, bekisting dapat dilepas setelah umur 1 x 24jam. Untuk 
plat lantai dan balok, bekisting dilepas pada umur 3 x 24 jam. 
Karena sampai dengan umur 28 hari beton segar masih 
melakukan pengikatan, maka beton segar harus dalam kondisi 
lembab, jadi beton yang telah dilepas bekistingnya perlu 
dilindungi dengan penutup karung goni basah atau plastik dan 
disemprot air setiap pagi dan sore hari. Proses perawatan beton 
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ini dilakukan selama 7 hari dari waktu dilepaskannya bekisting 
dari setiap struktur tersebut. 
5.3.2.7 Pembongkaran Bekisting 
 Bekisting hanya boleh dibongkar apabila bagian 
konstruksi telah mencapai kekuatan yang cukup 
untuk memikul berat sendiri dan beban-beban 
pelaksanaan yang bekerja padanya. Pembongkaran 
dilakukan dengan persetujuan pengawas dan atau 
sesuai dengan RKS 
 Pada bagian kontruksi dimana akibat pembongkaran 
bekisting akan bekerja beban-beban yang lebih tinggi 
atau akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya, 
maka bekisting tidak boleh dibongkar selama 
keadaaan tersebut tetap berlangsung.  
 Bekisting balok dapat dibongkar setelah semua 
bekisting kolom telah dibongkar  
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5.4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA(K3) 
Pengendalian K3 dalam proyek bertujuan agar tenaga 
kerja dapat dengan aman melakukan pekerjaannya sehari-hari 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas 
pekerjaan. Berikut kelengkapan Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) untuk beberapa jenis pekerjaan :  
5.4.1 K3 Pekerjaan Bekisting 
Faktor peninjauan sistem K3 dalam pekerjaan bekisting  
meliputi :  
1. Faktor lapangan dan alat  
- Rute aman harus disediakan pada tiap bagian dari 
bangunan 
- Bagian bentuk perancah dari pendukung 
rangkanya bekisting yang menyebabkan 
tergelincir harus ditutup rapat dengan papan 
- Bentuk sambungan rangka bekisting menara 
harus direncanakan mampu menerima beban 
eksternal dan faktor keselamatan harus 
diperhitungkan  
- Rambu-rambu K3 
- Menyediakan perlengkapan pertolongan pertama 
pada kecelakaan 
- Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 
2. Faktor manusia 
- Pekerja mengenakan sepatu khusus dilokasi 
proyek 
- Pekerja mengenakan kaos tangan atau sarung 
tangan  
- Pekerja mengenakan helm ketika berada dilokasi 
proyek 
- Memelihara kebersihan dan ketertiban  
- Mematuhi peraturan dan rambu-rambu yang ada 
di lokasi proyek  
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5.4.2 K3 Pekerjaan Pembesian 
Faktor peninjauan sistem K3 dalam pekerjaan pembesian  
meliputi :  
1. Faktor lapangan dan alat  
- Pemasangan besi beton yang panjang harus dikerjakan 
oleh pekerja yang cukup jumlahnya, terutama pada 
tempat yang tinggi, untuk mencegah besi beton 
tersebut meliuk/ melengkung dan jatuh  
- Pada waktu memasang besi beton yang vertikal, 
pekerja harus berhati-hati agar besi beton tidak 
melengkung dengan cara mengikatkan bambu atau 
kayu sementara 
- Memasang besi beton di tempat tinggi harus memakai 
perancah, dilarang keras naik/turun melalui besi beton 
yang sudah terpasang 
- Ujung-ujung besi beton yang sudah tertanam harus 
ditutup dengan potongan bambu atau lainnya, baik 
setiap besi beton masing-masing atau secara kelompok  
batang besi, untuk mencegah kecelakaan fatal 
- Bila menggunakan pesawat angkat (crane) untuk 
mengangkat atau menurunkan sejumlah besi beton, 
harus menggunakan alat bantu angkat yang terbuat 
dari tali kabel baja (sling) untuk mengikat besi beton 
menjadi satu dan pada saat pengangkatan atau 
penurunan harus dipandu oleh petugas (misal dengan 
memakai peluit)  
- Pengangkatan atau penurunan ikatan besi beton harus 
mengikuti prosedur operasi pesawat angkat (crane) 
- Rambu-rambu K3 
- Menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada 
kecelakaan 
- Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 
2. Faktor manusia 
- Semua pekerja yang bekerja di tempat tinggi harus 
dilengkapi dan menggunakan sabuk pengaman 
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- Pekerja mengenakan sepatu khusus dilokasi proyek 
- Pekerja mengenakan kaos tangan atau sarung tangan  
- Pekerja mengenakan helm ketika berada dilokasi 
proyek 
- Pekerja mengenakan kaca mata khusus untuk 
pengelasan 
- Memelihara kebersihan dan ketertiban 
- Mematuhi peraturan dan rambu-rambu yang ada di 
lokasi proyek  
 
5.4.3 K3 Pekerjaan Pengecoran 
Faktor peninjauan sistem K3 dalam pekerjaan pengecoran  
meliputi :  
1. Faktor lapangan dan alat  
- Pemeriksaan semua peralatan dan mesin yang akan 
digunakan  
- Pemeriksaan semua perancah / steiger , stut-2, 
ikatan penyangga dll  
- Apabila menggunakan peralatan concrete pump  
- Pada proses pelaksanaan penuangan beton  
- Menara atau tiang yang dipergunakan untuk 
mengangkat adukan beton (concrete bucket towers) 
harus dibangun dan diperkuat sedemikian rupa 
sehingga terjamin kestabilannya  
- Usaha pencegahan yang praktis harus dilakukan 
untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan 
selama pekerjaan persiapan dan pembangunan 
konstruksi beton  
- Sewaktu beton dipompa atau dicor, pipa-pipa 
termasuk penghubung atau sambungan dan penguat 
harus kuat  
- Sewaktu proses pembekuan beton (setting 
concrete) harus terhindar dari goncangan dan 
bahan kimia yang dapat mengurangi kekuatan  
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- Sewaktu lempengan ( panel ) atau lembaran beton 
(slab) dipasang pada dudukannya.  
- Setiap ujung-ujung (besi, kayu, bambu dll) yang 
mencuat, harus dilengkungkan atau ditutup  
- Proses pengecoran harus dilakukan dengan hati-
hati untuk menjamin bekisting dan perancah dapat 
memikul / menahan seluruh beban sampai beton 
mengeras 
2. Faktor manusia 
- Semua pekerja yang bekerja di tempat tinggi harus 
dilengkapi dan menggunakan sabuk pengaman 
- Pekerja mengenakan sepatu khusus dilokasi proyek 
- Pekerja mengenakan kaos tangan atau sarung tangan  
- Pekerja mengenakan helm ketika berada dilokasi 
proyek 
- Memelihara kebersihan dan ketertiban  
- Mematuhi peraturan dan rambu-rambu yang ada di 
lokasi proyek 
- Mempunyai kondisi yang prima dan kuat  
 
5.4.4 K3 TOWER CRANE  
Faktor peninjauan sistem K3 dalam pengoperasian tower 
crane  meliputi :  
1. Operator harus yang berpengalaman, mempunyai 
kondisi fisik yang kuat dan mempunyai sertifikat  
2. Selalu memonitor kabel dan memastikannya supaya 
tidak terjadi overload 
3. Memastikan operator tidak melebihi rating ton-meter 
bagi crane, ketika beban bergerak pada jib. Sebuah 
alat yang dinamakan “cat head assembly” pada 
slewing unit, dapat mendeteksi secara dini bila terjadi 
kondisi overload 
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4. Melakukan pengawasan yang tinggi saat instalasi dan 
pembongkaran supaya tower crane benar-benar kuat 
dan kokoh 
5. Semua pekerja yang bekerja di tempat tinggi harus 
dilengkapi dan menggunakan sabuk pengaman, sarung 
tangan, sepatu lapangan , helm dan alat pelindung diri 
lain yang diperlukan  
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BAB VI 
HASIL ANALISA 
 
Setelah dilakukan perhitungan produktivitas dan waktu 
pelaksanaan (durasi) terhadap masing-masing item pekerjaan 
sehingga dapat di ketahui seluruh  durasi dan biaya dalam 
pelaksanaan pembangunan proyek hotel swiss-belinnjuanda
 
PEKERJAAN PERSIAPAN
Mobilisasi dan demobilisasi LS 1 50,000,000Rp               - 14
PEKERJAAN TIANG 
PANCANG PONDASI UTAMA
Tiang pancang 30x30cm pondasi 
utama bangunan
m' 7942 1,826,660,000Rp          - 105
Pecah kepala tiang buah 209 15,840,000Rp               12 12
PEKERJAAN TANAH & 
STRUKTUR BAWAH
PEKERJAAN GALIAN & 
URUGAN
Pekerjaan galian tanah pilecap 
dan pitlift m3 34.75 5,610,000Rp                 
-
1
Urug kembali m3 34.75 5,610,000Rp                 - 1
PEKERJAAN BANGUNAN 
UTAMA
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 
SEMIBASEMENT
Pekerjaan Pilecap
    Pembesian kg 13639.72 269,506,337Rp             20 11
    Bekisting m2 72.20 98,937,268Rp               20 4
    Pengecoran m3 177.22 197,813,700Rp             15 9
Pekerjaan Pitlift Passanger
    Pembesian kg 962.77 19,289,941Rp               10 1
    Bekisting m4 3.23 9,810,527Rp                 10 1
    Pengecoran m5 6.46 11,506,750Rp               10 1
URAIAN PEKERJAAN SAT QTY Biaya 
Jumlah 
Pekerja
Durasi 
(hari)
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Pekerjaan Pitlift Service
    Pembesian kg 675.90 15,571,070Rp               10 1
    Bekisting m6 2.55 9,175,008Rp                 10 1
    Pengecoran m7 5.09 10,480,750Rp               10 1
Pekerjaan Sloof
    Pembesian kg 17085.84 331,032,620Rp             24 13
    Bekisting m2 86.16 111,911,474Rp             20 4
    Pengecoran m3 98.71 85,318,369Rp               15 2
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 9408.91 130,021,372Rp             15 4
    Pengecoran m3 128.82 107,899,937Rp             15 2
Pekerjaan Kolom
    Pembesian kg 11213.49 263,331,587Rp             24 14
    Bekisting m2 148.30 112,968,913Rp             12 11
    Pengecoran m3 51.56 58,253,250Rp               9 3
Pekerjaan Retening Wall
    Pembesian kg 3521.30 62,500,906Rp               20 2
    Bekisting m2 99.90 54,328,642Rp               12 3
    Pengecoran m3 19.98 21,514,000Rp               9 1
Pekerjaan GWT
    Pembesian kg 3709.85 64,945,159Rp               20 2
    Bekisting m2 140.65 29,185,928Rp               12 4
    Pengecoran m3 28.13 34,155,125Rp               9 2
Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 532.33 13,088,990Rp               6 1
    Bekisting m2 18.84 9,336,831Rp                 12 1
    Pengecoran m3 2.21 8,186,800Rp                 9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 532.33 13,088,990Rp               6 1
    Bekisting m2 18.84 9,336,831Rp                 12 1
    Pengecoran m3 2.21 8,186,800Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 1
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 17285.72 383,365,724Rp             24 10
    Bekisting m2 261.14 231,633,910Rp             12 16
    Pengecoran m3 86.13 89,380,750Rp               9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 29378.86 516,244,868Rp             24 17
    Bekisting m2 31.51 260,119,722Rp             20 16
    Pengecoran m3 118.94 104,249,188Rp             15 4
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 10137.86 135,536,632Rp             20 4
    Bekisting m2 1183.20 281,782,513Rp             20 19
    Pengecoran m3 153.82 130,406,000Rp             15 4
489 
 
 
 
  
Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 948.09 18,478,741Rp               6 1
    Bekisting m2 33.90 16,684,023Rp               12 2
    Pengecoran m3 6.19 11,168,500Rp               9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 948.09 383,365,724Rp             6 1
    Bekisting m2 33.90 231,633,910Rp             12 2
    Pengecoran m3 6.19 89,380,750Rp               9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 2
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 12804.72 204,691,701Rp             24 14
    Bekisting m2 204.43 104,702,023Rp             12 12
    Pengecoran m3 61.67 50,241,375Rp               9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 28968.00 430,810,638Rp             24 20
    Bekisting m2 36.30 194,616,923Rp             20 14
    Pengecoran m3 111.48 94,890,984Rp               15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 8627.11 100,854,448Rp             20 4
    Bekisting m2 1000.94 148,227,132Rp             20 16
    Pengecoran m3 130.12 108,874,650Rp             15 3
Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 590.91 8,648,389Rp                 6 1
    Bekisting m2 23.16 1,853,427Rp                 12 1
    Pengecoran m3 4.17 4,460,100Rp                 9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 590.91 8,648,389Rp                 6 1
    Bekisting m2 23.16 1,853,427Rp                 12 1
    Pengecoran m3 4.17 4,460,100Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 3
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 8046.90 131,957,063Rp                    24 10
    Bekisting m2 107.83 88,746,559Rp                       12 8
    Pengecoran m3 38.49 32,857,875Rp                       9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 24988.45 373,693,206Rp                    24 18
    Bekisting m2 33.52 192,431,723Rp                    20 14
    Pengecoran m3 101.46 87,377,025Rp                       15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 8427.52 101,015,263Rp                    20 4
    Bekisting m2 970.72 143,012,491Rp                    20 16
    Pengecoran m3 126.36 106,053,000Rp                    15 3
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Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                         6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                         12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                         9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                 6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                 12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 4
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 8046.90 131,957,063Rp                    24 10
    Bekisting m2 107.83 88,746,559Rp                       12 8
    Pengecoran m3 38.49 32,857,875Rp                       9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 23109.83 341,047,470Rp                    24 15
    Bekisting m2 30.44 168,271,619Rp                    20 14
    Pengecoran m3 102.45 88,123,200Rp                       15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 5648.75 70,266,732Rp                       20 3
    Bekisting m2 644.89 96,166,426Rp                       20 11
    Pengecoran m3 83.84 74,159,775Rp                       15 3
Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                         6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                         12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                         9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                 6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                 12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 5
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 8046.90 131,957,063Rp                    24 10
    Bekisting m2 107.83 88,746,559Rp                       12 8
    Pengecoran m3 38.49 32,857,875Rp                       9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 23109.83 341,047,470Rp                    24 15
    Bekisting m2 30.44 168,271,619Rp                    20 14
    Pengecoran m3 102.45 88,123,200Rp                       15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 5648.75 70,266,732Rp                       20 3
    Bekisting m2 644.89 96,166,426Rp                       20 11
    Pengecoran m3 83.84 74,159,775Rp                       15 3
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Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                         6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                         12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                         9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                 6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                 12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI 6
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 8046.90 131,957,063Rp                    24 10
    Bekisting m2 107.83 88,746,559Rp                       12 8
    Pengecoran m3 38.49 32,857,875Rp                       9 3
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 23109.83 341,047,470Rp                    24 15
    Bekisting m2 30.44 168,271,619Rp                    20 14
    Pengecoran m3 102.45 88,123,200Rp                       15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 5648.75 70,266,732Rp                       20 3
    Bekisting m2 644.89 96,166,426Rp                       20 11
    Pengecoran m3 83.84 74,159,775Rp                       15 3
Pekerjaan Tangga 1
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                         6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                         12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                         9 1
Pekerjaan Tangga 2
    Pembesian kg 572.35 8,407,701Rp                 6 1
    Bekisting m2 9.00 4,277,321Rp                 12 1
    Pengecoran m3 3.68 4,086,600Rp                 9 1
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI ATAP
Pekerjaan Kolom 
    Pembesian kg 2980.88 49,698,996Rp               24 4
    Bekisting m2 16.88 21,360,586Rp               12 1
    Pengecoran m3 13.58 11,510,250Rp               9 1
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 24225.50 358,274,627Rp             24 16
    Bekisting m2 28.51 168,757,219Rp             20 14
    Pengecoran m3 97.64 84,509,606Rp               15 3
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 5648.75 70,266,732Rp               15 3
    Bekisting m2 644.89 96,166,426Rp               20 11
    Pengecoran m3 83.84 74,159,775Rp               15 3
PEKERJAAN STRUKTUR 
PADA LANTAI R. MESIN
Pekerjaan Balok
    Pembesian kg 2156.43 44,539,201Rp               20 6
    Bekisting m2 129.73 49,670,294Rp               20 3
    Pengecoran m3 11.33 16,016,613Rp               15 2
Pekerjaan Plat Lantai
    Pembesian kg 790.84 12,268,429Rp               15 1
    Bekisting m2 94.78 16,826,390Rp               20 2
    Pengecoran m3 12.32 16,763,050Rp               15 2
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BAB VII 
KESIMPULAN  
Dari analisa perhitungan waktu, mutu dan biaya pelaksanaan pada 
proyek hotel swiss-belinn juanda kota Surabaya maka dapat di 
simpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan perhitungan produktivitas pekerja dan alat 
berat maka total Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) 
adalah  Rp14.182.564.065  
2. Berdasarkan pengamatan lapangan untuk mutu beton cukup 
baik tetapi masih ada kekurangan seperti kurang koordinasi 
dan komunikasi sesama pekerja sehingga bisa 
menyebabkan mutu di lapangan tidak baik 
3. Berdasarkan perhitungan produktivitas pekerja dan alat 
berat maka total durasi pelaksanaan proyek adalah 402 hari 
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